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FORORD 

Norconsult har vinteren 2007/2008 vært engasjert for å foreta en gjennomgang av 
skolestrukturen og skoleanleggene i kommunen, med sikte på å komme fram til forslag til 
framtidig skolestruktur og en prioritert investeringsplan for oppgradering av anleggene. 

Arbeidet har vært svært interessant, og vi mener den tverrfaglige tilnærmingen som er valgt er 
en fornuftig måte å løse utfordringene som kommunen står overfor på. Rapporten gir etter vår 
mening et godt beslutningsgrunnlag for kommunen til å velge en hensiktsmessig skolestruktur 
for framtiden og muligheter for å kunne se ulike behov og nødvendige pedagogiske, 
funksjonalitetsmessige, tekniske og bygningsmessige tiltak i sammenheng når konkrete tiltak 
skal prosjekteres og gjennomføres.  

Gjennomgangen av anleggene og det etterfølgende planarbeidet ble gjennomført i løpet av kort 
tid. Hensikten med arbeidet var å framskaffe et grunnlag for den videre jobben med 
oppgradering av skoleanleggene. Det er derfor viktig å presisere grunnlag og forutsetninger for 
det arbeidet som så langt er gjort, samt de begrensninger som gjelder. 

Vi håper at innholdet i rapporten tilfredsstiller forventningene. 

Arbeidet er utført og rapporten er ført i pennen av cand. scient Dan Lysne, samfunnsgeograf 
Tonje Eide Kristiansen og diplom-ingenieur Heiko Trampenau hos Norconsult AS. At rapporten 
er blitt såpass omfattende som den har blitt, skyldes ikke minst det gode samarbeidet vi har hatt 
med kommunens representanter; skolefaglig rådgiver Åse Vigdis Degerud, representanter for 
eiendomsavdelingen og andre avdelinger i kommunen, samt rektorene og driftsansvarlige på 
skolene.  

Norconsult takker for oppdraget og ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet med 
valg av skolestruktur og oppgradering av skoleanleggene. Vi står selvsagt mer enn gjerne til 
tjeneste med vår kompetanse i konkrete oppfølgingsprosjekter. 

 

Bergen/Sandvika mars 2008 

 

 

Dan Lysne 

Oppdragsleder 
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SAMMENDRAG 

Skolebehovsplanen omfatter en gjennomgang av skolestrukturen, elevtallsutviklingen og 
skoleanleggene i kommunen, med sikte på å komme fram til forslag til framtidig skolestruktur og 
en prioritert liste med anbefalte tiltak for oppgradering av anleggene. 

Planen gir kommunen et beslutningsgrunnlag for å kunne sette i gang videre prosesser for å få 
startet fornying og oppgradering av skoleanleggene i en fornuftig rekkefølge, i et fornuftig 
omfang og til en fornuftig pris.  

Planarbeidet er gjennomført vinteren 2007/2008 under ledelse av skolefaglig rådgiver Åse 
Vigdis Degerud i Nittedal kommune. Norconsult har vært utførende konsulent for arbeidet. 

Arbeidet har vært inndelt i fem faser: 

• Forberedelser (fase 1). Gjennomgang av grunnlagsinformasjon og innhenting av svar på 
"teknisk" og et "pedagogisk" spørreskjema fra driftsansvarlig og rektor på den enkelte skole. 

• Registreringer og befaringer på skoleanleggene (fase 2). Detaljert pedagogisk gjennomgang 
på alle anlegg og noe varierende teknisk/bygningsmessig gjennomgang (siden noen av 
anleggene er nyere og siden det var bestilt egne tilstandsvurderinger av 3 av anleggene) 

• Elevtallsutvikling (fase 3). Gjennomgang og bearbeiding av prognoser utarbeidet av Nittedal 
kommune. 

• Analyser og vurderinger (fase 4). Analysere dagens situasjon og gjøre vurderinger for 
framtiden mht skolestruktur og investeringsbehov. Utarbeidelse av standard for framtidens 
skoleanlegg i Nittedal kommune.  

• Rapportering (fase 5). 

Grunnlag og forutsetninger for planarbeidet 

Planen bygger på statlige og kommunale føringer. Grunnlaget er omtalt i kap. 1.4 og i kapittel 2 
i plandokumentet. 

Grunnskolen i Norge er i rask utvikling; klasser blir erstattet med grupper, timetallet skal økes og 
den enkelte skole skal få større frihet. St. meld. Nr. 30 (2003-04) Kultur for læring og 
Kunnskapsløftet (K06) definerer en skole for kunnskap, mangfold og likeverd.  

Variasjon i læremåter skal bli større, og skolelokalene må derfor være fleksible og gi mulighet 
for større variasjon i opplæringen. Klassebegrepet eksisterer ikke lenger. Elevene skal 
organiseres i grupper. Antall elever i gruppene varierer gjerne over tid. Gruppene blir delt inn 
slik at de passer med aktiviteten.  

Sentralt begrep i K06 er kompetente barn og unge. Kunnskaper og ferdigheter skal brukes i 
sammenhenger der den enkelte er aktiv og selv gjennomfører prosesser, og ser resultatet av 
eget arbeid. Skoleanlegg og arbeidsmåter må gi muligheter for virksomhet som likner på det 
arbeid som uføres i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig. Tilrettelegging for samarbeid mellom 
elever og mellom elev og lærer er viktig i denne sammenheng. 

Forskjellene i motivasjon, i kulturell bakgrunn, i modning og andre forutsetninger for læring, 
sammen med den måten kunnskap/kompetanse tilegnes, tilsier at ikke alle elever i en gruppe er 
klare for å lære det samme, på samme måte og til samme tidspunkt.  

Dagens skole bør derfor ha en annen hovedregi enn læreren ved tavlen bak kateteret, og 
elevene plassert i rekker vendt mot tavlen. Et moderne skoleanlegg må utfordre skoleledere, 
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lærere, elever og foresatte til å forske på effektiv læring gjennom å benytte et mangfold av 
organiseringsmåter, utvikle et stort repertoar av arbeidsmåter, ta i bruk ulike læringsarenaer og 
læremidler, og forholde seg til individuelle læringsprogram. 

Det har vært forsket svært lite på sammenhengen mellom elevers læringsutbytte og utforming 
av skolebygg. Helt siden 70-tallet har arkitekter og pedagoger forsøkt seg fram med alternativer 
til klasseromsskolen, men det er ingen som har funnet den optimale utformingen, sannsynligvis 
fordi den ikke finnes. Det som passer for noen fungerer gjerne ikke så bra for andre.  

Ut fra det som her er sagt bør det ikke lenger bygges skoler som ensidig bygges opp om 
tradisjonelle klasserom, men heller ikke skoler ensidig basert på åpne løsninger og landskap. 
En mellomting; med fleksible og varierte rom og arealer er trolig det beste. Eksempler på slike 
løsninger er vist i plandokumentet. 

Skolenes uteområder utgjør også en viktig del av de fysiske rammebetingelsene for læring. 
Skolebygg og uteareal skal sammen utgjøre et helhetlig læringsmiljø. 

Standard for skoleanlegg i Nittedal  

I planen er det foreslått styringssignaler/ standarder for utforming av framtidens skoleanlegg i 
Nittedal kommune. I standarden defineres sentrale funksjoner anlegget skal/bør inneholde og 
veiledende arealrammer, men det gis ikke konkrete løsninger. Løsningene må utformes i 
samarbeid med brukerne i hvert enkelt byggeprosjekt.  

Hovedpunkter i standarden er gjengitt nedenfor: 

• Skoleanlegg i Nittedal skal utformes og bære preg av at eleven er i sentrum og at dette først 
og fremst er elevenes arbeidsplass. Læringsmiljøet skal tilrettelegges for undervisning 
tilpasset den enkelte elevs behov og forutsetninger, og utformingen skal bygge opp under 
elevers og ansattes trivsel.  

• Det psykososiale og det fysiske læringsmiljøet skal stå sentralt i utformingen av 
skoleanlegg, jfr. §9a i Opplæringsloven, så vel som god kompetanse hos personalet og godt 
lederskap.  

• Skolene skal i tillegg til gode innearealer også ha et godt tilrettelagt uteområde der elevenes 
behov for fysisk aktivitet er tilstrekkelig hensyntatt.  

• Skoler i Nittedal skal planlegges som nærmiljøanlegg som er åpne for foreninger og frivillige 
lag og organisasjoner etter skoletid. I utgangspunktet skal dette ikke medføre behov for mer 
areal, men finne sin løsning ved utstrakt sambruk og flerbruk i enkelte av skolens rom. 

• Skolene skal ha både allment læringsareal (basearealer) og spesialisert læringsareal. De 
ulike rom og arealer må kunne utnyttes effektivt og med stor grad av fleksibilitet. 
Rom/arealer som blir stående mye ubrukt skal unngås. Det skal i stedet satses på flerbruks- 
og sambruksrom. 

• Spesialisert læringsareal bør være tilgjengelig fra 5. trinn og oppover, mens 1.-4. trinn i 
stedet kan ha en del spesialfunksjoner tilgjengelig i/ved basen. Ungdomstrinnet skal ha 
store og gode spesialrom. Alle skoler i Nittedal skal ha et sentralt plassert bibliotek 

• Skolene bør ha muligheter for å kunne samle alle elever og ansatte i ett rom, for eksempel i 
aula/samlingsrom/kantine eller i gymsal/idrettshall.  

• SFO bør lokaliseres ved basene for 1.-4. trinn og ikke i egne bygg, bl.a. for å unngå dobbelt 
sett med garderober og for å legge bedre til rette for sambruk. 

• Skolene bør ha desentraliserte innganger og garderober med toaletter ved basene.  

 
• Lærerne skal ha gode arbeidsplasser som tilfredsstiller de til enhver tid anbefalte 

arealnormer for kontorarbeidsplasser.  
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• Uteområdene skal være pent utformet (estetisk) og stimulere til ulike aktiviteter. Elevenes 
uteområde skal være funksjonelt både pedagogisk og sosialt.  

• Det skal være gang-, sykkel- og kjøreveisystem som sikrer god trafikksikkerhet på og rundt 
anleggene. Det skal avsettes egne områder til parkering og god og trafikksikker plass til 
henting og bringing av elever som kjøres til skolen med bil eller buss. 

• Når eksisterende skoler utbygges, bør gamle bygg ombygges og oppgraderes til samme 
standard slik at det blir en helhet over anlegget.  

• Tilrettelegging for alle (universell utforming) skal være standard både ved nybygg og 
rehabilitering.  

• Skolene skal dimensjoneres for et elevtall som ligger ca 10 % høyere enn det elevtall som 
er forventet i planperioden. Dette gjør også at en får en liten reservekapasitet som en kan 
tære på dersom prognosene viser seg å være for lave.  

• For å få et vellykket resultat, bør brukerne være tungt inne i planleggingsprosessen. 
Skolene bør oppnevne en brukergruppe som deltar i utforming av byggeprogram 
(bestillingen til arkitekten) og følger prosjektet til byggearbeidene er ferdige.  

• I forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter må skolene benytte 
anledningen til å ha spesielt fokus på det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen slik at 
en sikrer en utforming som samsvarer med ønskede arbeidsmåter og organisering. 

Denne kommunale standarden skal legges til grunn for framtidige skoleombygginger, 
skoleutvidelser og nye skoleanlegg i Nittedal kommune.  

Eksisterende skoleanlegg 

Samlet sett er det relativt god kvalitet på skoleanleggene i Nittedal kommune sammenlignet 
med det en finner i mange andre kommuner. Men også i Nittedal finnes det skoler som har 
behov for omfattende renovering, oppgradering, oppussing og/eller bedre tilrettelegging for 
varierte arbeidsmåter og variasjon i gruppestørrelser og organisering.  

I arbeidet med planen er hver enkelt skole vurdert ut fra pedagogisk egnethet i forhold til den 
anbefalte standard for skoleutforming i Nittedal, samt anleggets tekniske og bygningsmessige 
tilstand. Det er utarbeidet en detaljert beskrivelse av den enkelte skole som er vedlagt 
skolebehovsplanen. Dette innbefatter også en vurdering av hvor mange elever skolene har 
plass til; dvs. skolenes kapasitet. En kort oppsummering av vurderingen er gitt i tabellen 
nedenfor. 

Holumskogen skole er bygget i to byggetrinn i 1995 og 1997. Skolen har 316 elever i dag og en 
beregnet kapasitet på 330-340 elever. Bruksarealet er på ett plan. Skolen har en arealeffektiv 
planløsning, god soneinndeling og er godt tilpasset varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser. 
Noen av spesialrommene er små og skolen mangler samlingsrom/kantine, rom til naturfag og noe 
lagerkapasitet. Mangler med ventilasjonsanlegget er et problem for brukerne på kalde vinterdager.  
Ulverud skole er den største skolen i Nittedal. I 2007/08 har skolen 484 elever, men en beregnet 
kapasitet på 430-450 elever. Anlegget består av et småskolebygg (renovert i 2003) og et storskolebygg 
fra 1999. Bygningsstandarden er relativt bra. Skolen har store klasserom men få spesialrom. Det ligger 
godt tilrette for å kunne øke funksjonaliteten og fleksibiliteten i bygningene ved ombygginger. 
Slattum skole har flere sammenhengende bygninger fra ulike tidsepoker. De eldste bygningene er fra 
1934 1956/57 og den nyeste fra 1998. Skolen har også en midlertidig brakke som er i en dårlig forfatning 
og som etter hvert bør erstattes med et permanent bygg. Alle de andre bygningene har kvaliteter som 
gjør at de kan brukes i mange år, men spesielt de eldste delene kunne med fordel fått bedre 
tilrettelegging for varierte arbeidsmåter og gruppestørrelser og bedre elevgarderober. Skolen har 370 
elever i skoleåret 2007/08, men bare en beregnet kapasitet på 320-340 elever (utenom brakken) 
Li ungdomsskole vil etter utbygging og renovering få tidsmessige lokaler som vil gi gode 
rammebetingelser for skolevirksomhet. Løsningen som er valgt med frittstående paviljonger til elevenes 
basearealer vil gi noen utfordringer mht. rene soner og bruk av innesko. Vi stiller oss også noe 
spørrende til om skolen vil ha plass til 540 elever. Planløsningen for de deler av hovedbygget som 
omfatter skolekjøkken og samlingsrom/musikk/kantine bør om mulig endres. 
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Rotnes skole har en bygningsmasse som består av flere bygninger av ulik alder og kvalitet. Avstandene 
i anlegget er stor. Rotnes er en relativt tradisjonell klasseromsskole, men har også et nyere bygg med 
mange gode kvaliteter. SFO disponerer et stort eget bygg. Skolen har ikke plass til flere elever enn i dag. 
Den har 331 elever i inneværende skoleår, mens kapasiteten er beregnet til 300-320 elever. 
Sørli skole har i dag 190 elever som samsvarer med anleggets kapasitet. Det nyeste skolebygget på 
Sørli har mange gode kvaliteter, mens det eldste bygget bærer preg av noe slitasje etter mange års drift. 
Tilstanden på det eldste bygget er ikke slik at bygget ikke kan brukes videre. Hvis en ser bort i fra de 
kommende kapasitetsproblemene, er den største utfordringen på Sørli å få orden på trafikksituasjonen. 
Nittedal ungdomsskole er en vanlig klasseromsskole med lange korridorer, identiske klasserom og få 
grupperom. Skolen er nedslitt og i relativt dårlig stand. Det vil by på store utfordringer og høye kostnader 
å etablere funksjonelle og fleksible læringsarealer i den eksisterende bygningsmassen. Skolen har i dag 
255 elever som samsvarer med anleggets kapasitet. 
Kirkeby skole har i dag 375 elever og en beregnet kapasitet på 320-330 elever. Skolen må derfor bruke 
spesialrom som klasserom. Skolens planløsning, med lukkede rom langs korridor og få grupperom, gjør 
den lite egnet for varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser. Skolen har et stort SFO-hus med et 
stort behov for oppgradering. 
Hagen skole har i dag 210 elever som samsvarer med anleggets kapasitet. Etter utvidelse og 
rehabilitering i 2006 framstår skolen med gode og fleksible rom og arealer som er velegnet til 
skoleformål. Hagen skole har i dag den mest moderne utformingen av skolene i Nittedal.  Utfordringer er 
avstandene i anlegget og mangel på lagerplass. 
Hakadal ungdomsskole er en tradisjonell klasseromsskole som har sine begrensninger i den almenne 
delen av læringsarealene. De nyeste arealene med aula, musikkrom, kantine og idrettshall er svært bra. 
Øvrige arealer er også stort sett tilfredsstillende. Skolen har i dag 219 elever som samsvarer med 
anleggets kapasitet. 

Skolestruktur og elevtallsutvikling 

Elevtallet på både barnetrinnet og ungdomstrinnet i kommunen samlet sett har vært rimelig 
stabilt de siste årene, etter en vekst på begynnelsen av 2000-tallet. Elevtallsprognosen for hele 
kommunen, viser at elevtallet vil være rimelig stabilt gjennom hele planperioden, men med en 
viss økning på ungdomstrinnet. 

Kommunen er delt inn i tre skoleområder: Nordre Nittedal (Hakadal), Midtre Nittedal (Rotnes), 
og Søndre Nittedal. Denne tredelingen er en fornuftig inndeling både geografisk og i forhold til 
størrelsen på skolene. Inndelingen gir muligheter for fleksibilitet i kapasitetsutnyttelse på 
barnetrinnet og tilstrekkelig store skoler på ungdomstrinnet.  

I forbindelse med behov for å utvide skolekapasiteten som følge av den forventede 
elevtallsøkningen, har det i planarbeidet vært vurdert endringer i skolestrukturen. Planen har 
forøvrig landet på en anbefaling om å videreføre dagens struktur i årene framover. Kommunen 
bør heller satse på å utvide kapasiteten på noen av de eksisterende skolene, samt 
oppgradere/fornye den dårligste delen av bygningsmassen.  

Ingen av skolene i Nittedal er små i norsk sammenheng. Alle skolene, med unntak av Ulverud, 
ligger innenfor den anbefalte maks. størrelsen på 450 elever (se kap 2.1). I utgangspunktet 
anbefales det heller ikke at noen av skolene blir større enn dette.  

Nordre del av kommunen 
Elevtallsprognosen viser at Hagen skole vil få et gradvis lavere elevtall og ledig kapasitet, 
Hakadal ungdomsskole vil få en forbigående økning med noen år med for liten kapasitet, mens 
Kirkeby selv med en liten nedgang i elevtallet vil ha kapasitetsproblemer i hele perioden.   

Det er ikke behov for å gjøre noen strukturelle endringer i denne delen av kommunen, men det 
er behov for å øke kapasiteten på Kirkeby. 
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Midtre del av kommunen 
Elevtallsprognosen angir at det fram mot 2019 vil være behov for skoleplass til i overkant av 700 
elever på barnetrinnet og opp mot 350 elever på ungdomstrinnet i Rotnesområdet/midtre del av 
kommunen. I dag har området vel 500 elever på barnetrinnet og 250 elever på ungdomstrinnet. 
Sammenholdt med kapasiteten på skolene i området, vil det i første omgang være behov for å 
øke kapasiteten med ca 200 elever på barnetrinnet, og etter hvert med ca 100 elever på 
ungdomstrinnet.  

Skolebehovsplanen anbefaler i første omgang å doble kapasiteten på Sørli og etter hvert utvide 
kapasiteten noe på Rotnes. Hvis elevtallet på barnetrinnet på sikt øker mer enn prognosene 
viser, kan det bli aktuelt å utvide Rotnes ytterligere, eller vurdere å bygge en ny skole. 

Kapasiteten på Nittedal ungdomsskole må også utvides på sikt. 

Søndre del av kommunen 
Den samlede prognosen for søndre del av Nittedal kommune angir en nedgang i elevtallet på 
barnetrinnet på ca 100 elever. På ungdomstrinnet vil elevtallet trolig øke noe i begynnelsen av 
perioden, før det går tilbake til dagens nivå mot slutten av planperioden. 

Holumskogen skole vil få mye ledig kapasitet utover i perioden. Ut fra nærskoleprinsippet i 
Opplæringsloven og trafikale forhold er det vanskelig å bruke denne ledige kapasiteten til å 
avlaste de to andre barneskolene i området. Ulverud skole bør ikke bli større enn den er, og det 
anbefales derfor å løse kapasitetsproblemene i Ulverud/Slattumområdet med å utvide 
kapasiteten på Slattum skole.  

På ungdomstrinnet vil Li skole ha tilfredsstillende kapasitet. 

Kapasitet på lengre sikt 
Det er vanskelig å spå om hvilke nye behov som eventuelt vil melde seg på lenger sikt. 
Ytterligere boligbygging og befolkningsvekst, i første rekke i Rotnesområdet, men kanskje også 
i den sørlige delen av kommunen i områdene rundt Slattum/Ulverud, vil kunne medføre behov 
for nye skoler. Det er derfor viktig at kommunen i denne planperioden setter av skoletomter i 
nye store utbyggingsområder for å ta høyde for et eventuelt udekket skolebehov på lengre sikt. 
Den store Kruttverksutbyggingen håndteres med utvidelse av skolekapasiteten innenfor 
eksisterende struktur, men en kan ikke regne med at dette også vil være tilfelle for nye 
utbyggingsområder. 

Forslag til tiltak på de enkelte skoleanleggene 

En samlet vurdering av utvidelses- og oppgraderingsbehov har resultert i følgende forslag til 
tiltak for den enkelte skole i planen (for vurderinger henvises det til kap. 7 i planen): 

Kirkeby skole 
• Det bygges et nytt frittstående gymnastikkanlegg (450m2 bta) sør på tomten. 
• Eksisterende gymnastikksal og garderober bygges om til aula/samlingsrom/kantine, 

musikkrom/scene og skolekjøkken (kantinekjøkken). Evt. mesaninløsning i den gamle 
gymnastikksalen kan også vurderes.  

• Det etableres bedre garderober og mer fleksible læringsarealer i øvrige deler av 
hovedbygningen (varierte romstørrelser, sambruks- og flerbruksrom, mindre trafikkareal), 
supplert med tilbygg på 260m2 bta.   

• SFO flyttes opp til hovedskolen og får ny base i småskoledelen av anlegget (egen base på 
100-150 m2, ellers sambruk).  

• Gamleskolen avhendes. 
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Hagen skole (ikke høyt prioritert) 
• Det anbefales å på sikt renovere kjeller i det eldste bygget for å skaffe mer lagerplass og 

eventuelt et lite naturfagsrom/”forskerrom”  

Hakadal ungdomsskole (ikke høyt prioritert) 
• Noen mindre ombygginger i klasseromsfløyene for å bedre fleksibiliteten i det allmenne 

læringsarealet (varierte romstørrelser og mindre trafikkarealer) 
• Bedre garderobeforhold for elevene, bl.a. egne garderobeskap.  

Sørli skole 
• Nødvendig reguleringsarbeid for å utvide skoletomten mot sør igangsettes snarest 

mulig. Deretter må tomten erverves. 
• Sørli skole utvides til en barneskole med plass til 400 elever innen 2011. Utvidelse på 

sørsiden av dagens bygningsmasse.  
• I årene før utvidelsen kan det vurderes oppsatt en midlertidig paviljong.  
• Gamleskolen må oppgraderes og ombygges til mer moderne og fleksible arealer, bl.a. 

med bedre garderobeforhold for elevene. Oppgraderingen omfatter bl.a. 
o Oppgradering av eksist. ventilasjonsanlegg/evt. supplering med nytt vent.system 
o Oppgradering av el.-anlegget 
o Oppussing/vedlikehold på innvendige overflater generelt. 

• Med dobling av elevtallet må skolen også få mer tilrettelegging av uteområdet. 
Trafikksituasjon og parkering må også løses på en bedre måte enn i dag, bla. ved 
etablering av en ny parkerings-, hentings- og avsettingsplass nordøst for skolen.  

Rotnes skole 
• De nærmeste årene økes kapasiteten ved omdisponering av arealbruken på skolen, bl.a. 

ved en bedre utnyttelse av SFO-huset. 
• Etter at Sørli skole er utvidet, får Rotnes skole en arealutvidelse på ca 500 m² bta for å øke 

kapasiteten til omkring 400 elever.  
• Uavhengig av kapasitetsøkningen, vil det være behov for rehabilitering, oppgradering 

og/eller oppussing av en del av arealene på skolen. Dette gjelder i første rekke bygg B/D og 
bygg C, men også bygg A.  

• Gjennomgå trafikk- og parkeringssituasjonen ved skolen. 

Nittedal ungdomsskole 
• Nittedal ungdomsskole bygges ny, eventuelt sammen med et nytt kulturhus. 
• Etterbruk av eksisterende bygningsmasse vurderes, men idretts- og kulturhusdelen bør i alle 

fall ikke avhendes/rives i første omgang. 

Holumskogen skole 
• ingen 

Slattum skole 
• Gjennomføre en tilstandsvurdering av den midlertidige brakken for å klargjøre om det 

haster å erstatte den med permanente lokaler.  
• Brakken erstattes med permanente lokaler og skolen utvides for å kunne ta i mot flere 

elever. Samlet tilbygg/nybygg: 400m2 bta. 
• Gjennomføre ombygging i deler av eksisterende bygningsmasse for å få bedre 

garderobeforhold for elevene og mer fleksible læringsarealer.  
• Tiltak mtp. redusering av solvarmeinnslipp 
• Utskifting av originale ytterdører/etablering av vindfang i inngangssoner. 
• Bedre og mer tilrettelegging av uteområdet for elevene.  
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Ulverud skole 
• Enklere ombygginger for å få bedre garderobeforhold for elevene på storskolen 
• Enklere ombygginger for å få mer fleksible læringsarealer i begge byggene (mer variasjon i 

romstørrelser og mindre korridorer).  
• Oppgraderinger på grendeskolen:  

o Oppgradering av eksist. ventilasjonsanlegg/evt. supplering med nytt vent.system 
o Oppgradering/utskifting av originalt el.-anlegg 
o Utskifting av originale ytterdører 
o Oppussing/vedlikehold på innvendige overflater generelt. 

Li ungdomsskole 
• Omprosjektere og endre planene for deler av den planlagte 1. etasjen i hovedbygget 

(kjøkken, samlingsrom, musikkrom).  

Forslag til prioritert handlingsprogram 

Forslag til prioritert handlingsprogram for planperioden 2008-2020 er vist i tabellen nedenfor. 
Kostnader for de spesifiserte skoleprosjektene er prosjektkostnader, ekskl. uteområder og 
inventar. Kostnader til oppgradering av uteområdene og inventar til byggeprosjektene er oppgitt 
i samlepost. Eventuelle tomtekostnader og kostnader vedrørende tilkomst og parkering (Sørli og 
ny Nittedal usk) er ikke med. 

(Alle kostnader i tabellen er priser ved årsskiftet 2007/08) 

PROSJEKT 
KOSTNAD   2009 2010 2011 2012 2009- 

2012
2013- 
2016

2017- 
2020

(mill. NOK)
Nybygg/utvidelse 51,0 15 36 51
Ombygging/oppgradering gamleskolen 16,0 6 10 16
Nybygg gymsal 10,0 2 8 10
Ombygging/oppgradering hovedbygg 40,5 10,5 30 40,5
Tilbygg (for å begrense dyr ombygging) 7,5 7,5 7,5
Nybygg (for å erstatte brakke og 
begrense dyr ombygging) 11,0 3 8 11
Ombygging/oppgradering/ oppussing av 
eksisterende bygningsmase, ekskl. nyere 
bygningsmasse (fra 1998)

41,0
0 41

Nittedal usk Nybygg skole for 350 elever, ekskl. 
idrettsareal 120,0

0 80 40
Nybygg/tilbygg (for å begrense dyr 
ombygging) 14,0 0 14
Ombygging bygg B/D og C 34,0 0 3
Oppussing bygg A 5,0 0 5
Uspesifiserte ombygginger begge bygg 10,0 0 1
Oppgradering av grendeskolen 9,0 0 9

Hakadal Oppussing/ombygging klasseromsfløyer 5,0 0 5
Hagen Oppgradering kjeller 2,0 0 2

Uteområder 10,0 1 1 2 4 4
Inventar byggeprosjekter 28,0 6 2 4 12 4 12

SUM 414,0 18 52 35 45 150 152 112

Kirkeby

Slattum

Sørli

(mill NOK)
TILTAKSKOLE

Ulverud

Rotnes
4

0

 

Kostnadsanslagene er grove anslag som kan legges til grunn for prioriteringer og beslutninger i 
kommunen, men som må utredes nærmere i forbindelse med planlegging av de enkelte 
prosjektene. Kostnader og forutsetninger for kostnadsanslagene er oppsummert i kap. 8.1. 

  11
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1 OM PLANARBEIDET 

1.1 OPPGAVE OG FORMÅL 

Oppgaven omfatter en gjennomgang av skolestrukturen, elevtallsutviklingen og skoleanleggene 
i kommunen, med sikte på å komme fram til forslag til framtidig skolestruktur og en prioritert liste 
med anbefalte tiltak for oppgradering av anleggene. 

Planen skal gi kommunen et beslutningsgrunnlag for å kunne sette i gang videre prosesser for å 
få startet fornying og oppgradering av skoleanleggene i en fornuftig rekkefølge, i et fornuftig 
omfang og til en fornuftig pris.  

Den foreslåtte framtidige skolestrukturen skal sikre et godt pedagogisk tilbud og gode fysiske 
rammebetingelser for læring for alle elevene i kommunen, med en fornuftig og økonomisk 
forsvarlig organisering av skoledriften i forhold til framtidig bosettingsmønster. Skolestrukturen 
skal være stabil over tid. 

Planarbeidet har tatt utgangspunkt i å få til en best mulig utnyttelse av eksisterende skoleanlegg 
og vurdere dette opp mot nybygg. Kostnader til investeringer og driftsutgifter er sett i 
sammenheng.  

Innenfor de avgrensninger som er beskrevet i kap. 1.2 er vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov 
for eksisterende bygningsmasse identifisert og prioritert i forhold til utbedringsrekkefølge. 
Foreslått arealdisponering skal gi optimal utnyttelse av skoleanleggene, eventuelt etter 
ombygging, utvidelser eller eventuell bygging av ny(e) skole(r), med løsninger som er så 
fleksible og funksjonelle at de over tid kan tilpasses nye organisasjonsformer, nye læringsformer 
og læreplaner, skiftende elevtall og sammensetning av elevgrupper. 

1.2 AVGRENSNINGER 

Vurdering av framtidig elevtallsutvikling er utført av Nittedal kommune. Kommunens prognose er 
basert på tilgjengelige tall for dagens situasjon og en gjennomgang av demografiske faktorer 
som påvirker folketallsutviklingen i kommunen.  

Det er gjennomført en pedagogisk, kapasitets- og funksjonsfokusert befaring av alle 
eksisterende skoleanlegg.  

I tilbudsforespørselen fra Nittedal kommune var bestillingen på den tekniske vurderingen av 
skolebyggene differensiert. I forbindelse med planarbeidet er det derfor kun gjennomført en 
grundig befaring ift. bygningsmessige og tekniske forhold av 3 skoler; Sørli skole, Slattum skole 
og Ulverud skole. Eiendomsavdelingen i kommunen har fått utført egne, mer omfattende 
tilstandsvurderinger av Kirkeby skole, Rotnes skole og Nittedal usk. Disse skolene er det derfor 
ikke gjort en grundig befaring av i dette planarbeidet. Noen skolebygg er av nyere dato 
(Holumskogen skole, Hagen skole, Li skole og Hakadal ungdomsskole) og det ble derfor ikke 
vurdert behov for å tilstandsbefare disse i denne omgangen. De tekniske beskrivelsene av 
skoleanleggene i planen har derfor ulikt omfang og detaljeringsgrad. 

Gjennomgangen av anleggene er gjort på et relativt overordnet nivå og har vært helt avhengig 
av gode innspill fra brukerne og det som foreligger av skriftlig materiale i kommunen. 
Forhåpentligvis har det likevel vært tilstrekkelig til å avdekke de mangler som bør utbedres.  
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Grunnlag for vurdering av teknisk tilstand og anbefalte tiltak m/kostnadsanslag er basert på 
utlevert tegningsmateriale, brukerinformasjon og egne observasjoner.  

På befaringene er det utført visuelle inn- og utvendige registreringer på et overordnet nivå samt 
fotografering. De bygningsmessige registreringene er basert på et utvalg av typiske brukerrom 
samt teknikkrom/tekniske rom.  

Det er ikke foretatt riving eller åpning av konstruksjoner og tekniske installasjoner. Takflater ble 
besiktiget fra bakken eller, der hvor dette var mulig, fra høyereliggende etasjer. Det tas av 
ovennevnte grunner et generelt forbehold om at mulige skjulte feil, mangler eller skader ikke er 
blitt avdekket. 

Tilbakemeldinger fra brukerne er tillagt stor vekt i vurderingene fordi disse har de beste 
forutsetninger for å påpeke problemområder som ikke kan avdekkes i løpet av en enkel 
befaring. 

Når det gjelder referansenivå for tilstandsvurderingen av de anleggene som vi har vurdert, har 
vi hatt hovedfokus på følgende tre områder: 

• lovrelaterte krav 
• funksjonsrelaterte krav 
• innemiljøkrav. 

Det er også gjort en grov vurdering av kvaliteten på uteanleggene. Siden alle befaringer ble 
gjennomført med snødekte uteområder vinterstid, har skolenes egne meninger om kvaliteten 
vært tillagt stor vekt i vurderingen av behov for tiltak.   

1.3 GJENNOMFØRING OG BRUKERMEDVIRKNING 

Arbeidet til Norconsult har vært inndelt i fem faser: 

Fase 1: Forberedelser 

Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført i november 2007. På dette møtet ble en enige 
om framdrift og befarings-/møteplan. Diverse grunnlagsmateriell ble gjennomgått/utdelt og noe 
ble ettersendt.  

I forkant av befaringene (i fase 2) ble det sendt ut et "teknisk" og et "pedagogisk" spørreskjema 
til driftsansvarlige i eiendomsavdelingen og de enkelte skolene for innhenting av informasjon om 
hvert skoleanlegg. På denne måten fikk vi dannet oss en oversikt over de ulike 
bygningene/anleggene. Informasjon om bygningenes historie, særlig omfang og tidspunkt for 
eventuelle utvidelser, ombygninger eller rehabiliteringer, samt informasjon om gjennomførte 
vedlikeholdstiltak/-rutiner og om det foreligger spesielle problemområder i den enkelte 
bygningen, var sentrale punkter i det "tekniske" spørreskjemaet. I det "pedagogiske" skjemaet 
samlet vi inn nøkkeltall for skolevirksomheten, informasjon om bruken av anleggene og 
synspunkter på anleggenes funksjonalitet og egnethet som skoleanlegg (hva som er bra og 
eventuelle mangler), samt tanker om framtidig skolestruktur.  

Fase 2: Registreringer (befaringer)  

Befaringene ble gjennomført i samarbeid med rektor og representant for eiendomsavdelingen.  
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For den tekniske og bygningsmessige gjennomgangen (3 skoler, jfr. kap 1.2) ble det tatt 
utgangspunkt i tilsendt svar på spørreskjema og gjennomført visuelle besiktigelser på basis av 
stikkprøvekontroller utvendig på bygningene, samt på et utvalg av brukerrom innvendig.  

Den pedagogiske gjennomgangen innbefattet besøk på de fleste av skolens rom, 
gjennomgang/utdyping av skolens svar på "pedagogisk" spørreskjema og intervju/samtale med 
rektor for å kartlegge hvor egnet dagens anlegg er for den virksomheten skolen driver, samt 
hvilke ønsker brukerne har for eventuelle forbedringer (pedagogisk tilrettelegging).  

Fase 3: Elevtallsprognoser 

Elevtallsprognosene som ligger til grunn for analysene er utarbeidet av Nittedal kommune. Siste 
oppdatering av elevtallsprognosene ble ferdigstilt 29.11.07. Norconsult bearbeidet prognosene 
for presentasjon i plandokumentet. 

Fase 4: Analyser og vurderinger 

Arbeidet med å analysere dagens situasjon og gjøre vurderinger for framtiden er gjort med 
utgangspunkt i utdelt og innsamlet materiale, befaringene av anleggene og 
elevtallsprognosene. Arealprogram for skoler av tilsvarende størrelse i andre deler av landet er 
brukt som utgangspunkt for beregning av arealbehov på skolene i Nittedal i årene framover.  

Det er gjennomført møter med arbeidsgruppe, prosjektgruppe og rektorgruppe for å få innspill 
og drøfte foreløpige konklusjoner i arbeidet.  

Prosjektgruppen er komité for oppvekst og utdanning.  

Fase 5: Rapportering 

Plandokumentet ble overlevert kommunen i mars 2008.  
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1.4 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Følgende grunnlagsmateriell er lagt til grunn for arbeidet: 

• Kommuneplan 2008-2019 Nittedal kommune  
 Høringsutkast.  
 Planbestemmelser og retningslinjer 
 Saksprotokoll - Forslag til kommuneplan 2008-2019 

• Kommunen som skoleeier. Skolepolitisk rammeplan. (2005) 
• IKT plan for skolene 2005-2008. Nittedal kommune. 
• Handlingsplan 2008-2011, Nittedal kommune 
• Plantegninger av skoleanlegg  
• Kartutsnitt av skoletomtene fra kommuneplan og reguleringsplaner. 
• Skoleoversikt - skoletype, elevtall og kapasitet 
• Arealoversikt. Skole/bygg - g.nr.b.nr - byggeår -bruttoareal - tomteareal 
• Grov oversikt for mulig utbyggingstakt for totalt 600 boliger i Kruttverket (NCC Bolig AS) 
• Boligprogram basert på forslag til kommuneplan 
• Redusert boligprogram pr.24.10.2007 (bakgrunn for prognosekjøring). 
• Elevtallsprognose utarbeidet av Nittedal kommune 
• Ettårige befolkningsprognoser 0-15 år, 2005-2009 
• Skoletilhørighet - skoleplass (Fylkesmannen i Oslo og Akershus)  
• Gammel arealnorm for skoleanlegg i Nittedal kommune 
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2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 

2.1 LOVER OG FORSKRIFTER  

Det viktigste regelverket for å ivareta skolemiljøet i driftsfasen er særlig knyttet til fire lover, med 
tilhørende myndigheter:  

• Opplæringsloven av 17. juli 1998 (Kommunens skoleavdeling)  
• Kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 (Kommunehelsetjenesten)  
• Arbeidsmiljøloven av 4. februar1977 (Arbeidstilsynet)   
• Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 (Kommunens bygningsmyndighet). 

2.1.1. Opplæringsloven (§9a) 

Opplæringsloven (”Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen”) er en sentral 
rammefaktor for organisering av opplæringen. 

Nærskoleprinsippet 

"Grunnskuleelevane har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i 
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skule dei ulike områda i 
kommunen soknar til."  

Hver skole må ha sitt klart definerte inntaksområde. Alle elever som bor i det samme 
inntaksområdet har den samme retten til å gå på nærskolen (vil og gjelde elever fra en skole 
som blir lagt ned og som blir overført til et annet inntaksområde, selv om disse har lang vei til 
den nye skolen). Det er kommunen som bestemmer hvilke årskull den enkelte skole skal ha. 
Nærskole er å forstå som den nærmeste skolen som har det aktuelle årskullet.  

Om skoleanlegg og organisering 

§ 9-5 i Opplæringsloven: 

"Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar."  

"Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar." 

Det eksisterer ingen absolutt grense for hvor store skolene kan være. Det er mange eksempler 
som viser at skoler med god plass og god soneinndeling kan fungere godt med et høyere 
elevtall enn 450. Hvordan anlegget er lagt til rette og hvordan dagen er organisert har mer å si 
for kvaliteten enn selve elevtallet. De fleste skoler som har mer enn 450 elever er 1-10 skoler 
eller rene ungdomsskoler. 

§ 2-3 i Opplæringsloven: (nytt avsnitt i 2005)  

"Grunnskolen er delt i eit barnetrinn og eit ungdomstrinn. Barnetrinnet omfattar 1.-7. årstrinn og 
ungdomstrinnet omfattar 8.-10. årstrinn." 

I forbindelse med Kunnskapsløftet er grunnskolen igjen blitt todelt. De naturlige skoletypene vil 
da være rene barneskoler (1-7), rene ungdomsskoler (8-10) og kombinerte barne- og 
ungdomsskoler (1-10).  
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§ 8-2 i Opplæringsloven: (1. august 2003) 

"Elevane kan delast i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vere større enn det som er 
pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal vareta elevane sitt behov for 
sosialt tilhør. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør."  

"Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, 
administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med 
heimen." 

De gamle kravene til delingstall, f.eks. maksimalt 28 elever i en klasse på barnetrinnet og 30 
elever i en klasse på ungdomstrinnet, er opphevet. Lovendringen innebærer at elevene ikke 
lenger må tilhøre en klasse. Dette åpner for en langt mer fleksibel organisering av 
undervisningen. Kommunene kan imidlertid ikke bruke dette punktet alene til å spare utgifter på 
skoledriften. Intensjonen med endringen er å gjøre det mulig for kommunene og skolene å 
utnytte ressursene på en bedre måte til beste for alle elevene. 

Om Skolefritidsordning (SFO): 

§ 13-7 i Opplæringsloven: (utdrag) 

”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for 
barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.  

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i 
alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. 
Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna 
for formålet.  

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar.  

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.  

Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei 
elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private 
skolefritidsordningar.” 

Alle skoler med 1.-4. årstrinn bør ha et tilbud om skolefritidsordning. Ordningen kan være 
kommunal eller privat.  

Om fysisk miljø: § 9a 

I 2003 vedtok Stortinget en lovendring i Opplæringsloven (§9a), som gir alle elever rett til et 
godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endringen gjelder både 
for nye og gamle skoler. § 9a i Opplæringsloven: (utdrag fra § 9a-2 om fysisk miljø): 

"Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 
tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.  

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene 
til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne 
dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til 
elevane.  

Alle elever har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at 
det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar." 
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Om skyss og reisetid: 

Retningslinjene for anbefalt maksimal reisetid (som ikke står eksplisitt i opplæringsloven, men 
som har vært vist til siden 1986), sier at skolebarn på 1.-4. årstrinn ikke bør ha reisetid over 45 
min. en vei. For 5.-7. årstrinn er det 60 min. som er retningsgivende, mens 
ungdomsskoleelevene ikke bør ha over 75 min. en vei. Den maksimale reisetiden gjelder fra 
elevene går på bussen og fram til undervisningen starter.  

Regler for skoleskyss gir en nedre grense for fri skoleskyss på 4 km for elever i 2.-10 årstrinn og 
2 km for elever i 1. årstrinn. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis 
skyss uten hensyn til veilengden. 

2.1.2. Kommunehelsetjenesteloven  

Kommunehelsetjenesteloven fikk i 1987 et tillegg om miljørettet helsevern (Kap.4a). Til denne 
loven hører og et sett med forskrifter som stiller krav til miljøet i ulike bygningstyper, bl.a. 
skolebygg.  

For skoler og barnehager er det en egen ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler m. v”. Forskriften trådte i kraft i 1996. Den blir ofte omtalt som barnas “arbeidsmiljølov”. 

Forskriften inneholder krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til bl.a. 
ansvarsforhold, internkontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. 
Målet med forskriften er å medvirke til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse og trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold og forebygger sykdom og skade.  

Forskriften forutsetter at det enkelte skoleanlegg skal godkjennes. Dette gjelder også ny skoler. 
Det er helsesjefen som er godkjenningsmyndighet for godkjenning ift. forskriften. 

2.1.3. Arbeidsmiljøloven 

De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet fører tilsyn 
med at loven etterfølges. Ved bygging av nye skoleanlegg er det viktig at en legger til grunn de 
retningslinjer som loven og tilhørende forskrifter legger opp til. Dette gjelder bl.a. 
kontorarbeidsplasser for lærere, forholdene for administrasjonen, samt alle personalfasiliteter i 
anlegget 

2.1.4. Plan og bygningsloven  

Plan og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift inneholder og omfattende krav til det 
fysiske miljøet. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i sammenheng med planlegging og 
oppføring av nye skolebygg og rehabilitering av eksisterende bygg.   
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2.1.5. Samlet oversikt 

Vi har hentet en oversikt over aktuelle lover og forskrifter for skolebygg fra Rådgivningstjenesten 
for skoleanlegg. Tabellen viser hvilket departement som har ansvaret for regelverket og hvilke 
tilhørende organ som forvalter og fører tilsyn med at regelverket blir overholdt. 

Departement Lov/forskrift Etat/tilsyn Tema 
Utdannings- og 
forsknings-
departementet 
(UfD) 

Opplæringsloven
 
Forskrift for miljørettet 
helsevern i barnehager 
og skoler

Utdanningsdirektoratet  
Fylkesmannen
Skolemyndighetene 

Fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø for elevene. 

Helsedeparte-
mentet
(HD) 

Lov om helsetjenesten i 
kommunen.
 

Helsetilsynet
Fylkesmannen
Den kommunale 
helsemyndigheten 

Fysisk og psykisk miljø for 
elevene.  
Krav til inneklima, 
støyforhold, hygiene, 
lysforhold, luftkvalitet 

Arbeids- og 
administrasjons
departementet  
(AAD) 

Arbeidsmiljøloven  
Internkontrollforskriften

Arbeidstilsynet  
 

Fysisk og psykisk 
arbeidsmiljø for ansatte 

Miljøvern-
departementet  
(MD) 

Forurensingsloven
Sikkerhetsforskriften for 
lekeplassutstyr

Statens 
forurensingstilsyn  
 

Asbest, kjemikalier m.m. 
(Aktuelt er krav om fjerning 
av PCB-lysarmaturer innen 
1.1.2005.) 
Sikkerhet på lekeplasser 

Justis-
departementet
(JD) 

Lov om tilsyn med 
elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr

Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB)

Brann og El-sikkerhet 

Lov om brann og 
eksplosjonsvern

Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB)
Kommunale 
brannvesen  

Brannsikkerhet 

Kommuneloven
Forskrift om årsbudsjett 
Forskrift om 
årsregnskap og 
årsberetning

Fylkesmannen
Kommunerevisor 

Regnskap og forvaltning 
Formuesbevaring 
(Vedlikehold skal 
finanseieres over 
driftsbudsjettet, 
oppgradering over 
investeringsbudsjettet.) 

Kommunal- og 
regional-
departementet  
(KRD) 

Bygningsloven (PBL)  
Teknisk forskrift (TEK)

Statens 
bygningstekniske etat 
(BE)  
Bygningsmyndighetene 
i kommunen 

Bygningsteknikk (mest i 
forbindelse med nybygg, 
ombygging og 
rehabilitering) 

Kilde: Rådgivingstjenesten for skoleanlegg: http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/

 

 

 

 

http://odin.dep.no/ufd/norsk/index-b-n-a.html
http://odin.dep.no/ufd/norsk/index-b-n-a.html
http://odin.dep.no/ufd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19951201-0928.html
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.fylkesmannen.no/
http://odin.dep.no/hd/norsk/index-b-n-a.html
http://odin.dep.no/hd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19821119-066.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19821119-066.html
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.fylkesmannen.no/
http://odin.dep.no/aad/modernisering/index-b-n-a.html
http://odin.dep.no/aad/modernisering/index-b-n-a.html
http://odin.dep.no/aad/modernisering/index-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19770204-004.html
http://www.lovdata.no/for/sf/aa/aa-19961206-1127.html
http://www.arbeidstilsynet.no/
http://odin.dep.no/md/
http://odin.dep.no/md/
http://www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19960719-0703.html&dep=alle&titt=lekeplass&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19960719-0703.html&dep=alle&titt=lekeplass&
http://www.sft.no/
http://www.sft.no/
http://odin.dep.no/jd/norsk/index-b-n-a.html
http://odin.dep.no/jd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19290524-004.html&3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19290524-004.html&3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19290524-004.html&3
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dep.no/krd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.dep.no/krd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.dep.no/krd/norsk/index-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20020614-020.html
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.dsb.no/
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1423.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20001215-1424.html
http://www.fylkesmannen.no/
http://www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0033.html
http://www.be.no/
http://www.be.no/
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
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2.2 TRENDER I UTFORMING AV SKOLEANLEGG 

I dette kapittelet presenteres trender og sentrale prinsipper for utforming og oppgradering av 
skoleanlegg i tråd med føringer i Kunnskapsløftet.  

2.2.1. Skolens innhold 

Grunnskolen i Norge er i rask utvikling; klasser blir erstattet med grupper, timetallet skal økes og 
den enkelte skole skal få større frihet. Stortinget fattet høsten 2003 vedtak om endring i 
Opplæringsloven gjeldende fra 2004. I juni 2004 ble St.meld. nr. 30 (2003 – 2004) Kultur for 
læring behandlet i Stortinget. Kultur for læring omfatter hele grunnopplæringen, og 
departementet fremmet i meldingen forslag til endringer i innholdet i grunnopplæringen. I all 
hovedsak fikk forslagene tilslutning i Stortinget. Endringene realiseres gjennom en omfattende 
reform av hele grunnopplæringen: Kunnskapsløftet. De siste endringene i Opplæringsloven 
(se kapittel 2.1.1) er en direkte konsekvens av denne reformen. 

Målet med reformen er at det beste i grunnopplæringen i Norge skal tas vare på og utvikles 
videre – slik at elevene blir satt bedre i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. 
Visjonen er å skape en bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft. Målene det skal 
arbeides mot, skal bli tydeligere. Elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Samtidig 
ligger skolens sentrale rolle som formidler av verdier, allmenndanning og kultur fast. Skolen 
møter et stadig større mangfold av elever og foresatte. Alle elever har krav på tilpasset og 
differensiert opplæring ut fra sine egne forutsetninger og behov. En skole basert på likeverd 
forutsetter at alle elever får de samme mulighetene til å utvikle seg. 

Ny læreplan for grunnskolen og videregående skole ble lagt fram i august 2005. Læreplanen sin 
generelle del er ikke endret, men det blir lagt opp til noen endringer i fag- og timefordeling og 
timetallet i grunnskolen skal utvides. 

Følgende fem grunnleggende ferdigheter skal integreres i alle fag, på alle nivå: 

 
• 
• 
• 
• 
•  

 

    Ny læreplan, 12.august 2005  

 

 

Refo
høs
likev

Vari
for 
orga
slik 

 
 

å kunne uttrykke seg muntlig  
å kunne lese  
å kunne uttrykke seg skriftlig  
å kunne regne  
å kunne bruke digitale verktøy
 

rmen i grunnopplæringen ble satt i verk for 1.-9. årstrinn fra høsten 2006, og 10. årstrinn fra 
ten 2007. Kultur for læring og Kunnskapsløftet definerer en skole for kunnskap, mangfold og 
erd. Kommunene er forpliktet til å planlegge framtidens skole i tråd med dette. 

asjon i læremåter skal bli større, og skolelokalene må derfor være fleksible og gi mulighet 
større variasjon i opplæringen. Klassebegrepet eksisterer ikke lenger. Elevene skal 
niseres i grupper. Antall elever i gruppene varierer gjerne over tid. Gruppene blir delt inn 
at de passer med aktiviteten.  

 20
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Varierte pedagogiske arbeidsmåter 

Dagens skole bør ha en annen hovedregi enn læreren ved tavlen bak kateteret, og elevene 
plassert i rekker vendt mot tavlen. Mangfold og fleksibilitet er viktige stikkord, ikke slik at 
aktørene beveger seg etter forgodtbefinnende, men heller slik at læringen organiseres etter 
mange ulike mønstre som gir struktur for skoledagen. 

Sentralt begrep i K06 er kompetente barn og unge. Kunnskaper og ferdigheter skal brukes i 
sammenhenger der den enkelte er aktiv og selv gjennomfører prosesser, og ser resultatet av 
eget arbeid. Skoleanlegg og arbeidsmåter må gi muligheter for virksomhet som likner på det 
arbeid som uføres i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig. Tilrettelegging for samarbeid mellom 
elever og mellom elev og lærer er viktig i denne sammenheng. 

Forskning viser stor variasjon i barns og unges former for intelligens og læringsstiler.  
Forskjellene i motivasjon, i kulturell bakgrunn, i modning og andre forutsetninger for læring, 
sammen med den måten kunnskap/kompetanse tilegnes, tilsier at ikke alle elever i en gruppe er 
klare for å lære det samme, på samme måte og til samme tidspunkt. Et moderne skoleanlegg 
må utfordre skoleledere, lærere, elever og foresatte til å forske på effektiv læring gjennom å 
benytte et mangfold av organiseringsmåter, utvikle et stort repertoar av arbeidsmåter, ta i bruk 
ulike læringsarenaer og læremidler, og forholde seg til individuelle læringsprogram. 

2.2.2. Tradisjonelle klasserom, åpne landskap eller ? 

I den senere tid har den offentlige debatten rundt hvordan fremtidens skole skal se ut med 
tanke på både utforming av skolen og organisering av undervisningen, skolens innhold m.m. 
tiltatt i styrke. Dette har blant annet sin bakgrunn i at internasjonale testresultater viser at 
elevene i grunnskolen i Norge sakker akterut i kompetansesammenligninger med andre land.  

Det kan sies mye om hva de internasjonale testene virkelig måler, men det er nok helt andre 
faktorer enn skolebygget som i stor grad påvirker resultatene i disse testene. Samlet sett er det 
kun en liten andel av norske skoler som per i dag ikke er tradisjonelle klasseromsskoler. Den 
norske skolen som måles i internasjonale undersøkelser er derfor en skole som hovedsakelig 
består av klasserom. Nyere skoler som vi har kjennskap til, scorer godt på testingen 
sammenlignet med gjennomsnittet. Dette betyr ikke nødvendigvis at den moderne utformingen 
av skoler er bedre enn klasseromsskolene, men gir i det minste indikasjoner på at den moderne 
utformingen i hvert fall ikke er negativ for elevenes læringsutbytte. 

Det har vært forsket svært lite på sammenhengen mellom elevers læringsutbytte og utforming 
av skolebygg. Helt siden 70-tallet har arkitekter og pedagoger forsøkt seg fram med alternativer 
til klasseromsskolen, men det er ingen som har funnet den optimale utformingen, sannsynligvis 
fordi den ikke finnes. Det som passer for noen fungerer gjerne ikke så bra for andre. Den mest 
vanlige tilnærming til spørsmålet i overskriften er å ta utgangspunkt i at skolebygg bør være 
mulig å anvende til flere ulike undervisnings- og arbeidsmåter. Det blir dermed like galt å vende 
tilbake til en skole som ensidig bygges opp om tradisjonelle klasserom, som å bygge skoler 
ensidig basert på åpne løsninger og landskap. En mellomting; med fleksible og varierte rom og 
arealer er trolig det beste.  

Allerede på 70-tallet slo Thomas Gordon fast at klasserom på 60 kvadrat med i underkant av 30 
elever, sittende på ubekvemme stoler time etter time, dag etter dag, kanskje ikke er den 
optimale læringssituasjonen. Det var trolig heller ikke de helt åpne landskapene, som ble bygget 
i forlengelsen av kritikken. I dag bygges skoler med varierte og fleksible læringsarealer. 

Fleksible og varierte arealer gir muligheter for varierte pedagogiske arbeidsmåter. Utfordringen 
er å skape bygg der utforming av de fysiske rammene og det pedagogiske innholdet er sett i 
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relasjon til hverandre. Dersom man ikke ser de strukturelle rammene og de pedagogiske 
muligheter eller begrensninger i sammenheng, kan man ende opp med en ureflektert 
standardisering eller tilfeldig kvalitet på skolebygget. Resultatet kan bli frustrasjon og misnøye 
blant elever, foresatte og skolens personale når bygget ikke gir de pedagogiske muligheter man 
ønsker, eller man ikke klarer å ta bygget i bruk. Et bygg åpner opp, eller setter grenser for, 
utformingen av skolens indre liv. 

De fysiske rammebetingelsene er et viktig element for kvalitet i opplæringen, og anlegget bør 
utformes slik at skolene kan tilrettelegges for varierte pedagogiske arbeidsmåter som fremmer 
elevenes læringsutbytte. Skolebygg og uteareal skal sammen utgjøre et helhetlig læringsmiljø. 

Utstrakt brukermedvirkning i planleggingen av nye eller ombygde skoler er en forutsetning for å 
lykkes 100% med byggeprosjekter. Det er nok av eksempler på at lærere ikke oppdager 
hvordan den nye skolen skal se ut før den tas i bruk. Skolen bør benytte anledningen et 
byggeprosjekt gir til å gjennomføre en pedagogisk utviklingsprosess for å avklare hvordan en 
ønsker å jobbe, hvordan virksomheten skal organiseres, og finne ut hvilke rom og arealer en da 
har bruk for. 

2.2.3. Overordnede premisser og føringer for nye skoleanlegg 

Noen overordnede premisser og sentrale føringer for utforming av nye skoleanlegg er 
oppsummert i avsnittene nedenfor. Innholdet er ikke uttømmende, men gir et innblikk i viktige 
problemstillinger.  

Pedagogisk plattform 

I tillegg til nasjonale og kommunale føringer, er det viktig at skolenes egne pedagogiske 
plattformer og pedagogiske målsettinger (skolens profil) blir lagt til grunn for den fysiske 
utformingen av skoleanleggene. Det viktigste i denne sammenheng er hvordan man arbeider på 
skolene (læringsstrategier), hvordan man vil at det skal arbeides i framtiden, hvilke fagområder 
skolene ser på som viktige (satsingsområder) og hva dagens samfunn etter hvert vil kreve av et 
skolesamfunn. Alt dette vil sette krav til hvordan bygningene blir utformet. 

Det vil også være naturlig at skolene legger stor vekt på å utnytte naturen og nærområdene til 
læring og fysisk aktivitet, samt ivareta det musiske mennesket ved å legge til rette for musikk, 
kunst, håndverk, dans og drama. 

Elevene skal med økende alder/modning læres til å ta medansvar for egen læring. Derfor må 
skolen legge forholdene til rette for at de kan tilegne seg kunnskap gjennom egne handlinger. 
Læringsarealene må utformes slik at det kan arbeides individuelt, i ulike gruppestørrelser og 
med ulike aktiviteter. Det må videre legges til rette for tilpasset opplæring, lek som læringsform, 
temaarbeid, prosjektarbeid, fortelling som metode, verkstedpedagogikk og utedagspedagogikk. 

Overordnet fysisk utforming 

Disponering av tomt og innhold i bygningsmassen må, uavhengig av organisasjonsformer, 
læringsformer og skiftende elevtall, skape gode fysiske omgivelser som gir grunnlag for et godt 
læringsmiljø og et attraktivt arbeidsmiljø både for barn og voksne. 

Eventuelle tilbygg må plasseres slik at de ikke tar for mye av elevenes uteområde, eventuelt må 
dette suppleres på annen måte.  

Skolene skal ha en klart definert hovedinngang, og så langt råd er desentraliserte innganger for 
ulike årstrinn. 
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Planløsning 

En må søke å finne løsninger som gir en funksjonell og mest mulig optimal intern 
kommunikasjon og sammenheng i bygningsmassen og fornuftig disponering av uteområdene til 
ulike aktiviteter for ulike alderstrinn. De yngste elevene må til tider kunne skjermes fra de eldre 
elevene (og omvendt), og støyende aktiviteter må kunne skjermes fra rolige. 

Generalitet, fleksibilitet, elastisitet 

Skoleanleggene må over tid kunne tilpasses nye krav og nye brukere. Det vil måtte påregnes 
innføring av nye reformer, nye læreplaner og nye organisasjons- og læringsformer i løpet av 
skolens levetid. Skolereformer har gjerne en levetid på 8-10 år, mens levetid for bygg er gjerne 
50 år. Det kan også forventes et skiftende elevtall og nye brukergrupper med andre behov. 
Arealene må derfor være generelle, dvs. kunne ha ulik bruk uten vesentlig omarrangering, de 
må kunne være fleksible, dvs. lett kunne endres i størrelse og innretning, og de må kunne være 
elastiske, dvs. lett kunne ekspandere, i eksisterende areal eller ved påbygg. Alt dette må legges 
til grunn i planlegging av skoleanlegg. 

Sonedeling 

Det er behov for å dele skolens arealer i ulike soner, gjerne for ulike aldersgrupper. Alle elever 
på skolen bør ha et område på skolen de har tilhørighet til. De minste barna bør på grunn av 
bevegelsesradius, størrelse og mestringsevne tilbys andre type arealer både ute og inne enn de 
større barna. I tillegg har de minste behov for å skjermes fra de største, kanskje særlig med 
tanke på kantine og lekearealer. Det ligger for eksempel en mulighet for å skjerme de minste 
ved å benytte SFO-lokaler som kantine for de aller minste barna. 

Sambruk og flerbruk 

En god del av skolenes rom og arealer bør tilrettelegges for sambruk mellom skolens egne 
brukere og mellom skolen og lokalsamfunnet / eksterne brukere. Det bør videre legges til rette 
for flerbruk (flere funksjoner i samme areal/rom), bl.a. for å få bedre utnytting av rom som ellers 
ville stått mye ubrukt. 

Sambruk og flerbruk av rom kan være nyttig og effektivt, ikke bare for å redusere kostnader 
med tanke på arealer og oppvarmingsbehov, men også for å gi elevene mulighet til å bruke 
maksimalt av skolens arealer til enhver tid. Noen sambruks- og flerbruksløsninger er bedre 
utprøvd enn andre, men slike løsninger krever uansett grundig planlegging. Arealer/rom til 
arbeidsplasser til elever og ansatte ved skolen (basene) skal være private areal uten sambruk. 

Universell utforming 

Anleggene skal ha en universell utforming. Dette innebærer at en ved planlegging og utforming 
av bygningsmasse og uteområde tar hensyn til alle brukere og søker å finne gode, funksjonelle 
fellesløsninger. Skoleanleggene (også uteområdene) skal være tilgjengelige og anvendelige for 
funksjonshemmede elever, ansatte og foreldre/foresatte med nedsatt gangfunksjon, redusert 
syn eller hørsel, astma- og allergiplager. Alle brukere skal kunne bevege seg fritt, det skal være 
lett å orientere seg og inneklimaet skal være godt.  

Universell utforming innebærer bl.a. at anleggene skal ha tydelige innganger, god intern 
kommunikasjon og god tilgang for bevegelseshemmede og for transport av utstyr. Dette betyr 
bl.a. trappefrie inngangspartier, heis og brede nok dører og passasjer for rullestol. Anleggene 
skal også ha HC-toaletter og stellemuligheter.  
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Arealeffektivitet 

Nye og ombygde skoler skal ha en høyere arealeffektivitet i form av en gunstig brutto - netto 
faktor sammenlignet med de eksisterende skolene. Arealeffektiviteten skal likevel ikke gå ut 
over funksjonaliteten eller legge for store begrensinger på mulighetene for å legge til rette for 
uformelle møteplasser i anlegget.  

Drift av bygg er en vesentlig kostnadskomponent i den kommunale økonomien. 
Arealeffektivisering gjennom nybygg og ombygging vil kunne redusere kommunens kostnader 
på dette området eller omfordele ressurser til f.eks. lærerressurser, i tillegg til at elevene får 
bedre tilrettelagte lokaler.  

Fysisk miljø 

Skolene må ha god innemiljø, tilfredsstillende luftutskiftning, gode lysforhold, og tilfredsstille 
kravene i Opplæringslovens §9a. Skolene skal godkjennes etter forskrift om miljørettet 
helsevern i skoler og barnehager m.m. 

Akustikk 

Det er viktig å ha kontroll på lyd og romklang i prosjekteringen av skolebygg. Det er om å gjøre 
å dempe lyden slik at elevene ikke blir forstyrret i sin konsentrasjon. Spesielt er dette viktig i 
skolebygg med fleksible og varierte romløsninger, der det kan være flere rom i sammenheng 
uten avlukkingsmulighet mellom alle. Støyende aktiviteter må kunne skjermes fra rolige.  

Inventar 

Inventaret er en viktig del av de fysiske rammebetingelsene som skal gi gode læringsforhold i 
skolen. Det er viktig at skolene får kontinuerlig utskifting/oppgradering av inventar. I forbindelse 
med byggeprosjekter vil det være fornuftig å gjennomgå alt inventaret på skolen. 

Moderne skolebygg skal være fleksible. Når det gjelder inventar og møblering betyr dette 
tilpasningsmuligheter og at et areal kan innredes for flere ulike funksjoner. Veggfast eller 
spesialbygd inventar gir en mindre fleksibilitet enn møbler som enkelt kan flyttes til andre 
posisjoner eller fjernes.  

Bildene til venstre: Formidlingsrom 
med oppbygd amfi og fastskrudde 
stoler er arealbesparende, men gir en 
mindre fleksibilitet enn et tilsvarende 
rom med flatt gulv, sammenleggbare 
bord og klappstoler. 
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Bildet over til venstre: Bord/pulter med lik høyde (og regulerbare stoler) gir mulighet for å kunne slå 
sammen til større bord når det er behov for det. 

Bildet over i midten: I åpne skoler blir skap og hyller brukt til å dele inn store åpne areal i mindre 
enheter. Dersom disse skapene og hyllene går på hjul - er det lett å endre størrelsen på enhetene. 

Bildet over til høyre: Dekorativt inventar og god fargebruk kan gi god estetikk og være med på å skape 
trivelige læringsarealer. 

IKT 

Bruk av digitale verktøy defineres i Kunnskapsløftet som en femte grunnleggende ferdighet, på 
linje med lesing, skriving, regning og muntlig uttrykksevne. Det skal integreres i undervisningen i 
alle fag og på alle nivå. Barn utvikler digital kompetanse gjennom allsidig bruk av IKT, og en 
viktig forutsetning for at skolen skal kunne gi elevene digital kompetanse, er tilgangen på 
nødvendig IKT-infrastruktur. 

På alle skoler bør det legges til rette for bruk av IKT i hele anlegget, og opplæring på 
dataverktøy må kunne foregå på ulike steder. Det bør legges til rette for at skolen skal kunne ha 
bærbare datamaskiner (klassesett etc.) med trådløs tilgang til internett, skrivere m.m. 
Læringsarealene må utstyres med tanke på dette. Det bør være opplegg for fastmontering av 
prosjektør flere steder, spesielt der det skal drives formidling. 

 

 

 

IKT skal være en integrert del av skoleanlegget. Mange av elevene som er i grunnskolen i dag er vant 
med å bruke IKT-verktøy fra de er svært unge, og opplever ikke IKT-verktøy som noe særegent annet enn 
andre lærings- og informasjonsverktøy. IKT-verktøy bør være lett tilgjengelig for alle elever. 
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Renhold/innemiljø 

For at byggene skal kunne holdes rene og ryddige og for å sikre et godt innemiljø skal det bl.a. 
legges vekt på følgende punkter ved utforming av skolene: 

• renholdsvennlige overflater 
• unngå støvdeponi 
• unngå høye vindusflater 
• innebygde rør (ventilasjon og sanitær) 
• unngå benker på golv (bl.a. i garderober) 
• legge til rette for innesko 
• skrå topper på skap, eller innebygde skap til tak 
• toalett montert på vegg 
• asfalt utenfor inngangspartiene 
• rister ved inngangsdører 

Bygningsmessige og bygningstekniske krav m.m. 

Bygningsmassen må tilfredsstille alle relevante tekniske forskrifter med hensyn til brannkrav, 
HMS-krav m.m. I tillegg kommer eventuelle tekniske- og bygningsmessige krav i den enkelte 
kommune. 

Trafikk og parkering 

Skoleanlegg må ha trygge gang- og sykkelveier for elevene. Gang- og sykkelveier bør ha lys og 
må legges utenom biltrafikken. Det må også være oversiktlige og sikre trafikkløsninger i 
forbindelse med bringing og henting av barn med buss og bil.  

Anlegget bør om mulig ha egne parkeringsplasser i god avstand fra elevenes oppholdsområder.  

Nødvendig transport av varer og utstyr til anlegget må kunne skje på en sikker måte og slik at 
det forstyrrer elevenes lek minst mulig. 

2.2.4. Eksempler på utforming av skoleanlegg 

Eldre skolebygg har ofte lange korridorer, mange identiske klasserom, få grupperom og gjerne 
mange store spesialrom. Nye skolebygg har varierte og fleksible arealer og tydelig inndeling i 
soner som skiller klart mellom allment læringsareal (baseareal) og spesialisert læringsareal 
(rom til mer spesielle funksjoner).  

En moderne og fremtidsrettet læringsarena er bl.a. kjennetegnet ved at det blir endret fokus 

• fra tradisjonell klasseromsundervisning til skiftende elevgrupper 
• fra lærerstyrt undervisning til individorientert læring 
• fra fagsentrert opplæring til tverrfaglige oppgaver og problembasert læring 
• fra tradisjonell informasjonsbehandling til utstrakt bruk av IKT 
• fra enelærer til lærerteam 
• fra mange lukkede rom til åpnere rom og fellesareal 
• fra sentralisert ledelse til desentraliserte og delvis selvstyrte enheter 
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Nye skolebygg har ofte fleksible romløsninger med muligheter for rom av ulik størrelse som kan 
dekke flere funksjoner (sambruk og flerbruk) og som kan tilpasses endring i elevtall, endring i 
organisering og nye læremåter. I tillegg er det de siste årene blitt mer vanlig med mer åpne 
undervisningsareal, gjerne relativt lukkede løsninger for de yngste, men mer og mer åpne 
løsninger jo eldre elevene er. Bruk av glassfelt i vegger er framtredende. Dette gir mer lys og 
bedre oversikt.  

Bildet til venstre viser en del av en fleksibelt utformet base på Ringstabekk skole i Bærum. Basen 
inneholder flere ulike typer arealer lagt til rette for forskjellige aktiviteter. Bildet til høyre viser en åpen 
base med formidlingsdel og arbeidsplasser for elevene på Gjøvik skole på Gjøvik (rehabilitert skole). 

I nye skolebygg blir følgende hovedelementer til vanlig lagt til grunn for pedagogisk og 
funksjonsmessig inndeling av anlegget: 

• Allment læringsareal 
• Spesialisert læringsareal 
• Samlingsrom og fellesareal 
• Administrasjon-, personal- og støttefunksjoner 
• Areal til andre brukere/skolen som nærmiljøanlegg 
 
Allment læringsareal 

Det allmenne læringsarealet består av baser for grupper med elever og lærere (ett eller flere 
alderstrinn eller en aldersblandet gruppe utgjør en enhet).  

Basen består av ulike fleksible og varierte arealer for forskjellige funksjoner, som skal gi rom for 
varierte læringsaktiviteter. I basene skal det kunne foregå lettere praktiske aktiviteter, 
framføringer og gjerne også undervisning i enkelte formingsfag. Arealene må utformes slik at 
det kan arbeides individuelt, i ulike gruppestørrelser og med ulike aktiviteter.  

Basene inneholder i utgangspunktet arbeidsplasser til elevene, fellesareal til aktiviteter/ 
prosjektarbeid, areal/rom til formidling, lærerarbeidsplasser (evt.), møte- og grupperom med 
varierende størrelse, nærlager, samt garderober og toaletter. 

Bruk av foldevegger kan være med å øke fleksibiliteten i basene, og det kan og være slik at 
flere enheter deler på noen av undervisningsrommene. Åpne eller mer lukkede løsninger 
varierer, men det er likevel en tendens til at det velges mer og mer åpne/fleksible løsninger jo 
eldre elevene er. Arealene må utformes slik at det kan arbeides individuelt, i ulike 
gruppestørrelser og med ulike aktiviteter.  
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Eksempler på rom til formidling (fra Ringstabekk skole i Bærum og Mathopen barneskole i Bergen). Begge rommene 
har god plass til 70 elever. NB! Enkelte skoler ønsker rom med flate gulv til formidling (slik at de og kan brukes til 
andre formål) 

Desentraliserte eller sentraliserte arbeidsplasser for lærere er alltid et stort diskusjonstema. Med 
desentraliserte arbeidsplasser for lærerne, blir lærene mer tilgjengelige for elevene. Dessuten 
kan en unngå at deler av skolen blir uten voksne. Desentraliserte arbeidsplasser er og en fordel 
på skoler som har fleksitid for elevene. En av ulempene på mindre skoler, er at det pedagogiske 
miljøet innenfor arbeidsenhetene kan bli for lite. På større skoler kan desentraliserte 
arbeidsplasser medføre at den sosiale voksne miljøet blir forringet ved at de voksne på ulike 
trinn sjelden eller aldri ser hverandre. Det vil også kunne bli "problemer" med plassering av 
kontorarbeidsplasser for lærere som underviser på flere årstrinn. Det er likevel viktig å huske på 
at desentralisering av arbeidsplassene ikke trenger å bety at arbeidsplassene for de ulike 
teamene må ligge fysisk langt fra hverandre.  

På de fleste nye skoler i dag er SFO en integrert del av skolen sin virksomhet og holder til i 
basene for de yngste, evt. at det settes av et areal til egen base for SFO. SFO bør for øvrig 
basere seg på sambruk av areal med skolen for å unngå at rom står ubrukt store deler av 
dagen, samt behov for dobbelt sett med garderober. SFO-leder kan ha sin kontorarbeidsplass 
sammen med skolens administrasjon eller sammen med lærerne i småskolen. 

Spesialisert læringsareal 

Skolene har ulikt behov for spesialisert læringsareal, avhengig av hvilke alderstrinn skolen har. 
Kravet til slike arealer er større jo eldre elevene er. I en eller annen form vil det være behov for 
rom/areal til følgende fag/funksjoner på alle skoler:  

• kunst og håndverk (KOH) 
• musikk/dans/drama 
• mat og helse (skolekjøkken) 
• natur og miljøfag, evt. vekstrom for barnetrinnet 
• matematikk og teknologi 
• bibliotek/data 
• gymnastikk 

Det spesialiserte læringsarealet kan legges til en egen del av skoleanlegget eller fordeles rundt. 
Rommene har ulike krav til nærhet til andre funksjoner og til hverandre. Det kan være fornuftig å 
lage noen store flerfunksjonsrom i stedet for mange små rom til hver funksjon.  

På skoler med store spesialrom blir det ofte gjennomført ombygging for å få flere mindre rom til 
flere funksjoner, i stedet for store rom som f.eks. bare kan brukes til sløydforming eller 
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heimkunnskap. Skolekjøkkenet blir ofte lokalisert i nærheten av elevkantine og gjerne også i 
nærheten av personalrom. Rom til musikk blir gjerne plassert nær foajé, og/eller 
gymnastikksal/scene. På enkelte skoler fungerer et utvidet scenerom som musikkrom. 

Mange nye skoler har tatt høyde for satsingen på et nytt teknologifag i skolen. I den 
sammenheng blir det satt av plass/areal til et eget teknologi/matematikkrom som blir utstyrt med 
materiell som f.eks. geometriske figurer, vekter og datamaskiner med spesielle programmer.  

Samlingsrom /kantine 

Det er ønskelig med et større felles amfi/samlingsrom for hele skolen, som gjerne kan 
kombineres med kantine og/eller musikkrom. Rommet bør ligge nær hovedinngang og foajé – 
eller ha egen inngang, slik at det lettere kan brukes utenom skoletid. På mindre skoler vil 
gymnastikksalen kunne fungere som samlingsrom. 

Kantinefunksjonen kan plasseres i tilknytning til personalrom eller andre samlingsrom. Siden det 
etter hvert kan bli aktuelt med innføring av obligatorisk varmmatservering på skolene, er det 
viktig å planlegge for dette allerede nå, også på barneskolene. Kantinekjøkkenet må planlegges 
slik at det på en enkel måte kan tilrettelegges slik at det oppfyller kravene til et storkjøkken.  
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Bildet til venstre viser skolekjøkkenet på Apeltun skole i Bergen. Kjøkkenet er en del av et stort åpent fellesareal som 
elever og lærere og bruker som felles lunsjrom. I motsatt ende av rommet er det en scene og god gulvplass til dans, 
drama og framføringer. Det er foldevegg mellom scene/musikkrommet og kantine/skolekjøkkenet. Bildet til høyre 
viser skolekjøkkenet på Hagen skole i Nittedal. Skolekjøkkenet har innredning langs vegg, noe som gjør at rommet 
også kan brukes til andre formål for eksempel grupperom, formingsrom eller spiserom/kantine.  

Administrasjons- og personalareal m.m. 

Administrasjons- og personalareal m.m. inneholder vanligvis resepsjon/forkontor, kontorer til 
skolen sin administrasjon og ledelse (evt. også SFO-leder), møterom, arkiv og lager. 
Personalgarderober, lærerbibliotek og et eventuelt personalrom er også ofte plassert i eller nær 
dette området. Administrasjonen bør ha en sentral plass i anlegget, med kort avstand og god 
skilting fra hovedinngangen.  

Spesielt på skoler med desentraliserte arbeidsplasser vil det ofte være ønskelig å ha et eget 
personalrom der lærerne kan trekke seg tilbake når de har behov for det. Enkelte skoler velger 
å legge areal til personalrom inn i eller inntil elevene sitt kantineareal for å kunne få muligheter 
til et større samlingsrom. 

Ungdomsskolene bør ha en egen liten avdeling for elevtjenester som skolehelsetjeneste, 
rådgiver/sosiallærerfunksjon, elevråd m.m.  
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Kontorer til vaktmester, elevråd, skolehelsetjenesten, samt kontor til andre brukere, som musikk 
og kulturskole etc., kan plasseres sammen med skolens administrasjon. Det må i tillegg settes 
av plass til renholdsrom, rom til driftspersonell, telefoni og datasentral, lager, boder og 
verksteder m.m. Disse funksjonene trenger ikke å ligge så sentralt i bygget. 

Skolen som nærmiljøanlegg 

Skolen har tradisjonelt hatt en sentral plass i nærmiljøet. Nærmiljøet inneholder ressurser som 
kan dras nytte av i undervisningen, og samarbeidet kan være med på å legge grunnlag for barn 
og ungdoms aktive deltagelse i samfunnet. Dersom det utvikles et godt samarbeid mellom 
skole, hjem, og nærmiljø, blir ressursene som ligger i skoleanlegget forvaltet på en god måte og 
skolen blir et reelt nærmiljøanlegg. Skolefritidsordning i nærmiljøet gjør at barna får 
fritidsaktiviteter der de bor og kulturaktiviteter i nærmiljøet kan delta i SFO.  

For å skape et godt oppvekst- og nærmiljø er det viktig å styrke kontakten mellom hjem og 
skole, og sammen skape møteplasser i nærmiljøet. Skolene bør være en naturlig møteplass for 
barn og unge utenom skoletiden. Anleggene skal og spille en rolle i å skape økt kontakt mellom 
generasjoner.  

Et godt fungerende nærmiljøanlegg kan være en arena for sosialt samvær, og virke samlende 
og identitetsbyggende for lokalsamfunnet. Tradisjonelt er det gjerne barneskolene som har 
fungert som slike samlingspunkt, men med moderne planløsninger, åpne fellesarealer og gode 
spesialrom vil en ny eller ombygd ungdomsskole også framstå som meget attraktiv for ulike 
aktiviteter og kan på den måten også bli et naturlig samlingspunkt. 

Bildene viser samlingsrom/amfi med scene, som ligger sentralt og åpent i skolebygget på h.h.v. 
Charlottenlund skole i Trondheim og Ringstabekk ungdomsskole i Bærum. Her er også kantinekjøkken og 
skolekjøkken knyttet til samlingsrommet. Ved å kunne låse av ”private” deler av skolen, kan fellesareal og 
spesialrom brukes til nærmiljøfunksjoner. 

Ulike lag, foreninger og aktiviteter kan benytte seg av hele eller deler av anlegget både i og 
utenom skoletiden. Mange av de funksjoner det legges til rette for i skoleregi egner seg også til 
annet bruk etter skoletid. Dette kan for eksempel være ulike kulturaktiviteter, kurs, 
idrettsaktiviteter og lignende.  

I nye byggeprosjekter er ofte kultur/nærmiljøaktiviteter spesielt tatt hensyn til i planleggingen av 
skoleanleggene. For å få til god sambruk er det viktig at enkelte deler av skolen, slik som for 
eksempel elevenes baseareal kan stenges av, mens andre deler av anlegget er tilgjengelig. 
Dette kan for eksempel være kantine/aula/amfi, musikkrom, heimkunnskapsareal, 
formidlingsrom, arealer til kunst og håndverk etc.  
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Hvis skolen skal benyttes til andre aktiviteter enn skolevirksomhet på dagtid, bør det settes av 
egne arealer til dette i planleggingen av bygget. Disse arealene bør kunne brukes av skolen når 
de ikke er i bruk til andre ting. Det bør også settes av noe lagerplass til andre brukere. 

Uteområder 

Skolens uteområder er en viktig del av skolen som læringsarena. En bevisst holdning til hvilke 
pedagogiske muligheter utearealer kan gi, kan tilføre skolen verdifulle verdier. Det er viktig å 
utforme utearealer med tanke på mulighet for bruk hele året. Uteområdene skal ha varierte leke- 
og oppholdsmuligheter for alle aldersgrupper, kjønn og sosial bakgrunn. Både til de stille, 
avslappende aktiviteter og til de ville, energiske utfoldelser, hvorved barnets daglige utvikling 
kan stimuleres både motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt. I tillegg til undervisnings- og 
pauseareal for skolen, er skoleområdet og en møteplass for nærmiljøet. 

Bildet ovenfor viser deler av uteområdet på Skåredalen skole, kultur og idrettssenter i Haugesund 
kommune Bildet gir et godt eksempel på hvordan områder for ulike aktiviteter kan legges rundt skolen, og 
dermed legge godt til rette for allsidig bruk utenom skoletida. 

I utforming og sonedeling av uteområdet må en tenke på behovene til ulike aldersgrupper; 

• 6-åringene har behov for aktivitet som krever mye bevegelse. Viktig for videre utvikling er 
følelsen av å lykkes. Lekeplassen må gi mulighet for dette, og for allsidig bruk av kroppen. 

• For 2. - 4. årstrinn bør skoleplassen gi utfordringer og spenning, muligheter til å trene på 
ferdigheter som å løpe og kaste, samt innby til annen fysisk aktivitet. 

• 5 og 6. årstrinn setter ofte pris på ulike former for lek med ball. 
• For 7. årstrinn betyr det i tillegg mye at skoleområdet har møteplasser for ulike former for 

samvær. 
• For ungdomstrinnet vil det være et enda sterkere behov for møteplasser for ulike former for 

samvær, gjerne i form av små sittegrupper spredt rundt omkring og gangveier om tomten 
gjør dette mulig. I tillegg vil det være aktuelt med seksjonerte uteområder for ulike aktiviteter 
som klatring i klatrevegg, skateboard, basketball og mopedtrening m.v.   

Det bør og tenkes på at jenter og gutter av og til ønsker noe ulike aktiviteter, samt at uteområdet 
må fungere og gi tilbud til elever med ulike typer funksjonshemming. 

Utforming og innhold på uteområdet kan og bør planlegges i samarbeid med elevene. Til 
enkelte tiltak vil det være mulig å søke om tippemidler i kategorien ”nærmiljøanlegg”. 

  31



 
SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020 

Det er viktig å huske på at det ikke er antall lekeapparater som er det viktigste for å skape et 
godt utemiljø, men en ramme som kan inspirere ungene sin egen fantasi. Skolens uteareal bør 
være i stadig utvikling, da det hele tiden vil være behov for nye elementer. Det er viktig å sikre 
at uteområdene ikke blir en salderingspost, og at planleggingen av uteområdene skjer sammen 
med brukerne.  
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Bildet til venstre viser uteområdet på 
Strindheim skole i Trondheim kommune. 
Dette uteområdet er et godt eksempel på 
hvordan universell utforming/tilrettelegging for 
alle kan ligge som en grunnidé i utforming av 
en skoles uteområde. 

 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, bør også følgende punkter legges til grunn for utvikling av 
skolenes uteområder i en kommune: 

• beholde særpreget for den enkelte skole (ikke lage identiske uteområder) 
• legge bedre til rette for uteundervisning i større og/eller mindre grupper (amfi?) 
• legge bedre til rette for soner for ulike aldersgrupper 
• videreutvikle aktivitetssoner for ballspill og for bruk av lekeapparat 
• etablere flere sosiale møteplasser (bord, benker etc.) 
• etablere slitesterke arealer 
• utvikle bruken av områder utenfor egen tomt (uteskole)  
• utvikle gang-, sykkel- og kjøreveisystem som sikrer god trafikksikkerhet på og rundt 

anleggene. Egne områder til parkering 

 

Uteområdet til Skåredalen 1-10 skole i Haugesund er godt tilrettelagt og inndelt i ulike soner til 
ulike aktiviteter.  
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Det finnes mange løsningerr for 
utendørs amfi. Bildene over og 
til venstre viser tre ulike amfi, på 
Søfteland skule i Os, 
Brekkuskoli i Akureyri og 
Buggeland skole i Sandnes. 

Bildene over og til venstre viser 
eksempler på utforming av 
uteområder, med ulike former 
og lekeapparat/ 
lekeinstallasjoner. 

Bildet til venstre er fra 
Skudeneshavn skule på 
Karmøy, mens bildene ovenfor 
er fra Brekkuskoli i Akureyri. 
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2.3 DIMENSJONERING AV SKOLEANLEGG 

Dimensjonering av skoleanlegg handler om å finne ut hvor mange elever skolene har eller skal 
ha plass til. Dette vil være aktuelt både i forbindelse med bygging av nye skoler og i forbindelse 
med oppgradering og utvidelse av eksisterende skoleanlegg.  

Når et dimensjonerende elevtall og hvilke alderstrinn skolen skal ha er klart, vil det kunne settes 
opp et arealprogram for skolen, med alle arealbehov inkludert (også areal til 
lærerarbeidsplasser, administrasjon, SFO og ulike drifts- og støttefunksjoner). Det eksisterer 
ingen nasjonale arealnormer for skoleanlegg. Det er kommunene selv som bestemmer hvilke 
arealnormer de ønsker å legge til grunn.  

Dimensjonerende elevtall baseres på tilgjengelige elevtallsprognoser og vurdering av 
skolestruktur. Det er viktig at prognosene er troverdige og at de strekker seg en del år fram i tid. 
Det har lite for seg å dimensjonere en skole for dagens elevtall hvis prognosene viser at 
elevtallet vil endre seg mye i årene framover. I områder med forventet nedgang i elevtallet er 
det i mange tilfeller best å finne midlertidige løsninger for å løse eventuelle kapasitetsproblemer 
som etter hvert går over, mens det i områder med forventet permanent vekst i elevtallet ofte vil 
være nødvendig å dimensjonere og planlegge skolene for senere utvidelse. Det er sjelden 
kommuner har råd til å bygge ut skoler med mye ledig kapasitet i påvente av en senere økning i 
elevtall. 

Det dimensjonerende elevtallet settes vanligvis noe høyere enn det antall elever som forventes 
ved skolen, fordi årskullene varierer i størrelse og at det derfor er vanskelig å få utnyttet alle 
deler av skolen 100 % I gamle tradisjonelle klasseromsskoler var det f.eks. vanskelig å få et 
gjennomsnittlig elevtall i klassene på over 25 selv om delingstallet/makskapasiteten var 28. En 
skole som har et elevtall som tilsvarer 80-90 % av det dimensjonerende elevtallet, vil i praksis 
være fullt utnyttet.  

Kunnskapsløftet legger blant annet opp til tilpasset opplæring og bruk av varierte arbeidsformer 
i skolen, der elevene i deler av skoledagen organiseres i mindre grupper. Dersom dette skal 
kunne praktiseres i skolehverdagen, må byggene ha fleksible arealer med ulike romstørrelser 
tilgjengelig, slik at ikke bygget i seg selv hindrer praktisk organisering. I tradisjonelle 
”klasseromsskoler”, med mange rom av lik størrelse, kan dette være vanskelig å få til. Skal man 
praktisere føringene fra kunnskapsløftet, kan således Kunnskapsløftets kvalitetskrav til 
arbeidsformer og opplæring føre til at eksisterende skolers elevkapasitet må reduseres, men 
dette er det kommunene selv som eventuelt må bestemme seg for. 

2.4 ØKONOMISKE FORHOLD 

2.4.1. Hvem dekker utgiftene? 

Den offentlige grunnskolen skal være gratis for elevene. Kommunen har ansvar for tjenlige 
bygg, undervisningspersonell og læremiddel.  

Investering 

I statsbudsjettet for 2002 vedtok Stortinget en statlig finansieringsordning der kommuner og 
fylkeskommuner skal få kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg. 
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Den samlede lånerammen ble satt til 15 mrd. kroner, med avdragsfrihet i 5 år og en samlet 
løpetid på hvert lån på 20 år. Tilsagn om støtte skulle fordeles over en periode på 8 år etter 
søknad. Staten dekker rentekostnadene for hele perioden beregnet med utgangspunkt i et 
tilsvarende annuitetslån med flytende rente i Husbanken. 

Fra og med budsjettåret 2008 ble ordningen avviklet.  

Drift 

Staten gir tilskudd til deler av driftsutgiftene. Midlene blir gitt som rammetilskudd.  

Det er opp til kommunene selv å finne en tjenlig organisering av grunnskolen. Gjennom 
endringer i skolestruktur og ved reguleringer av inntaksområdene (med utgangspunkt i 
nærskoleprinsippet i opplæringsloven), kan kommuner i stor grad påvirke utgiftene til 
grunnskolen i kommunen, uten at inntektene fra staten endres. 

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra 
foreldrene. 

Når det gjelder skoleskyss betaler kommunen refusjon etter persontakst for alle 
grunnskoleelever som har krav på skoleskyss i forhold til veilengden. Det har vært lagt fram 
forslag om å endre dette slik at kommunene må betale de reelle utgiftene til skoleskyss. 
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3 UTFORMING AV FRAMTIDENS SKOLEANLEGG I NITTEDAL  

Det er ønskelig for kommunen å ha noen kommunale styringssignaler/ standarder for utforming 
av skoleanlegg. Standardene skal definere de sentrale funksjoner anlegget skal/bør inneholde 
og veiledende arealrammer, men ikke gi konkrete løsninger. Løsningene må utformes i 
samarbeid med brukerne i hvert enkelt byggeprosjekt.  

Forslag til standarder for skoleanlegg i Nittedal er oppsummert i kap. 3.1 og 3.2; den tekstlige 
beskrivelsen i kap. 3.1 og veiledende arealprogram for de mest aktuelle skoletypene og 
skolestørrelsene i kap. 3.2. Til sammen skal innholdet i disse to kapitlene danne grunnlaget for 
framtidige skoleombygginger, skoleutvidelser og nye skoleanlegg i Nittedal kommune. 
Standardene er utarbeidet gjennom møter med rektorer og arbeidsgruppe. 

3.1 STANDARDER FOR SKOLEANLEGG 

Skoleanlegg i Nittedal skal utformes og bære preg av at eleven er i sentrum og at dette først og 
fremst er elevenes arbeidsplass. Læringsmiljøet skal tilrettelegges for undervisning tilpasset den 
enkelte elevs behov og forutsetninger, og utformingen skal bygge opp under elevers og 
ansattes trivsel. Basis for standarden skal ligge i den felles skolepolitiske rammeplanen for 
Nittedal kommune. 

Nittedal har et sterkt fokus på det psykososiale og det fysiske læringsmiljøet på sine skoler, jfr. 
§9a i Opplæringsloven (kap. 2.2.1), så vel som god kompetanse hos personalet og godt 
lederskap.  

Skolene skal i tillegg til gode innearealer også ha et godt tilrettelagt uteområde der elevenes 
behov for fysisk aktivitet er tilstrekkelig hensyntatt.  

Skoler i Nittedal skal planlegges som nærmiljøanlegg som er åpne for foreninger og frivillige lag 
og organisasjoner etter skoletid. I utgangspunktet skal dette ikke medføre behov for mer areal, 
men finne sin løsning ved utstrakt sambruk og flerbruk i enkelte av skolens rom. 

Utforming av bygningsmassen 

Skolene skal ha både allment læringsareal og spesialisert læringsareal. De ulike rom og arealer 
må kunne utnyttes effektivt og med stor grad av fleksibilitet. Rom/arealer som blir stående mye 
ubrukt skal unngås. Det skal i stedet satses på flerbruks- og sambruksrom. 

Allment læringsareal 
Basen er elevenes hjemmeområde. Her bør det gis mulighet for varierte arbeidsmåter, ulike 
aktiviteter og variert organisering. Elevene må føle tilhørighet til og trygghet i basen. Basene 
skal utformes slik at det legges til rette for alle barn, med ulike læringsstrategier og læringsstiler. 
Utformingen kan variere fra skole til skole, men skal være fleksibel og gi muligheter for varierte 
romstørrelser. Basene er i utgangspunktet private arealer som bør kunne stenges av når skolen 
brukes av andre brukere utenom skoletid. 

Spesialisert læringsareal 
For å oppfylle kompetansemålene i Kunnskapsløftet, kreves det rom med tilgjengelig utstyr, 
mao. spesialrom med lagerplass. Spesialisert læringsareal bør være tilgjengelig fra 5. trinn og 
oppover, mens 1.-4. trinn i stedet kan ha en del spesialfunksjoner tilgjengelig i/ved basen. 
Ungdomstrinnet skal ha store og gode spesialrom. 



 
SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020 

  37

Alle skoler i Nittedal skal ha et sentralt plassert bibliotek, som skal være lett tilgjengelig fra 
elevene sine basearealer. Størrelse og utforming på biblioteket kan variere og ses i 
sammenheng med størrelsen på basearealene. 

Spesialiserte rom til mat og helse, musikk, kunst og håndverk, naturfag etc. bør være 
flerbruksrom som kan utnyttes til flere aktiviteter.  

Arealene til mat og helse kan gjerne sees i sammenheng med kantine. Alle skoler bør 
tilrettelegges med tanke på servering av varm mat i framtiden. 

Samlingsrom 
Skolene bør ha muligheter for å kunne samle alle elever og ansatte i ett rom, for eksempel i 
aula/samlingsrom/kantine eller i gymsal/idrettshall. Samlingsrom må ha rømningsveier som 
tilfredsstiller brannforskriftene.  

SFO / heldagsskole 
SFO har ulike romforhold på dagens skoler. Ut fra prinsippet om at SFO skal drives til selvkost 
gjennom foreldrebetaling, bør det tilstrebes en noe mer ensartet utforming av rom og arealer til 
SFO. Det er skolenes kostnader til lønn, utstyr og mat som dekkes av foreldrebetalingen. 
Kommunens ganske betydelige utgifter til strøm, renhold og vedlikehold dekkes ikke. 

I framtidens skoler i Nittedal bør SFO lokaliseres ved basene for 1.-4. trinn og ikke i egne bygg, 
bl.a. for å unngå dobbelt sett med garderober og for å legge bedre til rette for sambruk. 

I handlingsplanen for 2008-20011 er rådmannen bedt om å utrede innføringen av en begrenset 
forsøksordning med heldagsskole. I utgangspunktet bør dette kunne gjennomføres uten 
spesielle bygningsmessige tilrettelegginger ut over det en har i dag med tilrettelagte arealer til 
skole og SFO. 

Garderober og trafikkareal  
Det bør være desentraliserte innganger og garderober med toaletter ved basene. Elever på 1.-
4. trinn bør ha våtgarderobe og tørrgarderobe. Elever på ungdomstrinnet bør ha egne 
garderobeskap. Av hensyn til innemiljøet bør det brukes innesko. Bruk av innesko fordrer 
sammenhengende bygningsmasse, slik at elevene ikke må bytte sko for å gå fra basen til for 
eksempel spesialrom. Trafikkarealene skal ikke være i form av lange korridorer, men skal 
utformes slik at de kan brukes som en del av læringsarealet. Det er imidlertid viktig at 
kommunikasjonsløsningene i bygget er hensiktsmessige og at det ikke er gjennomgangstrafikk 
”overalt”.  

Arbeidsrom for lærere 
Lærerne skal ha gode arbeidsplasser som tilfredsstiller de til enhver tid anbefalte arealnormer 
for kontorarbeidsplasser; p.t. 6m2 pr. arbeidsplass. Arbeidsplassene skal ha møterom i 
nærheten. Plassering og utforming av arbeidsplassene avgjøres i hvert enkelt prosjekt. 

Administrasjon 
Skolens administrasjon og ledelse bør være plassert i nærheten av eller med god skilting fra 
skolens hovedinngang. 

Lager 
Skolene skal ha tilstrekkelig lagerplass både for skolens egne brukere og frivillige lag og 
organisasjoner. Det skal være lagerrom i alle deler av skoleanlegget, ikke minst er det viktig 
med nærlager i basene og stollager i tilknytning til samlingsrom. Det er også behov for 
lagerplass til utstyr som brukes utendørs. 
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Inventar 
Inventar er en viktig del av skoleanlegget. Inventaret må være tilpasset de ulike aktivitetene, 
samtidig som det er fleksibelt utformet. Det må være enkelt å møblere om (bord av lik høyde, 
inventar på hjul etc.)  

IT-standard 
IKT er et viktig verktøy i framtidens skole. Datautstyr må være lett tilgjengelig og kunne brukes i 
alle fag. Skolene i Nittedal blir i dag kablet for å kunne utnytte felles kommunale IT-systemer og 
programvare. Framtidens skole i Nittedal vil trolig også ha bærbare og trådløse løsninger. En 
felles norm for IT-standard for skolene i kommunen bør nå fastsettes med utgangspunkt i 
Kunnskapsløftet. 

Utforming av skolenes uteområder 

Uteområdene ved skolene i Nittedal skal være pent utformet (estetisk) og stimulere til ulike 
aktiviteter. Elevenes uteområde skal være funksjonelt både pedagogisk og sosialt. Den enkelt 
skole står fritt til å utforme dette slik de selv ønsker. For tips og ideer henvises det til kap. 2.2.4. 

Det skal være gang-, sykkel- og kjøreveisystem som sikrer god trafikksikkerhet på og rundt 
anleggene. Det skal avsettes egne områder til parkering og god og trafikksikker plass til henting 
og bringing av elever som kjøres til skolen med bil eller buss. 

Andre momenter i forbindelse med byggeprosjekter 

Helhetlig strategi 
Når eksisterende skoler utbygges, bør gamle bygg ombygges og oppgraderes til samme 
standard slik at det blir en helhet over anlegget. ”Klatting” gir dårlige pedagogiske løsninger. 
Ved planlegging av nye skoler eller større byggeprosjekter bør det også synliggjøres muligheter 
for senere utvidelser. 

Dimensjonering 
Skolene i Nittedal skal dimensjoneres for et elevtall som ligger ca 10 % høyere enn det elevtall 
som er forventet i planperioden. Dette gjør også at en får en liten reservekapasitet som en kan 
tære på dersom prognosene viser seg å være for lave.  

Universell utforming 
Tilrettelegging for alle (universell utforming) skal være standard både ved nybygg og 
rehabilitering.  

Brukermedvirkning 
For å få et vellykket resultat, bør brukerne være tungt inne i planleggingsprosessen. Skolene 
bør oppnevne en brukergruppe som deltar i utforming av byggeprogram (bestillingen til 
arkitekten) og følger prosjektet til byggearbeidene er ferdige. Selv om kommunen opererer med 
standarder, bør det være rom for en viss fleksibilitet innenfor angitt norm, for eksempel i 
utformingen av basearealene og at ungdomsskoler og barneskoler kan ha ulike behov for 
spesialrom og størrelse på disse. 

Pedagogisk utviklingsarbeid 
I forbindelse med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter må skolene benytte 
anledningen til å ha spesielt fokus på det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen slik at en 
sikrer en utforming som samsvarer med ønskede arbeidsmåter og organisering. 
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3.2 VEILEDENDE AREALPROGRAM 

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et veiledende arealprogram for skoler i Nittedal 
kommune.   

Det er laget tabeller for de mest aktuelle skoletypene og skolestørrelsene;  

• barneskoler med 200, 400 og 500 elever, og  
• ungdomsskoler med 250, 350, 450 og 550 elever.   

Arealprogrammet skal legges til grunn ved framtidige byggeprosjekter. Det kan være behov for 
mindre justeringer av programmet i konkrete prosjekter, ikke minst ved ombygginger og 
tilpasninger i eksisterende bygninger hvor det kan være vanskelig å oppnå en brutto/nettofaktor 
på 1,3 som programmet legger opp til. 

Skolene skal ikke bare være skoleanlegg, men også nærmiljøanlegg. Dette er det tatt høyde for 
i arealprogrammet, men arealene til andre brukere er integrert i skolen sine arealer og det 
forutsettes stor grad av sambruk og flerbruk. Dette vil være tilfredsstillende i de fleste tilfeller.  

Arealene som er satt opp skal også tilfredsstille arealbehovet til en framtidig heldagsskole.  
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4 EKSISTERENDE SKOLER OG SKOLESTRUKTUR I NITTEDAL 

4.1 DAGENS SKOLESTRUKTUR 

Nittedal kommune har 10 grunnskoler, hvorav 7 barneskoler og 3 ungdomsskoler. Kommunen 
er delt inn i tre skoleområder: Nordre Nittedal (Hakadal), Midtre Nittedal (Rotnes), og Søndre 
Nittedal. Denne tredelingen gir en fornuftig overordnet skolestruktur. 

En oppstilling over skoleområder, skoler og antall elever i er vist i tabellen nedenfor: 

Område/skole Årstrinn Elevtall 2007/08 
Søndre Nittedal   1590
Holumskogen 1.-7.trinn 316 
Ulverud 1.-7.trinn 484 
Slattum 1.-7.trinn 370 
Li ungdomsskole 8.-10.trinn 420 
Midtre Nittedal   776
Rotnes 1.-7.trinn 331 
Sørli 1.-7.trinn 190 
Nittedal ungdomsskole 8.-10.trinn 255 
Nordre Nittedal    804
Kirkeby 1.-7.trinn 375 
Hagen  1.-7.trinn 210 
Hakadal ungdomsskole 8.-10.trinn 219 
Hele kommunen 1.-10.trinn 3170

Ingen av skolene i Nittedal er små i norsk sammenheng. Alle skolene, med unntak av Ulverud, 
ligger innenfor den anbefalte maks. størrelsen på 450 elever (se kap 2.1).  

4.2 VURDERING AV DAGENS SKOLEANLEGG 

Samlet sett er det relativt god kvalitet på skoleanleggene i Nittedal kommune sammenlignet 
med det en finner i mange andre kommuner. Men også i Nittedal finnes det skoler som har 
behov for omfattende renovering, oppgradering, oppussing og/eller bedre tilrettelegging for 
varierte arbeidsmåter og variasjon i gruppestørrelser og organisering.  

I arbeidet med planen er hver enkelt skole vurdert ut fra pedagogisk egnethet i forhold til de 
overordnede premissene for skoleutforming i Nittedal som er skissert i kap. 3.1, samt anleggets 
tekniske og bygningsmessige tilstand. Det er utarbeidet en detaljert beskrivelse av den enkelte 
skole som er vedlagt skolebehovsplanen. Dette innbefatter også en vurdering av hvor mange 
elever skolene har plass til; dvs. skolenes kapasitet. 

Tabellen på neste side gir en kort oppsummering av vurderingene som er gjort.  
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Område/skole Kapasitet Vurdering 
Søndre Nittedal 

Holumskogen 330-340 

Holumskogen skole er bygget i to byggetrinn i 1995 og 1997. 
Bruksarealet er på ett plan. Skolen har en arealeffektiv planløsning, god 
soneinndeling og er godt tilpasset varierte arbeidsmåter og ulike 
gruppestørrelser. Noen av spesialrommene er små og skolen mangler 
samlingsrom/kantine, rom til naturfag og noe lagerkapasitet. Mangler 
med ventilasjonsanlegget er et problem for brukerne på kalde 
vinterdager.  

Ulverud 430-450 

Ulverud skole er den største skolen i Nittedal. Den har i dag også litt 
flere elever enn den strengt tatt har plass til. Anlegget består av et 
småskolebygg (renovert i 2003) og et storskolebygg fra 1999. 
Bygningsstandarden er relativt bra. Skolen har store klasserom men få 
spesialrom. Det ligger godt tilrette for å kunne øke funksjonaliteten og 
fleksibiliteten i bygningene ved ombygginger. 

Slattum 
320-340  
(utenom  
brakken) 

Slattum skole har flere sammenhengende bygninger fra ulike 
tidsepoker. De eldste bygningene er fra 1934 1956/57 og den nyeste fra 
1998. Skolen har også en midlertidig brakke som er i en dårlig forfatning 
og som etter hvert bør erstattes med et permanent bygg. Alle de andre 
bygningene har kvaliteter som gjør at de kan brukes i mange år, men 
spesielt de eldste delene kunne med fordel fått bedre tilrettelegging for 
varierte arbeidsmåter og gruppestørrelser og bedre elevgarderober.  

Li ungdomsskole 
540 
(oppgitt av 
kommunen) 

Skolen vil etter utbygging og renovering få tidsmessige lokaler som vil gi 
gode rammebetingelser for skolevirksomhet. Løsningen som er valgt 
med frittstående paviljonger til elevenes basearealer vil gi noen 
utfordringer mht. rene soner og bruk av innesko. Vi stiller oss også noe 
spørrende til om skolen vil ha plass til 540 elever. Planløsningen for de 
deler av hovedbygget som omfatter skolekjøkken og 
samlingsrom/musikk/kantine bør om mulig endres. 

Midtre Nittedal 

Rotnes 300-320 

Skolen har en bygningsmasse som består av flere bygninger av ulik 
alder og kvalitet. Avstandene i anlegget er stor. Rotnes er en relativt 
tradisjonell klasseromsskole, men har også et nyere bygg med mange 
gode kvaliteter. Skolen har ikke plass til flere elever enn i dag. SFO 
disponerer et stort eget bygg. 

Sørli 190-200 

Det nyeste skolebygget på Sørli har mange gode kvaliteter, mens det 
eldste bygget bærer preg av noe slitasje etter mange års drift. 
Tilstanden på det eldste bygget er ikke slik at bygget ikke kan brukes 
videre. Hvis en ser bort i fra de kommende kapasitetsproblemene, er 
den største utfordringen på Sørli å få orden på trafikksituasjonen. 

Nittedal 
ungd.skole 240-260 

Nittedal ungdomsskole er en vanlig klasseromsskole med lange 
korridorer, identiske klasserom og få grupperom. Skolen er nedslitt og i 
relativt dårlig stand. Det vil by på store utfordringer og høye kostnader å 
etablere funksjonelle og fleksible læringsarealer i den eksisterende 
bygningsmassen. 

Nordre Nittedal 

Kirkeby 320-330 

Skolen har i dag flere elever enn den strengt tatt har plass til, og må 
derfor bruke spesialrom som klasserom. Skolens planløsning, med 
lukkede rom langs korridor og få grupperom, gjør den lite egnet for 
varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser. Skolen har et stort 
SFO-hus med et stort behov for oppgradering. 

Hagen  210-220 

Etter utvidelse og rehabilitering i 2006 framstår skolen med gode og 
fleksible rom og arealer som er velegnet til skoleformål. Hagen skole 
har i dag den mest moderne utformingen av skolene i Nittedal.  
Utfordringer er avstandene i anlegget og mangel på lagerplass. 

Hakadal 
ungd.skole 220-230 

Skolen er en tradisjonell klasseromsskole som har sine begrensninger i 
den almenne delen av læringsarealene. De nyeste arealene med aula, 
musikkrom, kantine og idrettshall er svært bra. Øvrige arealer er også 
stort sett tilfredsstillende. 
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5 ELEVTALLSUTVIKLING 

I dette kapittelet presenteres historiske befolkningsdata fra Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no), 
demografiske faktorer som påvirker folketallsutviklingen i kommunen, og elevtallsprognoser for 
skolene i Nittedal kommune. 

Nittedal kommune har siden midten på 90-tallet hatt en stor befolknings- og elevtallsøkning. I 
forhold til planlegging av skolestruktur og dimensjonering av skoleanleggene når disse skal 
bygges nye eller utvides, er det svært viktig å ha en kvalitativ god prognose som viser 
sannsynlig utvikling av elevtallet i årene som kommer.  

Kommunen utarbeidet høsten 2007 nye befolkningsprognoser, og disse prognosene er lagt til 
grunn for vurderingen av framtidig elevtallsutvikling i skolebehovsplanen. Prognosene ble sist 
oppdatert november 2007.  

Norconsult ble bedt om å vurdere disse i lys av sine erfaringer fra prognosearbeid i andre 
kommuner og har følgende kommentarer: 

Det er vanskelig å lage sikre prognoser, spesielt for store utbyggingsområder som for eksempel 
Kruttverket, der ikke bare omfanget av nye boliger, men også framdriften, gjerne er usikker. Det 
er derfor viktig å være forberedt på at prognosene kan slå feil.  

Prognosene som kommunen har utarbeidet gir slik vi ser det et godt grunnlag for beslutninger i 
skolebehovsplanen. For barnetrinnet under ett ser prognosene greie ut, men ut fra det som er 
nevnt over er det spesielt den faktiske elevtallsutviklingen i Rotnesområdet som bør følges med 
spesiell interesse i årene framover. Det skal gjøres små endringer i framdrift og boliginnhold i 
Kruttverksutbyggingen før prognosen for dette området kan vise seg å ligge noe lavt. Usikkerhet 
omkring fortettingsproblematikk og tettstedsutvikling vil også kunne påvirke utviklingen i dette 
området.  

For prognosen som er utarbeidet for ungdomstrinnet har boligbyggingen mindre betydning de 
nærmeste årene, og ungdomstrinnsprognoser er også vanligvis sikrere enn 
barnetrinnsprognoser. 

I en kommune som Nittedal med kort avstand både til Oslo og andre sentrale østlandsområder, 
der utviklingen i kommunen i årene framover kan tenkes å gå i flere retninger, vil vi anbefale at 
prognosene rulleres jevnlig, for eksempel hvert annet år, for å fange opp endringer og korrigere 
kursen.  

5.1 BEFOLKNINGS- OG ELEVTALLSUTVIKLING DE SENERE ÅR 

Statistikken som presenteres i dette underkapitlet er hentet fra www.ssb.no Statistikkbanken.  

5.1.1. Befolkningsutvikling  

Figurene nedenfor viser folketallsutviklingen i Nittedal kommune siden 1975 og størrelsen på de 
faktorene som påvirker folketallet fra år til år; nettoinnflytting og fødselsoverskudd.  

Figuren til venstre viser at Nittedal kommune gjennom hele perioden har hatt et rimelig stabilt 
fødselsoverskudd (rød søyle) som varierer mellom ca 100 og ca 170 personer. 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
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Nettoinnflyttingen (blå søyle) har gått i bølger, med en topp på midten av 1980-tallet og en ny 
topp på midten av 1990-tallet. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært lav nettoinnflytting, 
med unntak av 2006 som er det siste året vi har offisielle tall fra.  

Hvorvidt nettoinnflyttingen vil øke, vil bl.a. avhenge av hvor mange boliger som bygges i 
kommunen og hvor attraktiv kommunen framstår for nyetablerere.  

Folketallsutvikling 
Nittedal kommune 1975-2007
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Et positivt fødselsoverskudd (antall fødte minus antall døde) bidrar hvert år til en økning i 
folketallet i kommunen, slik det fremkommer av figuren over til høyre. Slik har det vært i alle de 
årene vi har data fra, siden 1951. Dette skyldes at Nittedal i alle disse årene har hatt en relativt 
ung befolkningssammensetning. Dette ser også ut til å kunne vedvare i mange år framover, hvis 
ikke fruktbarheten reduseres mer enn det som SSB antar i dag eller dødeligheten i befolkningen 
øker.   

Fordeling av dagens befolkning i aldersgrupper og for hvert årskull er vist i figurene under. Her 
ser vi bl.a. at Nittedal har en høyere andel barn og unge og i foreldregruppen 30-39 år enn 
Akershus og landet sett under ett.  

Figuren til høyre viser at de årskullene som i dag går i grunnskolen (blå og lilla farge), jevnt over 
er høyere enn de årskullene som nettopp har gått ut av skolen og de som nå kommer inn i 
skolen. Når antall barn i grunnskolen likevel forventes å ligge omtrent på samme nivå som i dag 
(se kap 5.3), henger dette sammen med at årskullene i grunnskolealder, på grunn av forventet 
innflytting, trolig vil bli større.  

Fordeling av befolkningen i aldersgrupper 
pr 1.januar 2007
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Gjennomsnittlige årlige endringer i hvert årskull i Nittedal kommune de siste 7 årene, er vist i 
figuren på neste side. Hvis vi legger sammen søylene for de yngste i figuren, ser vi at årskullene 
de siste årene i gjennomsnitt har økt med vel 30 barn fra fødselsåret til barna begynner på 
skolen. I løpet av barneskolealderen har årskullene økt med i gjennomsnitt 4 barn, mens kullene 
endrer seg lite i løpet av ungdomsskoletiden. 

Kommunen har en stor utflytting i aldersgruppen 18-27 år, mens det i aldersgruppen 28-40 år er 
en betydelig innflytting (foreldrene til de yngste barna). Årskullene over 45 år reduseres litt år for 
år (for de eldste aldersgruppene vil dødeligheten ha mer å si for utviklingen enn utflytting)  
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Boligbygging i Nittedal kommune 1984-2006
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For å kunne ta i mot innflyttingen til kommunen, har det vært betydelig boligbyggeaktivitet de 
siste årene. De siste 10 årene har det i gjennomsnitt vært bygget i overkant av 100 nye boliger 
hvert år.  

5.1.2. Elevtallsutvikling 

Siste års utvikling i antall barn i førskole- og grunnskolealder, samt elevtallsutviklingen på 
skolene, er vist i figurene under. Elevtallet på både barnetrinnet og ungdomstrinnet i kommunen 
samlet sett har vært rimelig stabilt de siste årene, etter en vekst på begynnelsen av 2000-tallet.  

 
Barn i førskole- og grunnskolealder

Nittedal kommune 1990-2007 (pr.01.01)
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Figuren til ovenfor tar ikke hensyn til skolestart for 6-åringer i 1997: 6-åringene er med i tallene for 
barnetrinnet i hele perioden. 
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Elevtallsutvikling på barneskolene i Nittedal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

1992-93 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2006-07

A
nt

al
l e

le
ve

r

Ulverud

Kirkeby

Slattum

Rotnes

Holumskoge
n
Hagen

Sørli

Holm

 

Elevtallsutvikling på ungdomsskolene i Nittedal
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5.2 PROGNOSER FOR FRAMTIDIG ELEVTALLSUTVIKLING 

5.2.1. Elevtallsprognoser for hele kommunen 

Elevtallsprognosen for hele kommunen, presentert i figuren nedenfor, viser at elevtallet vil være 
rimelig stabilt gjennom hele perioden, men med en viss økning på ungdomstrinnet. 

Figuren viser også at den samlede elevkapasiteten på barneskolene i kommunen er litt for lav 
(elevtallet bør ikke ligge særlig høyere enn 90 % av elevkapasiteten, verken i kommunen eller 
for den enkelte skole). 
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(når det gjelder kapasitetstallene vises det til definisjon av elevkapasitet i kap. 2.3) 
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5.3 ELEVTALLSPROGNOSER OG SKOLEKAPASITET I SKOLEOMRÅDENE 

5.3.1. Elevtallsutvikling i nordre del av kommunen 

Elevtallsprognosen for barnetrinnet viser et svakt synkende elevtall. Samlet vil nordre del av 
kommunen samlet sett ha god nok kapasitet på barnetrinnet fra 2012, og elevtallet ser i løpet av 
planperioden ut til å stabilisere seg på rundt 530 elever.  

 
Elevtallsprognose for nordre del av kommunen 2008-2020
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Hagen barneskole 

Elevtallsprognosen for Hagen barneskole viser at skolen, etter en lang periode med vekst i 
elevtallet, fra nå av vil få et gradvis synkende elevtall som stabiliserer seg på ca 170 elever 
utover i perioden. 

Hagen skole har kapasitet til å ta i mot 210-220 elever, og ser i årene fremover ut til å få en del 
ledig kapasitet. 

 
Hagen skole

Historiske elevtall og prognose 2008-2020
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Kirkeby barneskole 

Elevtallsprognosen for Kirkeby skole viser at elevtallet ved skolen vil fortsette å være rimelig 
stabilt, men noe synkende utover i planperioden. 

Kirkeby skole har kapasitet til å ta imot 320-330 elever, og har med dagens elevtall et 
overbelegg. Dette ser også ut til å vedvare utover i planperioden, og situasjonen ser ikke ut til å 
bli løst av elevtallsnedgangen. 

 

Kirkeby skole
Historiske elevtall og prognose 2008-2020
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Hakadal ungdomsskole 

Hakadal ungdomsskole mottar elever fra Hagen og Kirkeby barneskoler. Elevtallsprognosen 
viser at skolen ser ut til å få en liten økning i elevtallet frem mot 2013, før det stabiliserer seg på 
omtrent samme nivå som i dag.  

Hakadal ungdomsskole har kapasitet til å ta imot ca 230 elever. I og med at skolen mye 
spesialisert læringsareal, vil den trolig kunne gå med et visst overbelegg en kortere periode. 

 
Hakadal ungdomsskole

Historiske elevtall og prognose 2008-2020
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5.3.2. Elevtallsutvikling i midtre del av kommunen 

Kommunens elevtallsprognose angir at det fram mot 2019 vil være behov for skoleplass til i 
overkant av 700 elever på barnetrinnet og opp mot 350 elever på ungdomstrinnet i 
Rotnesområdet/midtre del av kommunen. I dag har området vel 500 elever på barnetrinnet og 
250 elever på ungdomstrinnet. 

Figurene på neste side viser elevtallsprognose for hver av skolene. For denne delen av 
kommunen er det imidlertid nødvendig å se elevtallsprognosene for barnetrinnet samlet, som i 
figuren nedenfor. I prognosen er all boligbygging lagt inn på Sørli skole, mens i realiteten vil 
elevtallsveksten måtte fordeles på de to skolene. 

Sammenholdt med kapasiteten på skolene i området, vil det i første omgang være behov for å 
øke kapasiteten med ca 200 elever på barnetrinnet, og etter hvert med ca 100 elever på 
ungdomstrinnet.  

 Elevtallsprognose for midtre del av kommunen
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I prognosen er det tatt høyde for 600 nye boliger i Kruttverksområdet og 270 nye boliger 
gjennom fortetting og tettstedsuttvikling andre steder i Rotnesområdet. Størsteparten av 
utbyggingen er i prognosen lagt inn i årene 2010 - 2016, med en samlet utbygging av 720 
boliger eller med andre ord mer enn 100 nye boliger i gjennomsnitt hvert år. I denne perioden 
viser prognosen på barnetrinnet en økning på 170 elever.  

Med en såpass rask og storstilt utbygging som det her er snakk om vil vi, ut fra erfaringstall fra 
tilsvarende utbygginger i andre kommuner, mene at veksten like gjerne kan bli på 250 elever og 
vi vil heller ikke utelukke en vekst opp mot 300 elever. Det er i denne betraktningen tatt høyde 
for variasjon i størrelsen på de aktuelle årskullene (siden det naturlig nok er ulike årskull som 
går i barneskolen i starten og slutten av perioden). Våre erfaringer viser at det i den type 
sammensatte boligfelt som det er her er snakk om vil kunne være et barn i hvert årskull pr 20 
boliger, og gjerne opp mot det dobbelte i årene etter en storstilt utbygging.  

For prognosen som er utarbeidet for ungdomstrinnet, har boligbyggingen mindre betydning de 
nærmeste årene, og det ser ut til å bli en viss nedgang i elevtallet de kommende år. Fra 2012 
begynner trolig elevtallet på ungdomstrinnet å øke, og økningen vil fortsette ut planperioden. 
Etter 2020 kan elevtallet på ungdomstrinnet gjerne komme til å passere 400 elever.   
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Rotnes skole  

Rotnes skole
Historiske elevtall og prognose 2008-2020
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Sørli skole 
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5.3.3. Elevtallsutvikling i søndre del av kommunen 

Den samlede prognosen for søndre del av Nittedal kommune angir en nedgang i elevtallet på 
barnetrinnet på ca 100 elever. På ungdomstrinnet vil elevtallet trolig øke noe i begynnelsen av 
perioden, før det går tilbake til dagens nivå mot slutten av planperioden. Figuren viser at det 
samlet sett vil være god kapasitet på både barne- og ungdomstrinn utover i perioden, men de 
etterfølgende figurer vil vise at det kan forventes ulik utvikling på de forskjellige skolene. 
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Holumskogen skole 

Prognosen for Holumskogen skole viser at skolen kan forvente et jevnt minkende elevtall fra 
dagens ca 290 elever til 230-240 elever. Holumskogen har kapasitet til å ta imot 330-340 
elever. Utover i planperioden ser skolen ut til å få mye ledig kapasitet. 
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Slattum skole og Ulverud skole 

Elevtallsprognosen for Slattum skole viser at skolen vil ha et svakt minkende elevtall utover i 
planperioden. Søylen med dagens elevtall viser imidlertid at skolen har et høyere elevtall enn 
det antall barn som er lagt inn i prognoseverktøyet. Dette kommer av at grensene mellom 
Slattum og Ulverud skoler justeres i henhold til skolenes kapasitet i år med store elevkull, og at 
elever søkes til den ene eller den andre skolen. Elevtallsutviklingen på Slattum og Ulverud bør 
derfor sees i sammenheng.  

Elevtallsprognosen for Ulverud skole viser samme tendens som på Slattum de nærmeste årene, 
men en økning mot slutten av planperioden. 

Samlet ser det ut til å være behov for å øke kapasiteten på skolene for til sammen ca 150 
elever. 
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Ulverud skole
Historiske elevtall og prognose 2008-2020
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5.3.4. Li skole 

Elevtallsprognosen for Li skole angir en økning og topp i elevtallet fra dagens i overkant av 400 
elever og opp mot 500 elever i 2011. Fra 2012 går elevtallet igjen ned, til noe under dagens 
nivå mot slutten av planperioden. Den pågående utvidelsen og ombyggingen av Li skole ser ut 
til å gi tilstrekkelig elevkapasitet på ungdomstrinnet i hele perioden. 

 Li ungdomsskole
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6 SKOLESTRUKTUR  

I dette kapittelet presenteres vurdering og anbefaling av framtidig skolestruktur i Nittedal 
kommune. Sammen med elevtallsprognosene og vurderingen av skoleanleggene gir dette 
grunnlaget for forslag til tiltak i kapittel 7. 

6.1 SENTRALE MOMENTER I VURDERING AV SKOLESTRUKTUR 

6.1.1. Læringsmiljø 

Et godt læringsmiljø må stå i fokus i tilrettelegging av nye skolebygg og framtidig skolestruktur i 
Nittedal kommune. Det er mange elementer som er viktige for å skape en god skole. Sentralt for 
Nittedal kommune er å ha et sterkt fokus på det psykososiale og det fysiske læringsmiljøet, jfr. 
§9a i Opplæringsloven (kap. 2.2.1), så vel som god kompetanse hos personalet og godt 
lederskap. Et godt tilrettelagt uteområde der tilstrekkelig hensyn er tatt til elevens behov for 
fysiske aktivitet må også prioriteres. 

Dette er viktige grunnpilarer i oppbygningen av et læringsmiljø som tilrettelegger for 
undervisning tilpasset den enkelte elevs behov og forutsetninger. Med disse elementene 
tilstrekkelig ivaretatt vil også både elevers og ansattes trivsel påvirkes positivt. 

Impulser og sosial kontakt er viktig for læringsprosessen. Et større sosialt og faglig miljø har 
mer å si jo eldre elevene er. Alle skolene i Nittedal har fornuftige størrelser i forhold til 
pedagogisk og sosialt miljø, både for elever og ansatte. 

Skolebygg og uteområder skal være tilrettelagt for ulike aktiviteter og arbeidsmåter. Elevene må 
ha tilgang til varierte læremidler, bl.a. gjennom skolebibliotek og internett.  

Dersom de økonomiske ressursene blir redusert, vil skolene kunne få problemer med å oppfylle 
kravene til et godt læringsmiljø. Større investeringer enn kommunens budsjett kan bære, vil 
kunne påvirke ressurstilgangen til drift av skolene og dermed læringsmiljøet i negativ retning. 
Det hjelper ikke med flotte skolebygg dersom en ikke har råd til å drive dem.  

6.1.2. Skoletyper 

Nittedal kommune har pr i dag kun rene barneskoler med 1.-7.årstrinn og rene ungdomsskoler 
med 8.-10.årstrinn. I forbindelse med behov for å utvide skolekapasiteten som følge av en 
forventet elevtallsøkning, vil det også være naturlig å vurdere om skolestrukturen skal endres. 

Aktuelle skoletyper kan da være:  

• barneskole med 1.-7. årstrinn 
• ungdomsskole 8.-10. årstrinn 
• småskole med 1.-4. årstrinn 
• oppvekstsenter/barnetun med kombinert barnehage og barneskole 1-4 eller 1-7 
• kombinertskole med 1.-10.årstrinn (evt. også med barnehage) 

Med Kunnskapsløftet er grunnskolen igjen blitt todelt, med et barnetrinn fra 1.-7.årstrinn og et 
ungdomstrinn fra 8.-10.årstrinn. Skoler med kun 1.-4.årstrinn bygges derfor i liten grad i dag. I 
den grad slike skoler etableres, er det gjerne som barnetun/oppvekstsenter med kombinert 
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barnehage og skole, og gjerne på mer usentrale steder med relativt få barn bl.a. for å redusere 
reisetid til og fra skolen for de yngste elevene.  

Kombinertskoler med 1.-10.årstrinn gir skolen god mulighet for å følge opp elever og foreldre 
gjennom et helhetlig skoleløp. En av ulempene med kombinertskoler er at ungdomstrinnet ofte 
blir lite, og at skolen samlet sett blir svært stor (ca 180 ungdomsskoleelever på en skole med 
600 elever til sammen). Det faglige nettverket, samt muligheten for å utnytte lærerressursene 
optimalt, vil bli mindre på en skole med lite ungdomstrinn. Dessuten oppleves det ofte positivt 
for elevene å bytte skole og gå inn i et nytt sosialt miljø og et nytt læringsmiljø når de begynner 
på ungdomsskolen. Ungdomsskolene har også et større behov for spesialiserte læringsarealer, 
og det koster mer å bygge dette opp flere steder. I store kommuner vil en sjelden oppleve å ha 
ungdomstrinn med mindre enn 150 elever. Ungdomstrinn med færre elever enn dette vil ha 
problemer med å gi elevene et pedagogisk tilbud på linje med de store ungdomsskolene (2. 
fremmedspråk, programfag m.m.)  

6.1.3. Skolestørrelser  

Det er opp til kommunene selv å vurdere spørsmålet om hvilke skoletyper kommunen skal ha, 
og hvor små eller store skolene kan/bør være. Dette må en bl.a. også se i forhold til det 
pedagogiske tilbudet og reisetiden for elevene.  

I § 9-5 i Opplæringsloven finner vi følgende formuleringer:  

"Kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar."  

"Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar." 

Det eksisterer med andre ord ikke en absolutt grense for hvor store skolene skal være, men når 
elevtallet på en skole blir høyere enn 450 bør en ha tenkt nøye igjennom om hvor store skoler 
en vil ha. Det er mange eksempler som viser at skoler med tilstrekkelig plass og god 
soneinndeling kan fungere godt med et høyere elevtall enn 450. Hvordan anlegget er lagt til 
rette og hvordan skoledagen er organisert har mer å si for kvaliteten enn selve elevtallet.  

De fleste skolene i Nittedal ligger innenfor ”grensen” på 450 elever, og ingen av skolene 
defineres som små i norsk sammenheng (under 100 elever). Et par av skolene (Ulverud og Li) 
har eller vil få et noe høyere elevtall enn 450 elever, men kan på grunn av byggenes 
organisering likevel gi elevene et tilfredsstillende tilbud. 

6.1.4. Endringer i bosettingsmønster og elevtall 

Prognosene for utvikling i elevtall i Nittedal kommune viser at det vil komme en stor vekst i 
midtre del av kommunen, mens nordre og søndre del har nedgang i elevtallet. Dette vil påvirke 
skolekapasiteten. 

I områder med boligbygging og mye tilflytting, som i Rotnesområdet, vil det komme krav om økt 
skolekapasitet. På den andre siden vil det i områder med stor utflytting før eller senere dukke 
opp spørsmål om nedlegging eller omstrukturering av skoler (nye årstrinn og/eller endret 
inntaksområde). I enkelte tilfeller vil det være slik at ledig skolekapasitet ligger slik til at den kan 
utnyttes av elever fra nye utbyggingsområder, men kravet om nærskole i opplæringsloven gjør 
at kommunene bare til en viss grad kan styre utviklingen slik at kapasiteten på alle skolene i 
kommunen blir godt utnyttet til enhver tid. 
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6.1.5. Reisetid og skoleskyss 

I forbindelse med endringer i skolestrukturen er det viktig å se på reisetiden til elevene. Lang 
reisetid kan virke negativt på konsentrasjonen og læringen til elevene.  

I forhold til retningslinjene for anbefalt maksimal reisetid (se kap 2.1.1) er avstandene i Nittedal 
ikke særlig store, og reisetid er derfor ikke et sentralt moment i vurdering av framtidig 
skolestruktur. Best mulig organisering av skoleskyssen, og utbedring av farlige skoleveier er 
likevel tema som bør vurderes fra tid til annen. Dette er også noe kommunen p.t. er i gang med. 

6.1.6. Økonomi 

I mange kommuner er utsiktene til mulige økonomiske innsparinger i skolesektoren den viktigste 
drivkraft for i det hele tatt å vurdere endringer i skolestrukturen. I Nittedal kommune er det 
vanskelig å se for seg at endringer vil kunne føre til innsparinger på driftsbudsjettet. Slik vi 
vurderer det, har kommunen allerede en effektiv skolestruktur, med små muligheter for 
innsparinger.  

Økning i elevtallet og nødvendig økning i skolenes bygningsareal, spesielt i midtre del av 
kommunen, vil føre til økte driftsutgifter i skolesektoren i årene framover. Valg av skolestruktur 
og valg av utbyggingsomfang vil ha betydning for hvor stor denne økningen blir. I tillegg til 
finansieringskostnadene for nye skolebygg/tilbygg, tilkommer også FDV-kostnader (kostnader til 
forvaltning, drift og vedlikehold) som vil kunne beløpe seg til nærmere 550,- -600 kr. pr. m2 (ref. 
NOU 2004:22 ”Velholdte bygninger gir mer til alle”, vedlegg 3, hvor FDV kostnadene for 
skolebygg i Trondheim er anslått til ca. 550,- kr. pr. m2 i 2004). FDV-kostnadene skal også 
dekkes over driftsbudsjettene. Det gjelder derfor også å finne en arealeffektiv skolestruktur, der 
en enten finner alternativ ny bruk av arealer som blir til overs, eller unngår for store utbygginger.  

Økning i utgifter til skoleskyss vil som oftest ikke påvirke de økonomiske vurderingene i 
nevneverdig grad. Selv om skyssutgiftene isolert sett kan oppleves store, er de små 
sammenlignet med de andre utgiftene i skolen. 

6.1.7. Ny skole eller utbygging og ombygging på eksisterende skoler? 

En problemstilling kommunen må ta stilling til, er hvorvidt det i de enkelte tilfellene skal bygges 
nytt, eller om en skal satse på utbygging og ombygging av de eksisterende anleggene. Dette 
blir en avveining som til syvende og sist må gjøres av kommunen selv.  

Dersom det bygges nytt, vil en kunne få moderne og funksjonelle anlegg med lavere 
driftskostnader enn eldre anlegg, bl.a. mindre behov for vedlikehold (dersom en velger 
vedlikeholdsfrie materialer) og lavere kostnader til oppvarming. På den annen side vil bygging 
av en ny skole ofte medføre høyere investeringer og ledige arealer i eksisterende skoleanlegg. 
Dersom en ikke finner fornuftig bruk av ledige arealer eller selger/river disse, vil det kunne 
påføre kommunen økte driftsutgifter. 

Dersom en velger å satse på videre utvikling av eksisterende anlegg, står en overfor følgende 
problemstillinger: Hva skal eventuelt bygges av nytt areal og hvor mye renovering/ombygging 
må til for å få et teknisk godt fungerende og pedagogisk funksjonelt anlegg?  

Eksisterende skoleanlegg har som oftest en del begrensninger med hensyn til hvor godt de kan 
tilpasses til en moderne læringsarena, men i de fleste tilfeller kan det meste løses med nok 
økonomiske ressurser. Dersom renovering og ombygging begynner å nærme seg 70 % av 
nybyggkostnad, vil det som oftest lønne seg å bygge nytt. Nittedal ungdomsskole, SFO-bygget 
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på Kirkeby, de eldste byggene på Hagen skole og kanskje også deler av Rotnes skole er de 
byggene i Nittedal som vil ligge i grenseland i så måte. 

Den bygningsmessige kvaliteten på skoleanleggene i Nittedal er rimelig bra sammenlignet med 
situasjonen i mange andre kommuner. Selv om deler av bygningsmassen er relativt gammel, er 
det fullt mulig å renovere og bygge det meste av denne om til gode læringsarenaer. Form og 
plassering av bygningsmassen setter imidlertid en del begrensninger i forhold til å kunne oppnå 
optimal funksjonalitet i anleggene.  

6.1.8. Alternativ bruk av frigjort bygningskapasitet 

Dersom det bygges en ny skole på nytt sted, eller deler av et skoleanlegg avvikles til fordel for 
nytt areal, vil deler av eksisterende skolebygg kunne frigjøres til andre formål. Stor utbygging 
eller flytting av elever, vil også kunne føre til ledig skolekapasitet på sikt.  Dersom mye areal blir 
frigjort, er det viktig at kommunen tenker nøye gjennom framtidig bruk av de ledige arealene.  

Mange kommuner utnytter nå ledig kapasitet i skolebyggene til utvidelse av 
barnehagekapasiteten i kommunen. Dette er gjort på Nittedal ungdomsskole i dag. Av andre 
aktuelle brukere, kan evt. musikk- og kulturskolen og felles helsestasjon midt i bygda ha behov 
for noe areal. 

Salg av bygningsmasse kan være en aktuell problemstilling dersom en finner interesserte 
kjøpere. Det vil da være mest aktuelt å selge hele bygg, fordi det som oftest er vanskelig å finne 
brukere som kan utnytte deler av et skolebygg samtidig som det drives skole i en annen del av 
bygget. I enkelte kommuner har friskoler kjøpt og overtatt frigjorte kommunale skoleanlegg. 
Dette kan også være en aktuell problemstilling i Nittedal, selv om vi pr. i dag ikke ser at 
kommunen bør kvitte seg med noen av de eksisterende anleggene i sin helhet. Å selge deler av 
et eksisterende skoleanlegg til friskoleformål, slik at en får to skoler på den samme tomten som 
konkurrerer om de samme elevene, er nok heller ingen ønsket løsning. 

Riving av frigjorte bygninger, kan også være et alternativ. Spesielt gjelder dette bygg som det vil 
koste forholdsvis mye å rehabilitere. 

6.1.9. Fritt skolevalg og alternative skoletilbud 

Innføring av fritt skolevalg kan medføre mange søknader om skoleplass på de mest populære 
skolene. Dette kan forrykke kommunens planlagte kapasitetsutnyttelse på de ulike 
skoleanleggene. Vi har ingen grunn til å tro at mange foresatte vil velge å benytte seg av denne 
muligheten slik situasjonen er i dag. De stedene hvor dette er mest aktuelt vil være på skoler 
som ligger fysisk nær hverandre; Rotnes/Sørli og Slattum/Ulverud. Søkere som ikke søker 
elevene inn ved sin nærskole, vil kunne avvises hvis skolen de søker på ikke har kapasitet.  

Etablering av en friskole i Nittedal, kan være en aktuell framtidig problemstilling som også er 
nevnt i kommunens handlingsplan. En friskole vil mest sannsynlig være interessert i å etablere 
seg i et område med stor befolkningstetthet. Hvis en eller flere slike skoler etablerer seg, vil det 
kunne påvirke kapasitetsutnyttelsen på de gjenværende kommunale skolene i stor grad.  

Nittedal kommune har som mange andre kommuner etablert forsterkede alternative 
opplæringstilbud ved noen skoler. Dette gjelder i første rekke ”Oasen” ved Nittedal 
ungdomsskole og ”forsterket avdeling” ved Ulverud skole. Begge disse skolene er fysisk 
tilrettelagt og har spesiell kompetanse på å gi et tilrettelagt opplæringstilbud til elever med 
psykisk utviklingshemming. Foresatte har i følge opplæringsloven rett til å velge nærskolen for 
sine barn, men mange vil nok likevel med de relativt korte avstandene det er snakk om i 
Nittedal, velge en skole som har spesielt god kompetanse. Det er mulig å tenke seg at disse 
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tilbudene, og eventuelle andre supplerende tilbud som for eksempel en avdeling for elever med 
moderat psykisk utviklingshemming, på sikt bør plasseres på skoler som får ledig kapasitet, 
men det vil også medføre tilretteleggingskostnader. 

6.2 VURDERING OG ANBEFALING AV FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I 
NITTEDAL 

I vurderingen av framtidig skolestruktur i Nittedal ligger følgende punkter fast: 

• Inndelingen i tre skoleområder er en fornuftig inndeling både geografisk og i forhold til 
størrelsen på skolene. Inndelingen gir muligheter for fleksibilitet i kapasitetsutnyttelse på 
barnetrinnet og tilstrekkelig store skoler på ungdomstrinnet.  

• Det er ikke aktuelt å legge ned skoler i Nittedal. Kommunen har i hovedsak en fornuftig 
skolestruktur, men som evt. kan justeres noe med endring av inntaksgrenser. 

• Det er lite aktuelt å etablere 1-4-skoler i Nittedal kommune, spesielt siden barnetrinnet nå 
sees på som en felles enhet i kunnskapsløftet. 

Nedenfor finnes vurderinger og anbefalinger vedrørende skolestruktur og skolekapasitet i 
henholdsvis nordre, midtre og søndre del av kommunen. Avslutningsvis er viktigheten av også å 
tenke ut over den forestående planperioden poengtert. 

6.2.1. Vurderinger og anbefalinger for Nordre del av kommunen 

Det er to barneskoler med 1.-7.årstrinn og en ungdomsskole med 8.-10.årstrinn i nordre del av 
kommunen. Med et samlet elevtall på 575 elever på barnetrinnet og 219 elever på 
ungdomstrinnet gir dette en god overordnet struktur.  

I følge elevtallsprognosen i kap. 5 vil elevtallet på barnetrinnet reduseres til ca 520 elever frem 
mot 2013, før det stabiliserer seg. Slik vi ser det vil det være mest naturlig å satse på en 
videreutvikling av de to eksisterende barneskolene i området. En overføring av elever fra 
Kirkeby til Hagen for på sikt å utnytte ledig kapasitet på Hagen skole, er vurdert å være en dårlig 
løsning siden dette vil gi en trafikkfarlig skolevei for mange av elevene. 

Det kunne latt seg gjøre å overføre ungdomstrinnet fra nordre del (Hakadal ungdomsskole) til 
en ny eller utvidet ungdomsskole i midtre del (Nittedal ungdomsskole), men på grunn av den 
forventede boligbyggingen i Rotnesområdet ville en slik skole ha blitt svært stor på sikt. Det ville 
også ha medført store investeringer for kommunen. Vi finner det derfor mest fornuftig å beholde 
Hakadal ungdomsskole som ungdomsskole for nordre del av kommunen. Skolen har mange 
gode kvaliteter og kan også nyte godt av idrettsanlegget.   

Dersom man regner 90 % kapasitetsutnyttelse som ”full skole”, går både Hakadal og Kirkeby 
med overbelegg i dag, jfr. kap. 5.3.1. Hagen skole har, og vil fortsette å ha noe ledig kapasitet.  

Konklusjon: 

Det er ikke behov for noen strukturelle endringer i denne delen av kommunen, men det er 
behov for å øke kapasiteten på Kirkeby og eventuelt på Hakadal. 

Skole Dimensjonerende elevtall 
Hagen 220 
Kirkeby 400 
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Hakadal 250 

Forslag til konkrete tiltak er presentert i kap. 7. 

6.2.2. Vurderinger og anbefalinger for Midtre del av kommunen 

Skolene Rotnes og Sørli er i dag rene barneskoler med 1.-7.årstrinn. Før utbyggingen i 1998 var 
Sørli en grendeskole med elever på 1.-4.årstrinn. Nittedal ungdomsskole er en ren 
ungdomsskole med 8.-10.årstrinn. 

Ungdomstrinnet i Rotnesområdet er stort nok til å forsvare en egen ungdomsskole, men etter 
vår mening for lite til å forsvare å bli delt i to ved for eksempel å etablere en ny 1-10-skole i 
Kruttverket. Det kunne kanskje vært mulig å se ungdomstrinnet i Rotnesområdet i sammenheng 
med ungdomstrinnet nord i kommunen, men dette ville ført til en svært stor skole på sikt og gitt 
mye unødvendig transport av elever. Et annet alternativ kunne vært å se ungdomstrinnet i 
sammenheng med Bjertnes videregående skole. En naturlig lokalisering av et ungdomstrinn vil 
slik vi ser det, være på eller i nærheten av dagens ungdomsskole, gjerne kombinert med et nytt 
kulturhus. 

Ut fra elevtallsprognosen for barnetrinnet vil det være behov for skolekapasitet til ca 800 elever 
frem mot 2019, eventuelt noen flere hvis prognosen er for lav. Det ideelle vil da etter vår mening 
være to like store skoler med plass til rundt regnet 400 elever hver. Dette vil innebære en 
dobling av kapasiteten på Sørli skole, og en liten økning av kapasiteten på Rotnes. Å samle alle 
elevene på en skole vil gi en for stor skole. Deling i en mindre og en større skole er heller ikke 
naturlig med det aktuelle elevtallet og geografien/avstandene i området.  

Det har vært presentert tanker om å etablere en ny skole i Kruttverket, men slik vi ser det vil det 
være mest naturlig å satse på en videreutvikling av de to eksisterende barneskolene i området. 
En utvidelse av kapasiteten på Sørli skole vil gi en god struktur i området og hindre at elever 
som bor nærmest Sørli vil måtte gå til Rotnes skole når Sørli har nådd sin kapasitet.  

Det er lagt opp til en tverrforbindelse fra Kruttverkområdet til resten av Rotnesområdet med en 
tidsstyrt bom. Det er imidlertid mulig å komme seg relativt nært Sørli skole med bil fra alle deler 
av området. Det vil heller ikke bli lange gangavstander til Rotnes for elever fra Kruttverket. 
Dersom det viser seg at prognosen er for lav, kan man se for seg en utvidelse av den ene 
skolen, fortrinnsvis Rotnes skole. 

Ut fra elevtallsprognosene for ungdomstrinnet, vil det om noen år være behov for å øke 
kapasiteten på Nittedal ungdomsskole til ca 360 elever. På lenger sikt vil det kunne bli behov for 
en ytterligere utvidelse.  

Når det gjelder elevtallskapasitet, har vi beregnet at barneskolene har en samlet kapasitet på ca 
510 elever i dag. Grunnen til at den beregnede kapasiteten ligger en del lavere enn det skolene 
opprinnelig var bygget for (til sammen 588 elever), er at det i dag er andre forventninger til 
kvalitet og variasjon i skolearealet. Det holder ikke lengre å ”ha plass” til alle elevene i 
klasserom, skolene skal også ha grupperom, fellesarealer etc. som gjør at undervisningen kan 
organiseres på en fleksibel og variert måte. I en tradisjonell skole med mye trafikkareal vil det 
totale arealbehovet pr. elev dermed øke.  

Konklusjon: 

Det er ikke behov for noen strukturelle endringer i denne delen av kommunen heller, men det er 
behov for å doble kapasiteten på Sørli skole og etter hvert øke kapasiteten på Nittedal 
ungdomsskole og eventuelt også på Rotnes skole.  
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Skole Dimensjonerende elevtall 
Rotnes 400 
Sørli 400 
Nittedal usk 350 

Forslag til konkrete tiltak er presentert i kap. 7. 

6.2.3. Vurderinger og anbefalinger for Søndre del av kommunen 

I søndre del av kommunen er det tre barneskoler med 1.-7.årstrinn og en ungdomsskole med 
8.-10-årstrinn. Med 1170 elever på barnetrinnet og 420 elever på ungdomstrinnet er dette den 
delen av kommunen med høyest samlet elevtall. Det er også her de største skolene, Ulverud og 
Li, ligger.  

Både Slattum skole og Ulverud skole har flere elever enn de har kapasitet til å ta imot i dag. 
Holumskogen skole har, og vil fortsette å ha en god del ledig kapasitet. Det er ikke behov for 
noen store strukturelle endringer i søndre del av kommunen, men det er behov for å øke 
kapasiteten på barnetrinnet i Slattum og Ulverud skoles inntaksområder. Etter vår mening vil det 
være fornuftig å finne en løsning på kapasitetsutfordringene i området på Slattum skole. 
Allerede i dag går mange elever fra Ulverud skoles inntaksområde på Slattum. En utvidelse her 
vil gi en fornuftig skolestruktur og skolestørrelser som ligger nærmere anbefalt størrelse i 
opplæringsloven, samtidig som det vil hindre at det utløses behov for kapasitetsøking på 
Ulverud.  

Li skole bygges ny i 2008. Skolen dimensjoneres for 540 elever, men har et lavere areal enn det 
arealnormen i planen legger til grunn. I følge elevtallsprognosene vil elevtallet stige til i 
underkant av 500 de nærmeste årene, før det gradvis reduseres til rundt 420 frem mot 2020. 
”Nye” Li skole vil dermed få tilstrekkelig kapasitet. 

Konklusjon: 

Det er heller ikke behov for noen strukturelle endringer i denne delen av kommunen, men det er 
behov for å øke kapasiteten på Slattum skole. 

Skole Dimensjonerende elevtall 
Holumskogen 340 
Slattum 450 
Ulverud 450 
Li    540 *) 

*) kapasitet på ny skole opplyst fra kommunen. 

Forslag til konkrete tiltak er presentert i kap. 7. 

6.2.4. Er det behov for å tenke lenger enn planperioden? 

En videreføring av dagens skolestruktur skal være tilstrekkelig for planperioden. Det er 
vanskelig å spå om hvilke nye behov som eventuelt vil melde seg på lenger sikt. Ytterligere 
boligbygging og befolkningsvekst, i første rekke i Rotnesområdet, men kanskje også i den 
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sørlige delen av kommunen i områdene rundt Slattum/Ulverud, vil kunne medføre behov for nye 
skoler. Det er derfor viktig at kommunen i denne planperioden setter av skoletomter i nye store 
utbyggingsområder for å ta høyde for et eventuelt udekket skolebehov på lengre sikt. Den store 
Kruttverksutbyggingen håndteres med utvidelse av skolekapasiteten innenfor eksisterende 
struktur, men en kan ikke regne med at dette også vil være tilfelle for nye utbyggingsområder. 
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7 VURDERINGER OG FORSLAG TIL TILTAK 

I dette kapittelet presenteres vurderinger og forslag til bygningsmessige tiltak på den enkelte 
skole. Beregnet arealbehov tar utgangspunkt i veiledende arealprogram for skoler i Nittedal 
(kap. 3.2) og det dimensjonerende elevtallet for hver skole i kap. 6.2.  

Skoler med bygningsmasse som det kan være vanskelig å bygge om til funksjonelle og fleksible 
skolearealer, f.eks. på grunn av kompliserende bærekonstruksjoner, mye trafikkareal som det er 
vanskelig å gjøre noe med og andre unyttbare arealer (på loft og i kjeller), har fått et 
skjønnsmessig tillegg til arealprogrammet (+200/300m2) 

7.1 SKOLER I NORDRE DEL AV KOMMUNEN  

7.1.1. Kirkeby skole 

Kirkeby er en tradisjonell klasseromsskole med mange lange korridorer i hovedbygget. Skolens 
planløsning, med lukkede rom langs korridor og få grupperom, gjør den lite egnet for varierte 
arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser.  

Kirkeby SFO holder til i et eget bygg på ca 1100 m² bta. Bygget er i dårlig stand og har stort 
behov for oppgraderinger. Det vil være besparende for kommunen å avhende SFO-bygget og 
etablere ny SFO-base i hovedbygget. Sammenlignet med skoler hvor SFO ligger i 
småskolearealet vil arealbehovet ved Kirkeby skole bli redusert med 7-800 m2 bta. hvis SFO 
flyttes til hovedskolen. Dette vil gi bedre utnyttelse av skolens samlede arealer og redusere de 
årlige driftskostnadene til bygningene (FDV-kostnader) med anslagsvis 0,4 mill. Oppgradering 
av SFO-huset til dagens krav vil så vidt vi skjønner også kunne nærme seg nybyggpris.  

Skolen har et bruttoareal på 10,8 m² pr. elev når idrettsarealer og SFO-bygget er trukket fra, og 
dette viser at skolen er noe arealknapp. Kirkeby skole har i dag flere elever enn den strengt tatt 
har plass til, og må derfor bruke spesialrom som klasserom.  

Kirkeby skole har behov for ca 710 m² BTA nytt skoleareal (medregnet areal til idrett og SFO). I 
dette ligger også et lite påslag på arealnormen av grunner som er beskrevet i innledningen til 
kapittelet. 

Arealene i hovedbygget bør oppgraderes til mer fleksible læringsarealer ved ombygging (selv 
om de bærende korridorveggene vil gi noen utfordringer). En mulighet kan være å bygge om 
eksisterende gymanlegg, som er nedslitt og som ligger sentralt i hovedbygget, til andre 
funksjoner, og bygge ny gymsal i eget frittstående bygg lenger sør på tomten. Det bør også 
vurderes ett eller flere påbygg på hovedbygget, bl.a. for å få bedre garderobeforhold for 
elevene. 

Utvidelse, samt en fullverdig teknisk/bygningsmessig og pedagogisk oppgradering av Kirkeby 
skole til en fleksibel skole, vil kunne beløpe seg til en samlet kostnad på ca 58 mill kr med 
dagens byggepriser. Til sammenligning ville en nybygd skole av tilsvarende størrelse ha kostet 
rundt regnet 140 mill.  

Forslag til tiltak 

• Det bygges et nytt frittstående gymnastikkanlegg (450m2 bta) sør på tomten. 
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• Eksisterende gymnastikksal og garderober bygges om til aula/samlingsrom/kantine, 
musikkrom/scene og skolekjøkken (kantinekjøkken). Evt. mesaninløsning i den gamle 
gymnastikksalen kan også vurderes.  

• Det etableres bedre garderober og mer fleksible læringsarealer i øvrige deler av 
hovedbygningen (varierte romstørrelser, sambruks- og flerbruksrom, mindre trafikkareal), 
supplert med tilbygg på 260m2 bta.   

• SFO flyttes opp til hovedskolen og får ny base i småskoledelen av anlegget (egen base på 
100-150 m2, ellers sambruk).  

• Gamleskolen avhendes.  

Anslått kostnad for bygningsmessige arbeider: ca 58 mill kr.  

7.1.2. Hagen skole 

Etter utvidelse og rehabilitering i 2006 framstår skolen med gode og fleksible rom og arealer 
som er velegnet til skoleformål. Hagen skole har i dag den mest moderne utformingen av 
skolene i Nittedal. Det vil ikke være nødvendig med bygningsmessige endringer her. 
Utfordringer er avstandene i anlegget og mangel på lagerplass. 

Det eneste som gjenstår av tiltak på Hagen, er renovering av kjeller, som ble utelatt i forrige 
runde. Å renovere kjelleren, og utnytte arealene til for eksempel lager og naturfagsrom, kan 
være en god løsning. 

Skolen vil for øvrig i løpet av planperioden få en god del færre elever enn det den har kapasitet 
til å ta imot. Det kan bli aktuelt å justere inntaksgrensene mellom Hagen og Kirkeby for å utnytte 
kapasiteten bedre, men dette frarådes på grunn av farlig skolevei. Det vil være en bedre løsning 
å få andre brukere inn for å utnytte den ledige kapasiteten (f.eks. barnehage eller 
spesialavdeling). Alternativt kan en etter hvert ta bort den eldste delen av bygningsmassen slik 
at en slipper å oppgradere denne. 

Forslag til tiltak 

• Det anbefales å på sikt renovere kjeller i det eldste bygget for å skaffe mer lagerplass og 
eventuelt et lite naturfagsrom/”forskerrom” (tiltaket er ikke høyt prioritert).  

Anslått kostnad: ca 2 mill. kr.  (grovt anslag uten å ta stilling til andre behov i den gamle 
kjelleretasjen)  

7.1.3. Hakadal skole 

Skolen har lite variasjon og fleksibilitet i den allmenne delen av læringsarealene, med 
tradisjonelle klasserom og tilhørende grupperom. De nyeste arealene med aula, musikkrom, 
kantine og idrettshall er svært gode. Øvrige arealer er også stort sett tilfredsstillende. 

Hakadal ungdomsskole har i dag et høyt areal pr. elev på 13,5 m². Når elevtallet likevel ligger 
over angitt kapasitet, kommer dette av at skolen har mye spesialisert læringsareal. Skolen er 
nylig bygget på og det er lite aktuelt å sette inn tiltak for å øke kapasiteten for en midlertidig 
periode. De midlertidige kapasitetsutfordringer skolen har bør kunne løses innad i eksisterende 
bygg, ved omdisponering av spesialisert areal til klasserom og evt med mindre ombygginger i 
klasseromsfløyene. 
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Forslag til tiltak 

• Noen mindre ombygginger i klasseromsfløyene for å bedre fleksibiliteten i det allmenne 
læringsarealet (varierte romstørrelser og mindre trafikkarealer) 

• Bedre garderobeforhold for elevene, bl.a. egne garderobeskap.  

     (tiltakene er ikke høyt prioritert) 

Anslått kostnad: ca 5 mill. kr. 

7.2 SKOLER I MIDTRE DEL AV KOMMUNEN  

7.2.1. Rotnes skole 

Skolen har en bygningsmasse som består av flere bygninger av ulik alder og kvalitet. 
Avstandene i anlegget er stor. Rotnes er en relativt tradisjonell klasseromsskole, men har også 
et nyere bygg med mange gode kvaliteter. SFO disponerer et eget stort bygg med rimelig god 
standard. Dette bygget bør også kunne utnyttes bedre av skolen. 

Rotnes skole har i dag et akseptabelt bruttoareal pr. elev på 12,2 m², selv når unyttbart areal 
som loft og en del av lagerplassen i kjeller er trukket fra. Dette innebærer at byggene har et 
godt ombyggingspotensial. Rotnes skole er vurdert til å ha kapasitet til å ta imot 300-320 elever, 
og har med dagens organisering ikke plass til flere elever enn i dag. 

Rotnes skole har bygg med mange korridorer og små rom. Det er behov for ca 500 m² nytt 
skoleareal på Rotnes skole. I dette ligger også et lite påslag på arealnormen av grunner som er 
beskrevet i innledningen til kapittelet. 

I tillegg bør eksisterende areal oppgraderes til mer fleksible læringsarenaer ved rehabilitering og 
ombygging. Det kan også være at deler av skolens eldre bygningsmasse bør rives og erstattes 
med nybygg. Dette må imidlertid undersøkes nærmere. Den gjennomførte tilstandsvurderingen 
gir så langt vi kan se ikke grunnlag for å rive noen deler av skolen, men vi tror likevel at dette 
kan bli aktuelt når en evt. starter planlegging og prosjektering av en ombygd og tilbygd skole på 
Rotnes. 

Utvidelse, samt en fullverdig teknisk/bygningsmessig og pedagogisk oppgradering av Rotnes 
skole til en moderne skole, vil kunne beløpe seg til en samlet kostnad på ca 54 mill kr med 
dagens byggepriser. Til sammenligning ville en nybygd skole av tilsvarende størrelse ha kostet 
rundt regnet 140 mill. Dersom deler av bygningsmassen må rives, vil kostnadene kunne bli noe 
høyere, men samtidig vil arealbehovet da bli noe mindre. 

Utvidelse og oppgradering av Rotnes skole vil kunne gjennomføres i flere etapper, og bør først 
gjennomføres etter at Sørli skole er utvidet. Midlertidige tiltak for å håndtere en elevtallsvekst, 
kan være å utnytte kapasiteten i SFO-bygget bedre gjennom sambruk mellom skole og SFO, 
evt. omdisponere deler av arealet til rent skoleareal. 

Trafikk- og parkeringssituasjonen ved skolen bør gjennomgås når byggingen av Rotnes 
helsesenter er ferdig. Hvis skolen skal ta i mot flere elever vil det bli et økende behov for 
trafikksikringstiltak, skaffe flere parkeringsplasser og bedre forholdene for avsetting og henting 
av elever som kjøres til skolen med bil. 
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Forslag til tiltak 

• De nærmeste årene økes kapasiteten ved omdisponering av arealbruken på skolen, 
bl.a. ved en bedre utnyttelse av SFO-huset. 

• Etter at Sørli skole er utvidet, får Rotnes skole en arealutvidelse på ca 500 m² bta for å 
øke kapasiteten til omkring 400 elever.  

• Uavhengig av kapasitetsøkningen, vil det være behov for rehabilitering, oppgradering 
og/eller oppussing av en del av arealene på skolen. Dette gjelder i første rekke bygg B/D 
og bygg C, men også bygg A.  

• Gjennomgå trafikk- og parkeringssituasjonen ved skolen 

Anslått kostnad for bygningsmessige tiltak: ca 54 mill. kr.            
(kan bli høyere hvis deler av bygningsmassen må rives) 

Mulige tiltak på lengre sikt: 

Dersom det viser seg at elevtallsprognosen for Rotnesområdet er for lav, vil det være mest 
naturlig å bygge ut Rotnes skole ytterligere på et senere tidspunkt, gjerne med plass til 600 
elever. En skole med så mange elever (se kap 2.1.1 om skolestørrelse; §9.5 i Opplæringsloven) 
forutsetter en god organisering og soneinndeling av bygningsmasse og uteområde (”flere skoler 
i skolen”) slik at den ikke oppleves stor og uoversiktlig for de yngste elevene. Tomten på Rotnes 
er stor nok for en slik utvidelse, forutsatt at friområdet fortsatt kan brukes som uteområde for 
elevene. 

Alternativt kan det bli nødvendig å bygge en ny skole et annet sted. 

7.2.2. Sørli skole 

Det nyeste skolebygget på Sørli har mange gode kvaliteter, mens det eldste bygget bærer preg 
av noe slitasje etter mange års drift. Tilstanden på det eldste bygget er likevel såpass god at 
bygget kan brukes videre. Det er en stor utfordring å få orden på trafikk- og 
parkeringssituasjonen ved skolen. 

Sørli skole har i dag et høyt bruttoareal pr elev, på 14 m². Dette betyr ikke, som på Rotnes, at 
det er et stort potensiale for ombygging i anlegget, men kan forklares med at skolens 
spesialiserte læringsareal (spesialrommene) er dimensjonert for dobbelt så mange elever som 
det skolen har i dag.  

Mens det nye bygget er tilfredsstillende kvalitetsmessig, trenger gamleskolen oppgradering og 
ombygging for bedre tilrettelegging for varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser. For at 
skolen skal kunne ta imot elevtallsveksten som vil komme fra utbyggingene i Kruttverket, vil det 
være behov for å bygge ut skolen til en kapasitet på ca 400 elever. Dette innebærer en 
utvidelse på (bare) vel 1800 m2 bta. (fordi en slipper å bygge nytt skolekjøkken, kunst- og 
håndverksrom og musikkrom). 

Siden elevtallsveksten fra Kruttverksutbyggingen først ventes å gi et stort utslag fra ca 2011, 
bør utbyggingen være ferdig innen den tid. Sørli skole vil da de første årene etter utvidelsen ha 
kapasitet til å avlaste Rotnes mens denne skolen oppgraderes. I årene før 2011 bør det 
vurderes om det skal settes opp en midlertidig paviljong ved Sørli skole. 

Utvidelse, samt en fullverdig teknisk/bygningsmessig og pedagogisk oppgradering av den 
eldste delen av Sørli skole, vil kunne beløpe seg til en samlet kostnad på i underkant av 65 mil. 
kr med dagens byggepriser. Tomten på Sørli burde i utgangspunktet være stor nok til en slik 
utvidelse, men en vil trolig bare få til en god og funksjonell løsning dersom en kan plassere 
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utvidelsen på sørsiden av dagens bygningsmasse. I så fall må kommunen erverve det 
tomtearealet som var regulert til offentlig formål i reguleringsplanen fra 1996, men som ved en 
inkurie ble uteglemt ved vedtaket i kommuneplanen i 2000.  

Trafikksituasjonen ved skolen må bli bedre, ikke minst av hensyn til sikkerheten for elevene. Vi 
vil anbefale at all parkering og avsetting/henting av elever som i dag foregår ved skolen og i 
veien ned mot skolen, flyttes til en ny parkeringsplass nordøst for skolen. Denne 
parkeringsplassen var vedtatt i reguleringsplan fra 1996. Veien ned mot skolen bør forbeholdes 
gående og varelevering/utrykningskjøretøyer. Det må også etableres tiltak som skiller gående 
og kjørende på denne smale veien. Det må videre sørges for muligheter for henting/avsetting av 
elever på sørsiden av skolen fra de nye boligområdene i Kruttverket.  

Forslag til tiltak 

• Nødvendig reguleringsarbeid for å utvide skoletomten mot sør igangsettes snarest 
mulig. Deretter må tomten erverves. 

• Sørli skole utvides til en barneskole med plass til 400 elever innen 2011. Utvidelse på 
sørsiden av dagens bygningsmasse.  

• I årene før utvidelsen kan det vurderes oppsatt en midlertidig paviljong.  
• Gamleskolen må oppgraderes og ombygges til mer moderne og fleksible arealer, bl.a. 

med bedre garderobeforhold for elevene. Oppgraderingen omfatter bl.a. 
o Oppgradering av eksist. ventilasjonsanlegg/evt. supplering med nytt vent.system 
o Oppgradering av el.-anlegget 
o Oppussing/vedlikehold på innvendige overflater generelt. 

Anslått kostnad for ny og oppgradert bygningsmasse : ca 67 mill. kr. 

Med dobling av elevtallet må skolen også få mer tilrettelegging av uteområdet. Trafikksituasjon 
og parkering må også løses på en bedre måte enn i dag, bla. ved etablering av en ny 
parkerings-, hentings- og avsettingsplass nordøst for skolen. Kostnader for trafikk og uteområde 
er ikke medregnet i anslaget over. 

7.2.3. Nittedal ungdomsskole 

Nittedal ungdomsskole er en tradisjonell klasseromsskole med lange korridorer, identiske 
klasserom og få grupperom. Skolen framstår som ganske nedslitt og bør etter hvert få en 
betydelig oppgradering dersom den skal satses på som en framtidig ungdomsskole. I dag er 
elevtallet relativt lavt og elevene har god plass. Dermed er ikke oppgraderingsbehovene like 
påtrengende som på skoler med for mange elever i forhold til kapasiteten. 

Nittedal ungdomsskole har i dag et høyt areal pr elev på 14,2 m² (ekskl. kulturhusarealer og 
barnehage). Skolen har lite unyttbart areal. Dersom skolen på sikt skal kunne ta imot 350 
elever, bør skolearealet utvides med ca 350 m². Hvis barnehagen flyttes, og skolen kan overta 
noe av kulturhusarealene, kan kapasitetsproblemet løses ved ombygging av eksisterende bygg, 
uten tilbygg. Dersom det ikke blir noen omdisponering av arealene i barnehagen og kulturhuset, 
vil det være behov for å bygge på.  

Det vil by på store utfordringer og høye kostnader å etablere funksjonelle og fleksible 
læringsarealer i den eksisterende bygningsmassen. 

En fullverdig teknisk/bygningsmessig og pedagogisk oppgradering av Nittedal ungdomsskole vil 
trolig kunne beløpe seg til en samlet kostnad på i størrelsesorden 75-90 mill, avhengig av om en 
må bygge noe nytt areal eller ikke. Levetiden på et renovert anlegg til den kostnaden som her er 
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skissert, vil bli betydelig kortere enn et nybygg. Funksjonaliteten vil heller ikke kunne bli helt 
optimal. 

Bygging av en helt ny ungdomsskole til erstatning for den gamle skolen er nok derfor alt i alt et 
bedre alternativ og sannsynligvis mer regningssvarende for kommunen over tid. Med en ny 
skole vil en få et mer funksjonelt og mer arealeffektivt anlegg. Kostnaden for en slik skole vil 
ligge i størrelsesorden 120 mill (ekskl. idrettsarealer)  

Det beste vil være å bygge ny ungdomsskole i nærheten av den gamle, gjerne samlokalisert 
med et nytt kulturhus for å utnytte sambruks- og flerbruksmulighetene. Et slikt anlegg vil også 
kunne bli et viktig element i en framtidig tettsteds- og sentrumsutvikling i Rotnesområdet. 

Det haster egentlig ikke med å få utvidet kapasiteten, men det begynner å haste med å få gjort 
noe med den bygningsmessige og tekniske tilstanden. Derfor kan en ikke vente for lenge med å 
bygge den nye skolen, eventuelt kan skolen bygges i to etapper. 

Forslag til tiltak 

• Nittedal ungdomsskole bygges ny, eventuelt sammen med et nytt kulturhus. 
• Etterbruk av eksisterende bygningsmasse vurderes, men idretts- og kulturhusdelen bør i 

alle fall ikke avhendes/rives i første omgang. 

Anslått kostnad for ny skole, eksklusive idrettsareal og kulturhus: 120 mill.kr. 

7.3 SKOLER I SØNDRE DEL AV KOMMUNEN  

7.3.1. Holumskogen skole 

Holumskogen skole er bygget i to byggetrinn i 1995 og 1997. Bruksarealet er på ett plan. 
Skolen har en arealeffektiv planløsning, god soneinndeling og er godt tilpasset varierte 
arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser. Noen av spesialrommene er små og skolen mangler 
samlingsrom/kantine, rom til naturfag og noe lagerkapasitet. Mangler med ventilasjonsanlegget 
er et problem for brukerne på kalde vinterdager. Dette må prioriteres løst i 
vedlikeholdssammenheng.  

Holumskogen skole har et bruttoareal pr elev på 11,2 m². Skolen har i følge prognosen et 
nedadgående elevtall og vil utover i planperioden få en del ledig kapasitet. Dette gjør at skolen 
ved interne omdisponeringer vil kunne få løst dagens utfordringer i forhold til 
samlingsrom/kantine (i SFO arealet?), større spesialrom, rom til naturfag og lagerkapasitet.  

Det vurderes som lite aktuelt å justere inntaksgrensene mot Ulverud for å løse en del av 
kapasitetsutfordringene på Ulverud og Slattum. Det bør kanskje da heller etter hvert vurderes 
om den ledige kapasiteten kan utnyttes ved å etablere/flytte spesialavdelinger til Holumskogen, 
men dette vil også gi tilretteleggingskostnader og må derfor vurderes nøye. 

Forslag til tiltak 

Ingen tiltak foreslås prioritert. 
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7.3.2. Slattum skole 

Slattum skole har flere sammenhengende bygninger fra ulike tidsepoker. De eldste bygningene 
er fra 1934 og 1956/57, og den nyeste fra 1998. Skolen har også en midlertidig brakke som er i 
en dårlig forfatning og som etter hvert bør erstattes med et permanent bygg. Alle de andre 
bygningene har kvaliteter som gjør at de kan brukes i mange år, men spesielt de eldste delene 
kunne med fordel fått bedre tilrettelegging for varierte arbeidsmåter og gruppestørrelser og 
bedre elevgarderober.  

Slattum skole har i dag 370 elever. Skolens elevkapasitet er beregnet til 330 elever, men 
dagens overbelegg er løst ved bruk av den midlertidige paviljongen.  

Slattum har et relativt høyt bruttoareal pr elev på 13,3 m². Skolen har likevel behov for ca 400 
m² nytt skoleareal, bl.a. til erstatning for den midlertidige paviljongen. I dette tallet ligger også et 
lite påslag på arealnormen på grunn av at skolen har mange og lange korridorer, samt en del 
unyttbare arealer i kjeller.  

Utvidelse, samt en fullverdig teknisk/bygningsmessig og pedagogisk oppgradering av Slattum 
skole til en moderne skole med fleksible læringsarealer, vil kunne beløpe seg til en samlet 
kostnad på i overkant av 50 mill. med dagens byggepriser. Til sammenligning ville en nybygd 
skole av tilsvarende størrelse ha kostet i overkant av 150 mill. Utvidelse og oppgradering av 
Slattum skole vil kunne gjennomføres i flere etapper, men det bør lages en helhetlig plan før en 
starter byggearbeidene.  

Den mest naturlige plassering av et frittstående tilbygg vil være der brakken står i dag. Et 
eventuelt påbygg til eksisterende bygningsmasse vil gi bedre sammenheng i bygningsmassen. 
Dersom en velger en løsning med påbygg bør en så langt råd er søke å unngå å redusere 
uteområdet mellom bygningene altfor mye.  

For å unngå å redusere uteområdet har vi sett på muligheter for å bygge en ny etasje på noen 
av de eksisterende bygningene, fortrinnsvis over SFO-fløyen (bygning D). Hovedbæresystemet 
i bygningene på Slattum er imidlertid lite tilrettelagt/egnet for noe påbygging, så dette vil kunne 
bli en dyr løsning. En evt. påbygging i bygning D anses å være uheldig på grunn av 
ventilasjonsoppbygget over eksisterende tak. 

Forslag til tiltak 

• Gjennomføre en tilstandsvurdering av den midlertidige brakken for å klargjøre om det 
haster å erstatte den med permanente lokaler.  

• Brakken erstattes med permanente lokaler og skolen utvides for å kunne ta i mot flere 
elever. Samlet tilbygg/nybygg: 400m2 bta. 

• Gjennomføre ombygging i deler av eksisterende bygningsmasse for å få bedre 
garderobeforhold for elevene og mer fleksible læringsarealer.  

Dessuten må følgende tiltak gjennomføres: 

• Tiltak mtp. redusering av solvarmeinnslipp 
• Utskifting av originale ytterdører/etablering av vindfang i inngangssoner. 

Skolen har også behov for bedre og mer tilrettelegging av uteområdet for elevene.  

Anslått kostnad (ekskl. uteområdet): 52 mill.kr. 
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7.3.3. Ulverud skole 

Ulverud skole er den største skolen i Nittedal. Den har i dag også litt flere elever enn den 
strengt tatt har plass til. Anlegget består av et småskolebygg/”grendeskolen” (renovert i 2003) 
og et storskolebygg fra 1999. Bygningsstandarden er relativt bra, men det eldste bygget har 
behov for noe oppgradering av tekniske anlegg. Skolen har store klasserom men få spesialrom. 
Det ligger godt tilrette for å kunne øke funksjonaliteten og fleksibiliteten i bygningene ved 
ombygginger. 

Ulverud skole har et litt lavt bruttoareal pr elev på 10,5 m². Dette avspeiler at skolen pr i dag har 
flere elever enn den har kapasitet til å ta imot. Dersom man kan løse kapasitetsproblemene i 
området på Slattum skole slik at skolene blir jevnstore, noe som vil være ønskelig ut fra det 
høye elevtallet på Ulverud, vil det ikke være behov for utvidelser på Ulverud skole. 

Forslag til tiltak 

• Enklere ombygginger for å få bedre garderobeforhold for elevene på storskolen 
• Enklere ombygginger for å få mer fleksible læringsarealer i begge byggene (mer 

variasjon i romstørrelser og mindre korridorer).  
• Oppgraderinger på grendeskolen:  

o Oppgradering av eksist. ventilasjonsanlegg/evt. supplering med nytt vent.system 
o Oppgradering/utskifting av originalt el.-anlegg 
o Utskifting av originale ytterdører 
o Oppussing/vedlikehold på innvendige overflater generelt. 

Anslått kostnad: 19 mill.kr. 

Det bør utarbeides en helhetlig plan for skolen sitt uteområde, for å få lagt til rette for flere og 
mer varierte elevaktiviteter. 

7.3.4. Li skole 

Li skole renoveres og bygges delvis ny i 2008. Skolen skal i henhold til byggeplanene 
dimensjoneres for 540 elever, men den har et noe lavere areal enn det arealprogrammet i 
skolebehovsplanen legger til grunn for en skole med en slik elevkapasitet. I følge 
arealprogrammet i planen vil kapasiteten til den nye skolen være like i underkant av 500 elever.  

Li skole har i dag 420 elever. I følge elevtallsprognosene vil elevtallet stige til i underkant av 500 
de nærmeste årene, før det gradvis reduseres igjen til rundt 420 frem mot 2020. Den foreslåtte 
utvidelsen og ombyggingen vil gi skolen et tilstrekkelig areal for å kunne ta imot de elever som 
hører til skolen.  

Skolen vil etter utbygging og renovering få tidsmessige lokaler som vil gi gode 
rammebetingelser for skolevirksomhet, men frittstående paviljonger til elevenes basearealer gir 
en noe begrenset fleksibilitet i arealutnyttelsen. Planløsningen for de deler av hovedbygget som 
omfatter skolekjøkken og samlingsrom/musikk/kantine bør om mulig endres. 

Forslag til tiltak 
• Omprosjektere og endre planene for deler av den planlagte 1. etasjen i hovedbygget 

(kjøkken, samlingsrom, musikkrom).  

Kostnader for dette er ikke anslått, men dersom de kostbare kjøkkenarealene som skal bygges 
blir mindre, kan det godt tenkes at kostnadene for prosjektet samlet sett ikke blir høyere. 
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8 KOSTNADER 

Kostnadsanslagene som presenteres er grove anslag som kan legges til grunn for prioriteringer 
og beslutninger i kommunen, men som må utredes nærmere i forbindelse med planlegging av 
de enkelte prosjektene.  

Kostnader og forutsetninger for kostnadsanslagene er oppsummert i kap. 8.1. 

Kap. 8.2 inneholder forslag til et prioritert handlingsprogram. 

8.1 KOSTNADER OG FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSANSLAG 

Under er det gjengitt kostnadsanslag for tiltakene som er beskrevet for de enkelte skoleanlegg i 
kap. 7.  

Følgende ligger til grunn for anslagene: 

• Ombygningskostnader knyttet til pedagogisk tilrettelegging er vanskelig å anslå uten å ha 
mer kjennskap til hvordan det ombygde arealet skal se ut. I anslagene er det valgt en relativ 
nøktern standard for ombygninger. Dette innebærer bl.a. at det er forutsatt relativt 
begrensede inngrep i bygningenes hovedbæresystem. 

• Kostnadene for ombygninger er skjønnsmessig anslåtte prosjektkostnader. Kostnadsanslag 
for nybygg/tilbygg er basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekter. Også her er det 
oppgitt prosjektkostnader, men ekskludert tomtekostnader og kostnader til tilrettelegging av 
uteområder. Alle kostnadstall er basert på nåverdier. 

• Det er i anslagene ikke tatt med kostnader i forbindelse med interne beslutningsprosesser 
og evt. nødvendige provisoriske løsninger ved gjennomføring av tiltakene. 

• Det er heller ikke tatt med kostnader for løsøre og innredning. I nye skoler vil dette kunne 
utgjøre inntil 10% av prosjektkostnaden dersom alt inventar må kjøpes nytt. I forbindelse 
med ombyggingsprosjekter vil %-andelen naturlig nok være betydelig lavere, men en viss 
fornyelse av inventaret bør alltid legges inn i kalkylene.  

• Kostnader for nybygg eller oppgradering av kultur og idrettsdelen av Nittedal ungdomsskole 
er ikke tatt med. Disse kostnadene vil trolig være betydelige. 

• Kostnader til byggeprosjektet på Li ungdomsskole er ikke tatt med. 
• Kostnader til oppgradering/etablering av gode uteområder for elevene er ikke inkludert. 

Denne tilretteleggingen kan skje over tid og mye kan også gjøres på dugnad. Tilrettelegging 
av et uteområde på en ny skoletomt, inkludert tilkomst og parkering, vil gjerne kunne beløpe 
seg til opp mot 300 kr. pr. m2. Tilfredsstillende tilrettelegging av eksisterende uteområder på 
alle skolene i kommunen, vil samlet sett kunne gjøres innenfor en ramme på 8-10 mill. 
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Tabell. Grove kostnadsanslag for foreslåtte tiltak (prosjektkostnader, ekskl. 
kostnader til inventar og tilrettelegging av skolenes uteområder) 

(alle kostnader i tabellen er priser ved årsskiftet 2007/08)  

PRIORITET SKOLE TILTAK NOK pr M2 M2 BTA KOSTNAD   
(NOK)

SAMLET 
KOSTNAD 

(NOK)
Nybygg/utvidelse 28 000 1 810 50 680 000

Ombygging/oppgradering gamleskolen 12 000 1 320 15 840 000

Nybygg gymsal 22 000 450 9 900 000

Ombygging/oppgradering hovedbygg 12 000 3 370 40 440 000

Tilbygg (for å begrense dyr ombygging) 28 000 260 7 280 000
Nybygg (for å erstatte brakke og 
begrense dyr ombygging) 28 000 400 11 200 000

Ombygging/oppgradering/ oppussing av 
eksisterende bygningsmase, ekskl. nyere 
bygningsmasse (fra 1998)

12 000 3 400 40 800 000

4 Nittedal usk Nybygg skole for 350 elever, ekskl. 
idrettsareal 30 000 4 000 120 000 000 120 000 000

Nybygg/tilbygg (for å begrense dyr 
ombygging) 28 000 500 14 000 000

Ombygging bygg B/D og C 12 000 2 850 34 200 000
Oppussing bygg A 5 000 1 050 5 250 000
Uspesifiserte ombygginger begge bygg 10 000 000

Oppgradering av grendeskolen 5 000 1 760 8 800 000

7 Hakadal Oppussing/ombygging klasseromsfløyer 5 000 1 000 5 000 000 5 000 000

8 Hagen Oppgradering kjeller 20 000 100 2 000 000 2 000 000

9 Holumskogen Utbedre temperaturvariasjoner ? ?

10 Li Under bygging i 2008

SUM 375 390 000

6 Ulverud 18 800 000

53 450 000

1

2

3

5 Rotnes

66 520 000

57 620 000

52 000 000

Kirkeby

Slattum

Sørli

 

For kostnadsanslag på ombygning eller oppgradering av eksisterende bygningsmasse er det 
skilt mellom tre kategorier. I tabellen er kostnadstall brukt skjønnsmessig i tilfeller der det antatte 
omfanget for tiltakene ligger mellom to kategorier.  

1. Ingen eller liten ombygning / oppgradering 
Herunder faller for eksempel enkle innvendige tiltak knyttet til disponering av 
undervisningsarealer, oppgradering av vent.anlegg og / eller av det elektr. anlegget. 
Kostnader for enkel oppussing av innvendige flater er også inkludert. Det er i anslagene lagt 
til grunn en kostnad på inntil kr 5.000,-/m2 for denne typen tiltak.  

2. Noe ombygging 
Denne kategorien tar med mer omfattende fjerning av lettvegger, omlegging av tekniske 
føringer i moderat omfang, normal oppussing av innvendige overflater og utvendig 
vedlikehold. Kostnaden pr. m2 er anslått til inntil kr 12.000,- i kategori 2. 

3. Mye ombygging 
I kategori 3 er det tatt med kostnader for en omfattende omstrukturering av arealene 
(funksjonsendring), utskifting av dører / vinduer og oppgradering / utskifting av tekniske 
anlegg generelt. Kostnaden er anslått til inntil kr 20.000,-/m2.    

I anslagene er det for nye skolebygg (Nittedal ungdomsskole) lagt til grunn en prosjektkostnad 
på kr 30.000,-/m2. Kostnader for tilbygg på eksisterende skoler er lagt til grunn med kr. 28.000-
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/m2 (siden alle disse tilbyggene sannsynligvis kan bygges uten kjeller). Kostnader for 
gymnastikkbygg (på Kirkeby) er anslått til kr. 22.000-/m2.  

Kommentarer til kostnadsanslagene: 

Kostnadsanslagene i tabellen er grove anslag, men bør likevel kunne gi et tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag for å kunne vedta et handlingsprogram for skoleanlegg i Nittedal 
kommune. Den største usikkerheten ligger i kostnader for ombygging og renovering. Kostnader 
for nybygg og tilbygg er mer sikre, men også disse vil kunne variere, bl.a. i forhold til 
markedssituasjonen.  

Dersom en velger et mindre omfang på den ”pedagogiske” ombyggingen i eksisterende bygg vil 
denne delen av kostnadene kunne reduseres. Resultatet blir da et anlegg med noe mindre 
funksjonalitet, men som kanskje likevel er godt nok målt opp mot de summene som en har 
anledning til å bruke. Anslag på hvor mye ombyggingskostnadene kan reduseres uten at dette 
går for mye på bekostning av funksjonaliteten, vil først kunne fastslås i forbindelse med 
skisseprosjekt eller forprosjekt. 

Tiltak knyttet til nødvendig teknisk og bygningsmessig oppgradering bør ikke undervurderes, da 
dette vil føre til økte vedlikeholdskostnader eller større renoveringskostnader i neste omgang.  

Vi har ikke sett på hvor store investeringsutgifter til skolesektoren budsjettet i Nittedal kan tåle. 
Dette vil bl.a. avhenge av hvor stor andel som må lånefinansieres og hvordan dette påvirker 
driftsbudsjettet.  Skoleinvesteringene må også veies opp mot andre investeringsbehov i 
kommunen, og en må også se på hvordan investeringene kan fordeles over flere 
langtidsperioder.  
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8.2 FORSLAG TIL PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 

Forslag til prioritert handlingsprogram for planperioden 2008-2020 er vist i tabellen nedenfor. 
Her er også lagt inn 10 mill. til oppgradering av uteområdene og 28 mill. til inventar til 
byggeprosjektene. Eventuelle tomtekostnader og kostnader vedrørende tilkomst og parkering 
(Sørli og ny Nittedal usk) er ikke med. 

(Alle kostnader i tabellen er priser ved årsskiftet 2007/08) 

PROSJEKT 
KOSTNAD   2009 2010 2011 2012 2009- 

2012
2013- 
2016

2017- 
2020

(mill. NOK)
Nybygg/utvidelse 51,0 15 36 51
Ombygging/oppgradering gamleskolen 16,0 6 10 16
Nybygg gymsal 10,0 2 8 10
Ombygging/oppgradering hovedbygg 40,5 10,5 30 40,5
Tilbygg (for å begrense dyr ombygging) 7,5 7,5 7,5
Nybygg (for å erstatte brakke og 
begrense dyr ombygging) 11,0 3 8 11
Ombygging/oppgradering/ oppussing av 
eksisterende bygningsmase, ekskl. nyere 
bygningsmasse (fra 1998)

41,0
0 41

Nittedal usk Nybygg skole for 350 elever, ekskl. 
idrettsareal 120,0

0 80 40
Nybygg/tilbygg (for å begrense dyr 
ombygging) 14,0 0 14
Ombygging bygg B/D og C 34,0 0 3
Oppussing bygg A 5,0 0 5
Uspesifiserte ombygginger begge bygg 10,0 0 1
Oppgradering av grendeskolen 9,0 0 9

Hakadal Oppussing/ombygging klasseromsfløyer 5,0 0 5
Hagen Oppgradering kjeller 2,0 0 2

Uteområder 10,0 1 1 2 4 4
Inventar byggeprosjekter 28,0 6 2 4 12 4 12

SUM 414,0 18 52 35 45 150 152 112

Kirkeby

Slattum

Sørli

(mill NOK)
TILTAKSKOLE

Ulverud

Rotnes
4

0
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BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE SKOLEANLEGG  

I NITTEDAL KOMMUNE 

 

 

INNHOLD 

 

1.1 Hagen skole         1 

1.2 Kirkeby skole         7 

1.3 Hakadal ungdomsskole       14 

1.4 Rotnes skole         20 

1.5 Sørli skole          28 

1.6 Nittedal ungdomsskole        37 

1.7 Holumskogen skole        44 

1.8 Slattum skole         51 

1.9 Ulverud skole         61 

1.10 Li skole          71 
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1.1 HAGEN SKOLE 

Skoletype:  Barneskole 1.-7.årstrinn  
Kapasitet:     210-220 elever 
Brutto bygningsareal:    3180 m2  (inkl. idrett) 
Tomteareal:     44207 m²

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   210 elever 
Antall barn i SFO:  76 barn 
Pedagogisk personale:  17 årsverk  
Andre ansatte:  5,85 årsverk 
(inkl. SFO, men ikke vaktmester og renhold) 

1.1.1 Lokalisering og opptaksområde 

Skolen ligger i den nordlige delen av kommunen og skolens inntaksområde går fra 
Hadelandsveien Døhli gård nr. 1437/1439 i sør (grense mot Kirkeby skole), til Varpet nr 2158 i 
nord (grense mot Lunner kommune). 

1.1.2 Bygninger 

 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal 

Skolebygning 2.etg: Personalrom, lærerarbeidsrom og møterom. 

1.etg: 7 klasserom, 9 grupperom, elevgarde-rober 
m/grovgarderober, bibliotek, datarom, galleri (øvre 
del av amfi) og skolen sin administrasjon. 

U.etg: Amfi, SFO-base, skolekjøkken/ 
tekstilformingsrom, formingsrom, gymsal m/ 
garderober, lager og tekniske rom. 

1918 

1967  

2006 

921 m² 

676 m² 

1780 m² 

Hagen skole har en bygningsmasse bestående av flere bygninger og byggetrinn. Etter den siste 
utbyggingen og renoveringen i 2006 har skolen fått en sammenhengende bygningsmasse som 
omslutter skoleplassen i en hesteskoform. Sammenbygningen og oppgraderingen av de eldre 
bygningene er løst på en fin måte, men avstanden mellom de opprinnelige bygningene har gitt 
anlegget en del lange korridorer. 

1.1.3 Tomt og uteområde 

Skolen har et stort og fint uteområde. Uteområdet består av en liten skog med lekeapparater i 
som passer godt til frilek (bildet under i midten), ballbinge, fotballbane (bildet under til venstre) 
og asfaltert skolegård. Skolen ønsker seg mer uteleker til alle aldersgrupper, hinderløype for å 
øke aktivitetsnivået og generell oppgradering av uteområdet. 

 1



 
VEDLEGG TIL SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020

Alle årstrinn driver også med læringsaktiviteter ute. I tillegg til ”skoleskogen”, brukes fine 
turområder rundt skolen til læring og lek. 

Parkeringsplassen på sørsiden er i minste laget, men det kan også parkere på nordsiden av 
skolebygningen. En god del av elevene har en trafikkfarlig skolevei. Trafikkforholdene rundt 
selve skoleanlegget er rimelig tilfredsstillende, selv om det også her kan oppstå farlige 
situasjoner, spesielt vinterstid. Omlag halvparten av elevene har rett på fri skoleskyss, og 
bussene har god plass til avsetting og henting av elever. 

1.1.4 Skolens kapasitet 

Den siste utbyggingen i 2006 har gitt skolen en samlet kapasitet på 210-220 elever, noe som 
tilsvarer like i overkant av 30 elever på hvert av skolens 7 årstrinn. I dag varierer størrelsen på 
årskullene fra 22 til 36 elever. Dette gir skolen noen utfordringer med å finne store nok rom til de 
største kullene så lenge en ikke har en aldersblandet organisering. I dag har skolen plass til 
noen flere elever på de årstrinnene som har færrest elever, men kapasiteten er likevel rimelig 
godt utnyttet med dagens elevtall på vel 200 elever.  

1.1.5 Brukere av anlegget 

Skolen har ingen andre brukere på dagtid. 

På kveldstid leies gymsalen ut hver kveld. Klasserom brukes til musikkøvinger ukentlig. Amfiet 
lånes av og til ut til kulturarrangementer. 

1.1.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Skolen er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede og har heis og HC-toaletter i alle etasjer. 
Den har ingen spesiell tilrettelegging ift. andre funksjonshemminger. 

1.1.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Siden mye av bygningsmassen er ny og resten av skolen ble totalrenovert i 2006 er det ikke 
gjennomført teknisk og bygningsmessig besiktigelse av skoleanlegget i denne omgang, men vi 
har innhentet svar på et spørreskjema om tilstanden til anlegget fra kommunens eiendoms-
avdeling. 

Skolen har selv ingenting å utsette på nybygget, men opplyser at de gamle bygningene ikke er 
renovert tilfredsstillende, spesielt gjelder dette kjelleren i den eldste delen. Den eldste 
bygningsmassen har også en del råtten panel og dårlige vinduer.  

Tekniske anlegg opplyses stort sett å fungere bra, men det kan til tider være veldig kaldt. Dette 
skyldes bl.a. litt problemer med det nye anlegget. 
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Hele skoleanlegget har gjennomgått en fullstendig brannteknisk oppgradering.  

 

1.1.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Etter at hele skolen ble utvidet og rehabilitert i 2006 har skolen fått gode læringsarealer med 
relativt høy standard. Skolen har fått et flott amfi/samlingsrom, ny gymsal, gode klasse-
/baserom og grupperom av varierende størrelse, fine spesialrom og gode elevgarderober. 
Anlegget framstår helhetlig og velegnet til formålet.  

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Hagen skole har store, fine klasserom/baser. Det er ett rom til 
hvert trinn, med tilhørende grupperom. Det er glassfelter/vindu 
mellom mange av klasserommene og grupperommene. De fleste 
grupperom kan nås både fra trafikkareal og fra klasserom. Skolen 
opplyser at klasserommene fungerer fint så lenge gruppene ikke 
overskrider 30-33 elever.  

Skolen har også et stort amfi sentralt i anlegget med plass til 
rundt regnet halvparten av elevene. (se nedenfor) 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Når det gjelder spesialisert læringsareal har skolen bibliotek, datarom, kombinert 
skolekjøkken/tekstilformingsrom, kunst og håndverksrom og gymsal med garderober. 
Musikkrom ved amfiet brukes som SFO-base. Skolen mangler rom til naturfag. 

Skolebiblioteket (bildet til venstre) og datarommet ligger vegg-i-
vegg ved administrasjonen i 1.etg i en ombygd del av bygget. 
Plasseringen er litt avsides i forhold til elevenes klasse-
/baserom. Biblioteket er lite, men pent innredet med resepsjon, 
hyller, bord og stoler. Datarommet inneholder 15 PC-
arbeidsplasser, og er mye i bruk. I tillegg til PC-ene på 
datarommet, er det også PC-er i klasserommene.  

 

Bildene ovenfor viser (f.v.) skolekjøkken/tekstilformingsrom, kunst og håndverksrom og gymsal med 
scene. 

Skolekjøkkenet/tekstilformingsrommet er et fint stort rom, som er fleksibelt innredet med 
kjøkkeninnredning langs innervegg slik at det kan fungere godt også til andre formål enn 
matlaging. Rommet mangler imidlertid lagerplass for formingsmateriell, og dette gjør at skolen 
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opplever sambruken mellom skolekjøkken og tekstilforming problematisk. 

Kunst og håndverksrommet er innredet med sløydbenker i halve rommet, og 
arbeidsbord/aktivitetsbord i den resterende halvparten. Det er lagerplass i hyller og skap langs 
veggene. Rommet er ikke spesielt stort, men mange formingsaktiviteter utføres i 
klasserom/grupperom. (Rommet var ikke ferdig innredet da befaringen av anlegget fant sted). 

Gymsalen er stor og fin, med apparatrom/stollager og nedtrekkbar scene. Det er fastmontert 
lyd- og lysanlegg i salen. Det er to sett garderober med lærergarderober i tilknyting til gymsalen. 
Gymsalen har direkte inngang fra samlingsrommet/amfiet. 

SFO 

SFO-basen ligger i det som opprinnelig var tenkt som 
musikkrom ved amfiet. Basen er ikke særlig stor, men SFO har 
også sambruk med skolen på skolekjøkken/ 
tekstilformingsrommet og kunst og håndverksrommet, som 
begge ligger like i nærheten, samt i en liten base i 1967-bygget. 

Bildet viser gulvet i samlingsrommet/amfiet og SFO-basen bak 
vinduene i bakkant. 

AREAL FOR DE VOKSNE 

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er fordelt på tre arbeidsrom (2 x 31 m² 
og 1 x 23 m²) i 2.etg av 1918-bygget, ett rom til hvert team. Det 
er greit med areal, lys og luft på arbeidsplassene, og forholdene 
er således tilfredsstillende. Det er imidlertid stor avstand fra 
arbeidsrommene til de fleste klasse-/baserommene. Bildet til 
venstre viser det minste arbeidsrommet. 

 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon holder til i 1.etg. av 1918-bygget, og 
består av forkontor, rektors kontor, kontor for inspektør og 
kontor for SFO-leder. Kontorene til SFO-leder og inspektøren er 
små, mens rektors kontor har tilfredsstillende areal og plass til 
møtebord. Forholdene for administrasjonen er samlet sett 
relativt gode selv om noen av kontorene med fordel kunne vært 
noe større, men plasseringen er noe avsides og litt vanskelig å 
finne for førstegangsbesøkende. Bildet viser rektors kontor. 
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Personalrom 

Skolens personalrom ligger i 2.etg av 1918-bygget. Rommet er 
innredet med bord og stoler og det er et gjennomgangskjøkken 
ved inngangen til rommet. Personalrommet har litt knapt areal 
når hele personalet skal ha møte. 

Møterom 

Skolen har et møterom og ett kombinert møterom/grupperom 
ved personalrommet i 2.etg av 1918-bygget. 

GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

Skolen har desentraliserte innganger med grovgarderober hvor 
elevene tar av seg sko og våte klær før de går inn i de vanlige 
garderobene (bildet til venstre). Dette er en god løsning som 
gjør at mye mindre vann og skitt tas med inn i bygget. De 
yngste har også tørkeskap. Det er toaletter i/ved alle 
garderobene. Garderobeforholdene for elevene må sies å være 
svært tilfredsstillende. 

 

For de voksne 

Det er en personalgarderobe (20 m²) i 2.etg av 1918-bygget. Garderoben fungerer for tiden som 
musikklager, og er ellers lite i bruk av personalet. Personaltoalettene ligger ved 
personalrommet. 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har ikke kantine, men kan bruke skolekjøkkenet til 
matservering ved behov.  

Amfiet og gymsalen fungerer som samlingsrom. Det er en 
dobbeltdør mellom gymsalen og amfiet og det er derfor mulig å 
bruke disse rommene i sammenheng. Gymsalen kan romme 
alle elevene, mens det er plass til ca 100 elever i det flotte 
amfiet. Det er stollager ved gymsalen. Det er et galleri og 
trafikkareal som går rundt amfiet i 2.etg.  

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer et rom i administrasjonen. Rommet står for tiden tomt når 
skolehelsetjenesten ikke bruker det, men skolen ønsker å få til sambruk. Dette bør kunne la seg 
gjøre ved bruk av låsbare skap til helseutstyret. 
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Renhold 

Det er et bøttekott og et lite rom for moppevask og renholdslager under amfiet. I tillegg er det 
bøttekott rundt om i bygget i alle etasjer. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Skolen har ikke noe eget rom til vaktmester, men har heller ikke en egen vaktmester som har 
behov for et rom. 

Lager 

Det er lite lagerplass på skolen. Kun et lite tekstilformingslager ved kunst og håndverksrommet, 
og et lager ved gymsalen. Lagersituasjonen er ikke tilfredsstillende. 

INVENTAR 

Skolen har nytt og moderne inventar i hele bygget. 

1.1.9 Samlet vurdering 

Hagen skole har gode rom og arealer som er velegnet til skoleformål. Siden skolen består av 
flere bygninger som er sammenbygd er det noen funksjoner som er blitt liggende litt avsides i 
forhold til andre funksjoner, og noen funksjoner som gjerne kunne hatt litt større areal, men alt i 
alt er det lite å utsette på anlegget slik det framstår i dag. Den største utfordringen skolen har er 
mangel på lagerplass. Dette kunne vært løst i kjelleren i den eldste delen. Her kunne det 
kanskje også vært plass til et lite naturfagrom?  
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1.2 KIRKEBY SKOLE 

Skoletype:                Barneskole 1.-7.årstrinn  
Kapasitet:   320-330 elever 
Brutto bygningsareal:   5444 m2 (inkl. idrett) 
Tomteareal:   23 739 m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   375 elever 
Antall barn i SFO:  148 barn 
Pedagogisk personale:  27 personer/ 
    25,15 årsverk  
Andre ansatte (inkl. SFO): 29 personer/ 
    15,2 årsverk 

1.2.1 Lokalisering og opptaksområde 

Skolen ligger i den nordlige delen av kommunen og skolens inntaksområde grenser mot Rotnes 
skole ved Strøm/Varingskollen i sør, og mot Hagen skole ved Gamle Glitrevei og 
Hadelandsveien. 

1.2.2 Bygninger 

Skoleanlegget består av 3 bygninger. Størstedelen av undervisningsarealene ligger i 
skolebygningen fra 1972, som også fikk en mindre utvidelse i 1992. I dette bygget er arealene 
som er i bruk samlet på ett plan. Resten av undervisningsarealene ligger i underetasjen på et 
nyere to-etasjes administrasjonsbygg fra 1998.  Det er tørrskodd utvendig forbindelse mellom 
de to bygningene. Gamleskolen fra 1929 som ligger for seg selv i bakken nedenfor resten av 
skoleanlegget, brukes i dag bare til SFO.  

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Skolebygg 

(Hoved-
bygg) 

1.etg: 13 klasserom (hvorav 2 spesialrom), 1.klasse-
base (flere rom), 4 grupperom (+ noe gruppeareal i 
åpent trafikkareal), sløydsal, skolekjøkken, datarom, 
gymsal m/garderober, base for elever med spesielle 
behov, renholdsrom, vaktmesterrom, rom for 
skolehelsetjenesten, elevtoaletter. 

U.etg: samlingsrom og lager i tilfluktsareal (ikke i bruk)

1972 

1992 

3368 m² 

Administra-
sjonsbygg 

1.etg: Administrasjons- og personalarealer, møterom 
og lærerarbeidsplasser. 

U.etg: 3 klasserom, 1 grupperom, 2 grupperom i 
åpent trafikkareal. 

1998 969 m² 

Gamle-
skolen 

(SFO-
bygg) 

2.etg: lekerom, kontor/personalrom 

1.etg: Oppholdsrom, aktivitetsrom, kjøkken, 
garderobe. 

U.etg: Gymsal, kjellerstue, toaletter, lager  

1929 1107 m² 
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1.2.3 Tomt og uteområde 

Skolen har en stor og fin tomt. Uteområdet er lagt til rette for ulike aktiviteter med lekeapparater, 
husker, balansebommer, hinderløyper, smashballer, basketballbane, grusbane, håndballbane, 
løpebane, sykkelløype og skog/naturtomt. Skolen ønsker seg asfaltering av håndballbanen, å få 
flere permanente sittegrupper, samt å få flere lekeapparater, klatrevegg og basketballkurver. 

Uteområdet er tilgjengelig for alle med grusveier mellom de ulike områdene. Det er et eget 
tilrettelagt uteområde ved SFO. 

Tilbudene i uteområdet brukes som læringsarena i kroppsøving. I andre fag brukes også 
uteklasserommet ved hovedbygget. Skolen bruker dessuten nærmiljøet med skog og mark på 
faste uteskoledager. Kirkebylia og  Glittredumpa brukes mye i denne sammenhengen. 

Trafikk- og parkeringsforholdene ved skolen er stort sett tilfredsstillende. Ved SFO er det lagt til 
rette for parkering og avsetting/henting på den andre siden av veien som går opp til 
hovedskolen. Dette er en god løsning, men siden det er for få parkeringsplasser for foresatte 
som følger barna til skolen, kan det oppstå farlige situasjoner med mange biler, rygging m.m. 
Ved hovedskolen er det også en greitt tilrettelagt parkeringsplass, men den er for liten i forhold 
til behovet. 

1.2.4 Skolens kapasitet 

Skolen er i utgangspunktet bygget for å kunne ta i mot 392 elever, men slik vi vurderer det bør 
ikke skolen ha særlig mer enn 320-330 elever.  

1.2.5 Brukere av anlegget 

I skoletiden bruker kulturskolen musikkrommet og basen for elever med spesielle behov 
(”Lønneberget”) en gang i uka.  

Etter skoletid er gymsalen i bruk hver ettermiddag av SFO, og på kveldstid er den utleid. 

1.2.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Skolen er delvis universelt utformet. Det er heis i administrasjonsbygget og hovedinngangen er 
lagt til rette for rullestolbrukere. Ett klasserom er spesielt lagt til rette for hørselshemmede og 
skolen har også en egen base for elever med spesielle behov (med HC-toalett og stellerom).  

SFO-basen er ikke tilrettelagt. 

 8



 
VEDLEGG TIL SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020

1.2.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Det ble gjennomført en egen tilstandsvurdering av bygningsmassen til Kirkeby skole høsten 
2007. Resultatene er samlet i en egen rapport. Fra denne rapporten har vi sakset følgende 
sammendrag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For nærmere detaljer henvises det til rapport fra Thorvaldsen byggkompetanse og ledelse.  

Skolen selv påpeker at skolebygget fra 1972 trenger renovering. Det pekes spesielt på at 
ventilasjonsanlegget ikke fungerer og at elever og lærere blir syke i noen av klasserommene. 
Temperatur i klasserommene er vanskelig å styre. Det blir fort for varmt eller for kaldt. Ovnene 
blir så varme at en kan brenne seg. Videre må overflater males og gymsal m/garderober må 
oppgraderes. Det er også mugglukt i enkelte rom i kjelleren. 
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1.2.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Kirkeby skole er en relativt tradisjonell klasseromsskole, med lange korridorer som også 
fungerer som garderobe og lite variasjoner i romstørrelsene. Flere av skolens spesialrom 
brukes nå som vanlige klasserom. Skolen har få grupperom, men utvidelse av gangarealet 
noen steder gir også noen muligheter for å finne alternative plasser å være for mindre grupper.  

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har i alt 10 ordinære, lukkede klasserom, to storklasserom med foldevegg, to klasserom 
i tidligere spesialrom og en mer fleksibelt utformet base for 1.årstrinn.  

Tre klasserom til 7. årstrinn ligger i u.etg av 
administrasjonsbygget, mens resten ligger i hovedbygget. 
Klasserommene er fra 55-63 m² store og de aller fleste er 
tradisjonelt innredet med pulter og stoler. To av klasserommene 
i hovedbygget er opprinnelig musikkrom og tekstilformingsrom, 
som brukes til klasserom når skolen nå har et høyt elevtall. 
Disse rommene er noe større enn de vanlige klasserommene 
(89 m² og 77 m²). Storklasserommene (ordinære klasserom 
med foldevegg mellom, se bildet til venstre) ligger i fløyene som 

ble bygget på mot sør i 1992. Basen for 1.årstrinn består av ett klasserom (47 m²), tre 
grupperom/lekerom (17 m², 21 m² og 30 m²), et areal med oppholdsrom, klasserom, grupperom, 
kjøkken og trafikkareal i åpen løsning. 
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Det er 4 grupperom fordelt rundt i hovedbygget. I tillegg er det 
noe gruppeareal i åpent trafikkareal i fløyene fra 1992 (bildet til 
venstre). I administrasjonsbygget er det ett lukket grupperom og 
to grupperom i åpent trafikkareal. 

Skolen har avsatt noen mindre rom til base for elever med 
spesielle behov (”Lønneberget”). 

 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Av spesialisert læringsareal har skolen skolekjøkken, sløydsal, et lite datarom, et lite 
bibliotek/boksamling og gymsal med garderober. Alle spesialrommene ligger i hovedbygget. 

Skolen har ikke naturfagrom, og i dag heller ikke musikkrom og tekstilformingsrom, siden disse 
brukes som klasserom. 

Biblioteket/boksamlingen (bildet til venstre) ligger i et lite rom 
(23 m²) i den ene fløyen. Biblioteket er lite egnet til annet enn å 
hente/låne bøker. Det er ikke sitte- eller arbeidsplass i rommet. 
Datarommet (33 m²) ligger i den eldste delen av bygget, og 
inneholder 16 PC-er. Rommet er trangt og det er dårlig 
ventilasjon. 

Skolekjøkkenet (72 m²) er innredet med kjøkkeninventar langs 
vegg og bord og stoler på gulvarealet. Innredningen er i 

utgangspunktet praktisk, men alle komfyrene er samlet ved ene kortveggen, og det er ikke 
avtrekk over komfyrene eller annen ventilasjon i rommet. Dette gjør at rommet ikke oppfyller 
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kravene til et skolekjøkken. 

Bildene ovenfor viser f.v. skolekjøkkenet, sløydsalen og datarommet. 

Skolen hadde opprinnelig både sløydsal og tekstilformingsrom som lå vegg-i-vegg. 
Tekstilformingsrommet brukes nå som klasserom. Utstyr/materialer hentes nå fra et lite 
lagerrom når elevene skal ha tekstilforming i klasserommene. Sløydsalen (91 m²) er tradisjonelt 
innredet med høvelbenker og det er et tilhørende lagerrom til materialer og maskiner etc. 

Gymsalen (bildet til venstre) ligger i midten av hovedbygget. 
Selve salen er på 165 m² og er rimelig nedslitt. Det samme 
gjelder for garderobene som ligger i tilknyting til gymsalen. Det 
er en nedfellbar scene i salen og et lite apparatrom. Gymsalen 
fungerer som skolens samlingsrom. Det er ikke noe stollager i 
forbindelse med gymsalen, og i dag må stoler hentes fra 
underetasjen. 

 

SFO 

SFO holder til i en gammel skolebygning ca 100 m fra skolen. 
Bygget (1107 m²) er i tre etasjer. I underetasjen er det en 
kjellerstue, elevtoaletter og en liten gymsal. I 1.etg er det en stor 
garderobe i hallen/gangen ved inngangsdøren, kjøkken og to 
oppholdsrom. I 2.etg er det to store oppholdsrom og to små, 
samt personalrom og kontor. Alle rom brukes kun av SFO, og 
forholdene isolert sett for SFO er svært gode, selv om bygget 
absolutt kan trenge en oppgradering.  

AREAL FOR DE VOKSNE 

Administrasjons- og personalarealene ligger samlet i hele 1.etg av administrasjonsbygget. 

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er fordelt på 3 teamrom (1x 29 m² og 
2 x 35 m²) som ligger i en egen avdeling ved administrasjonen i 
1.etg av administrasjonsbygget. Rommene er utformet med 
arbeidsbord og hyller langs veggene og samarbeidsbord i 
midten. Avsatt areal til arbeidsplasser er for lite for dagens 
lærerantall og de enkelte arbeidsplassene er derfor trange og 
det blir en del støy og uro på rommene. Lærerbiblioteket er 
plassert i gangen mellom arbeidsrommene. Biblioteket består 
av høye hyller i to rekker på gulvet, og gjør at avdelingen med 
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lærerarbeidsplasser virker enda trangere enn den er. Det er også to små møterom/grupperom 
ved teamarbeidsrommene. 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon består av forkontor (20 m²), rektors 
kontor (20 m²), og ett kontor (26 m²) som deles av to 
inspektører. Forholdene for administrasjonen er tilfredsstillende, 
selv om det kan være utfordrende for inspektørene å dele 
kontor mht. telefonsamtaler og møter m.m. 

 

 

Personalrom 

Personalrommet er på 66 m² og er stort nok til å kunne romme 
hele personalet. Rommet ligger fint til med fin oversikt over 
skolen sitt uteområde. Rommet har tekjøkken i den ene enden 
og er mye i bruk til pauser, fellestid og større møter. Skolen 
opplyser at rommet har vanskelig akustikk. Under vår befaring 
opplevde vi ikke dette som et problem, men det er kanskje et 
større problem når rommet fylles opp med mange personer?  

 

Møterom 

Det er også et eget møterom (30 m²) ved administrasjonen. 

GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

Elevene har garderober med hyller og benker i korridorene. 
Siden det ikke er noen grovgarderobe, trekkes mye skitt inn i 
korridorene før det blir skiftet til innesko, og korridorene blir 
dermed uegnet til andre formål enn rent trafikkareal. Dette gjør 
det også vanskelig å bruke utvidelsene i korridorene som 
arbeidsplasser for mindre grupper.  

Anlegget har tilfredsstillende med desentraliserte elevtoaletter. 

For de voksne 

For de voksne er det en personalgarderobe i åpen løsning ved 
inngangen til administrasjons- og personalavdelingen. Det er 
personaltoaletter ved inngangspartiet. Garderobe og 
toalettforholdene for personalet er tilfredsstillende. 
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ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har ikke kantine. Gymsalen brukes til samlinger, men hele skolen kan ikke samles 
samtidig på grunnet brannsikkerhetskrav. Det at stoler må bæres opp fra u.etg er ingen god 
løsning. 

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer et lite rom i hovedbygget. Rommet er veldig smalt og lite egnet 
til andre formål. Det brukes kun av skolehelsetjenesten.  

Renhold 

Renholderne og vaktmester deler et rom i hovedbygget. Det er i tillegg er det et par bøttekott. I 
administrasjonsbygget er det bøttekott i hver etasje. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmestertjenesten deler et rom med renholderne i hovedbygget. Vaktmester har også et lager 
i u.etg av administrasjonsbygget. 

Lager 

Skolen har fjernlager i u.etg av begge bygg, men ellers er det svært lite lagerplass på skolen. 
Dette oppleves som en utfordring. 

INVENTAR 

Skolen har inventar av varierende utforming og standard. I forbindelse med et eventuelt 
byggeprosjekt vil det være naturlig å skifte ut deler av inventaret. 

1.2.9 Samlet vurdering 

Skolen har mange tradisjonelle klasserom og relativt få grupperom og spesialrom (slik skolen 
bruker rommene i dag). Garderobeforholdene for elevene er også mangelfulle. Hovedbyggets 
planløsning, med lukkede rom langs korridor og få grupperom, gjør skolen lite egnet for å drive 
med varierte arbeidsmåter og å kunne dele trinnene opp i ulike gruppestørrelser. Ombygging av 
hovedbygget bør vurderes i sammenheng med behovet for renovering, men konstruksjonen 
med bærende leca-vegger i de fleste korridorer vil gi noen store utfordringer i så måte. 

SFO disponerer store arealer i gamleskolen, men det hadde vært en fordel om disse arealene 
også kunne vært lettere tilgjengelig for skolen. SFO i eget frittliggende bygg er en lite 
arealeffektiv og dyr løsning for kommunen. Det vil koste mye å sette bygget i skikkelig stand. 
Det vil derfor også være naturlig å vurdere flytting av SFO til hovedskolen i forbindelse med et 
eventuelt byggeprosjekt. 
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1.3 HAKADAL UNGDOMSSKOLE 

Skoletype:  Ungdomsskole 8.-10.årstrinn  
Kapasitet:   220-230 elever 
Brutto bygningsareal:  2914 m2

Tomteareal:   ??  m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   219 elever 
Pedagogisk personale:  30 personer/ 
    22 årsverk  
Andre ansatte:  1 personer/ 
    0,9 årsverk 

1.3.1 Lokalisering og opptaksområde 

Hakadal ungdomsskole ligger i den nordlige delen av Nittedal kommune og mottar elever fra 
Kirkeby skole og Hagen skole. 

1.3.2 Bygninger 

Skolebygget til Hakadal ungdomsskole ble tatt i bruk i 1983. I år 2000 ble anlegget komplettert 
med en ny fløy med musikkrom/aula, kantine og stor idrettshall. Hele bygningsmassen er 
sammenhengende og det er innvendig forbindelse til alle deler av anlegget. 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal 

Skolebygg 2.etg: 6 klasserom, 4 grupperom, 
lærerarbeidsplasser (3 rom), administrasjons- 
og personalavdeling og rom til 
skolehelsetjenesten. 

1.etg: 3 klasserom, 3 grupperom, aula, 
musikkrom, 3 øvingsrom, naturfagsrom, 
sløydsal, tekstilformingsrom, bibliotek, 
datarom, skolekjøkken og kontor for 
ungdomsklubben. 

1983, 

2000      
(aula og 
musikkrom) 

2914 m² 

Hakadalshallen Kantine og idrettshall m/garderobeanlegg 2000 ?? m² 

1.3.3 Tomt og uteområde 

Skolens uteområde er lagt til rette for ulike aktiviteter, med sandvolleyballbane, 
skateboardrampe, asfaltert basketballbane og amfi. I tillegg disponerer skolen fotballbane med 
naturgress like ved skolen.  

Uteområdet er lett tilgjengelig for alle (universelt utformet). 

Uteområdet brukes lite som læringsarena, men en skog like ved brukes noe i naturfag.  
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Nitelva som går like ved skolen går ofte over sine bredder, og dette kan det ved økende 
flomhyppighet bli en utfordring å få gjort noe med. 

1.3.4 Skolens kapasitet 

Skolen er i utgangspunktet bygget for 270 elever, men slik vi vurderer det bør ikke skolen ha 
særlig mer enn 220-230 elever.  

1.3.5 Brukere av anlegget 

Skolen har ingen andre brukere på dagtid. 

På ettermiddags-/kveldstid brukes aula og musikkrom til ungdomsklubb hver torsdag.  

Idrettshallen og kantina eies av Eiendomsavdelingen i kommunen. Skolen disponerer kun 
arealene på dagtid. 

1.3.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Skolen er tilrettelagt med heis for bevegelseshemmede og har også HC-toalett. Ellers er det 
ikke lagt spesielt til rette for andre funksjonshemminger (lyd, lys etc). 

1.3.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Siden den eldste delen av skolen ikke er spesielt gammel sammenlignet med en del av de 
andre skolene i kommunen, og siden Hakadal ungdomsskole ikke var blant de skolene som ble 
forventet å ha behov for arealutvidelse, ble det ikke gjennomført teknisk og bygningsmessig 
besiktigelse av skoleanlegget i denne omgang. Det er imidlertid innhentet svar på et 
spørreskjema om tilstanden til anlegget fra kommunens eiendomsavdeling. 

Her pekes det bl.a. på: 

• at anlegget er veldig utsatt ved flom i Nitelva 
• at det har vært registrert fuktlekkasje flere steder i bygningsmassen og  
• at det fortsatt er PCB-holdige lysarmaturer på skolen 

Skolen opplyser selv at tilstanden til tekniske anlegg er tilfredsstillende, men at det er et 
akkumulerende vedlikeholdsbehov på bygningsmassen pga lite volum på vaktmestertjenesten. 
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1.3.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Nittedal ungdomsskole er en tradisjonell klasseromsskole . Dette gir helt klart begrensninger i 
skolens muligheter for å kunne variere gruppestørrelser og arbeidsmåter.   

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har i alt ni stort sett identiske tradisjonelle lukkede 
klasserom. Tre og tre klasserom er samlet i hver sin 
avdeling/fløy, hvor det også er to eller tre grupperom og en 
gang/trafikkareal.  Hvert årstrinn disponerer en avdeling/fløy til 
sine klasser. 

 

 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Hakadal ungdomsskole er godt utrustet med spesialisert læringsareal. Skolen har følgende 
spesialrom: bibliotek, datarom, musikkrom (på scene) med 3 øvingsrom, naturfagrom, sløydsal, 
tekstilformingsrom og skolekjøkken. I tillegg disponerer skolen Hakadalshallen med tilhørende 
kantine i skoletiden. Alle spesialrommene ligger i 1.etg, og bortsett fra musikkrommet er alle 
samlet i en egen fløy. 

Biblioteket (130 m²) er innredet med bokhyller, bord med stoler og en resepsjon/arbeidsplass for 
bibliotekar. Datarommet (47 m²) inneholder 27 PC-er og ligger innenfor biblioteket. Biblioteket 
og datarommet er kun tilgjengelig for elevene med følge av lærer. 

Musikkrommet ligger på scenen i aulaen, og det er foldevegg mellom rommene. Rommet er 
stort (95 m²) og godt utstyrt med instrumenter. I tillegg til musikkrommet, er det tre øvingsrom i 
en liten korridor ved musikkrommet. Også disse er godt utstyrt med instrumenter. 

Skolekjøkkenet (87 m²) har fire arbeidsstasjoner og demonstrasjonsbenk. 4 spisebord er samlet 
midt i rommet, mellom arbeidsstasjonene. Innredningen gjør at rommet virker trangt og er lite 
egnet til annet bruk enn til mat og helse. Kjøkkenet er ikke lokalisert i nærheten av kantinen. 

Bildene over viser (f.v.) biblioteket, et av øvingsrommene til musikk og skolekjøkkenet. 

Kunst og håndverksarealet består av et tekstilformingsrom og en sløydsal. 
Tekstilformingsrommet (74 m²) er innredet med tomannsbord på rekker og lager i skap. Det er 
et lite lagerrom i tilknytning til tekstilformingsrommet. Sløydsalen (96 m²) er tradisjonelt innredet 
med høvelbenker på rekke, og det er to små lagerrom i tilknytning til rommet. 

Naturfagrommet (65 m²) har lagerskap for utstyr, men ikke noe demonstrasjonsskap eller 
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muligheter for elevforsøk der man trenger avtrekk. 

Skolen har svært gode forhold for kroppsøving. Hakadalshallen som ligger vegg i vegg med 
skolen, disponeres av skolen på dagtid. Hallen kan deles i tre mindre haller og har fire 
garderober. Svømmeundervisningen foregår på Glittre.  

Bildene over viser (f.v.) sløydsalen, tekstilformingsrommet og idrettshallen. 

AREAL FOR DE VOKSNE 

Administrasjons- og personalarealene er samlet i en egen del av skolen. 

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er fordelt på tre teamarbeidsrom, med 
6-8 arbeidsplasser på hvert rom. Det er litt trangt på 
arbeidsrommene. I trafikkarealet utenfor arbeidsrommene er det 
produksjonsareal/kopirom og toaletter.  

 

 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon består av forkontor, kontor for rektor og 
ett kontor for to inspektører. Inspektørkontoret (bildet) er slått 
sammen av to tidligere kontorer, grunnet ønske fra de som 
sitter der. Forholdene for administrasjonen er svært gode. 

 

 

Personalrom 

Det er et stort og fint personalrom mellom arbeidsrommene og 
administrasjonen. Rommet er stort nok til å kunne romme hele 
personalet. Det er dobbeltdør inn mot møterommet som ligger i 
bakkant av personalrommet, og arealet kan lett økes ved å 
åpne opp disse. Personalrommet brukes som møterom en gang 
i uken. 
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Møterom 

Det er et stort og fint møterom i bakkant av personalrommet. 
Rommet har også inngang fra korridoren. 

 

 

 

GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

Toalettforholdene for elevene er tilfredsstillende. Det er 
desentraliserte toaletter ved klasserommene. Skolen har ingen 
egne garderober for elevene, men det er knagger til å henge av 
seg inne i klasserommet (bildet). Dette er en dårlig løsning, ikke 
minst med tanke på inneklimaet.  

 

 

For de voksne 

Det er en liten personalgarderobe ved personalrommet, og desentraliserte toaletter ved 
arbeidsrommene. Det er ikke dusj i garderoben. Garderobeforholdene er ikke helt 
tilfredsstillende mht. plass. 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har en stor og fin aula 
ved hovedinngangen, med 
musikkrommet som scene. 
Dette er skolens samlingsrom. 
Det er et stollager under 
trappen ved aulaen. Skolen 
disponerer kantinen i 
idrettshallen på dagtid. Det er 
glassfelter i veggen mellom 

kantinen og aulaen, så denne kan brukes i forbindelse med kantinen. Dette er svært fine og 
gode løsninger. Bildene viser aula til venstre og kantinen til høyre. 

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer et rom og et lite venterom i administrasjonen. Rommet brukes 
ikke av skolen. 

 18



 
VEDLEGG TIL SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020

 19

Renhold 

Det er et vaskerom ved spesialromsavdelingen, og bøttekott rundt om i bygget. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester disponerer et rom i idrettshallen. 

Lager 

Skolen har ikke noen store lagerrom, men har noen små nærlagerrom spredt rundt i bygget. 

INVENTAR 

Skolen har egentlig ganske nytt inventar, men mye er herpet og nedslitt. Et tydelig eksempel på 
dette er elevene sine oppbevaringsskap i klasserommene, som for en stor del er i svært dårlig 
stand. Mange av pultene er også ødelagte. 

1.3.9 Samlet vurdering 

Skolen er en tradisjonell klasseromsskole som har sine begrensninger i den almenne delen av 
læringsarealene. Spesialrom og personalet sine arealer er stort sett tilfredsstillende. De nyeste 
arealene i aula, musikkrom, kantine og idrettshall er svært bra. Uteområdet er også 
tilfredsstillende. 

Det er ikke behov for store investeringer på Hakadal ungdomsskole de nærmeste årene. Det 
bør imidlertid vurderes å åpne opp vegger mellom noen av klasserommene, gjerne med 
foldevegger for å kunne øke fleksibiliteten. Det kan også settes inn glassfelt i noen vegger for å 
bedre oversikten og gjøre trinnområdene mer åpne og trivelige. Mer omfattende ombygginger 
bør eventuelt vente til det er behov for å renovere bygningen og skifte tekniske anlegg. 

Skolen har behov for en generell opp-pussing av overflater og fornying av inventar i den eldste 
delen. PCB-holdig lysarmaturer må skiftes. I tillegg bør naturfagrommet oppgraderes, bl.a. med 
demonstrasjonsskap/avtrekk.   

Utbedring av garderobeforholdene for elevene bør ha høy prioritet, ikke minst av hensyn til 
innemiljøet. Alle elever bør ha sitt eget låsbare skap. 
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1.4 ROTNES SKOLE 

Skoletype:                    Barneskole 1.-7.årstrinn  
Kapasitet:   300-320 elever 
Brutto bygningsareal:  4825 m2

Tomteareal:   29097 m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   331 elever 
Antall barn i SFO:  160 barn 
Pedagogisk personale:  22 personer  
Andre ansatte:  12 personer 

1.4.1 Lokalisering og opptaksområde 

Skolen ligger i den midtre delen av Nittedal kommune og skolens inntaksområde grenser mot 
Kirkeby skole i nord, Slattum skole i sør og Sørli skole i vest. Grensen mellom Rotnes og Sørli 
skole varierer noe fra år til år, alt etter hvilken av skolene som har best plass. 

1.4.2 Bygninger 

Skolen består av 5 bygninger, hvorav to frittstående; SFO bygning (”Gamleskolen”) fra 1925 og 
den nyeste bygningen fra 1997. De tre andre, som er fra 1955 og 1970, henger sammen i en 
vinkel som sammen med SFO-bygningen omkranser en asfaltert skoleplass. Den nyeste 
bygningen, som er på ett plan, ligger for seg selv lengst sør på tomten, med en egen skoleplass 
mellom seg og SFO bygningen.  

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal 

Bygg A (SFO-
bygg) 

2.etg: 4 SFO-oppholds-/lekerom, garderobe i 
gang, SFO-personalrom. 

1.etg: 2 SFO-oppholds-/lekerom, SFO-kjøkken/ 
spiserom, garderobe i gang, kontor for SFO-leder 
og baseledere, personalgarderober/toalett 

U.etg: 1 SFO-oppholdsrom, elevtoaletter, 2 lager 
SFO, renholdsrom, keramikkovn, tekniske rom. 

1925 1052 m² 

Bygg B/D 2.etg: 2 klasserom, garderobe i korridor, 2 lager, 
”leiligheten” (p.t. ikke i bruk) med tre små 
oppholdsrom, kjøkken, bad og lager. 

1.etg: 2 klasserom, garderobe i korridor, 
”leiligheten” (SFO-klubb for 4.årstrinn) med to 
små oppholdsrom, kjøkken, bad og lager. 

U.etg: Elevtoaletter, mange lagerrom. 

1955 898 m² 

Bygg C 1.etg: 4 klasserom, 2 grupperom, bibliotek, 
datarom, garderober i korridor, administrasjon, 
personalrom, personalgarderober, 
lærerarbeidsrom, boklager. 

1970 1943 m² 
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U.etg: Gymsal med garderober, skolekjøkken, 
musikkrom, sløydsal, elevtoaletter, 
trafikkareal/tilfluktsrom/lager, flere mindre 
lagerrom, lager for skolemusikkorpset, rom til 
vaktmester, rom/kontor til skolehelsetjenesten, 
vaktmester, renhold. 

Bygg E 1.etg: 7 klasserom, 8 grupperom, 
mediatek/spes.ped, desentraliserte elevtoaletter, 
garderober i utvidet trafikkareal, arbeidsrom 
lærere, kontor inspektør, lærerbibliotek/kopirom. 

1997 932 m² 

1.4.3 Tomt og uteområde 

Skolen har en stor tomt og romslige, gode utearealer som er lagt til rette for varierte aktiviteter 
og ulike alderstrinn. Mellom bygg B/C/D og bygg A er det en asfaltert skoleplass og ovenfor 
skolen, mot veien er det et friområde med flere gressdekte ballbaner. Hvert trinn har sin egen 
ballbane. 1.-3.årstrinn har et eget tilrettelagt uteområde mellom bygg E og bygg A, med 
skoleplass, lekeapparater og sklie. Bildene under viser området med fotballbanene, uteområdet 
for 1.-3.årstrinn og lekeapparater for de eldre elevene. 

I tillegg til å være leke- og pausearena, blir uteområdet mye brukt som læringsarena, bl.a. til 
uteskole, fotballturneringer, skiopplæring etc. I tillegg brukes området utenfor skolens tomt til 
uteskole og skiaktiviteter, turområder, orientering, lek m.m. Det er et lite skitrekk på nabotomten 
til skolen som brukes når det er åpent. 

Det er behov for noe vedlikehold og oppgradering av uteområdet, bl.a. dosering av akebakker, 
samt inngjerding noen steder. Skolen har planer om å bygge ballbinge sammen med Nittedal 
idrettslag. 

1.4.4 Skolens kapasitet 

Skolen er i utgangspunktet beregnet å være en 2-parallellers barneskole for 392 elever, men 
slik vi vurderer det bør ikke skolen ha særlig mer enn 300-320 elever. Kapasiteten kan nok 
midlertidig økes noe ved økt sambruk mellom skole og SFO. 

1.4.5 Brukere av anlegget 

På dagtid har skolen ingen andre brukere.  

På kveldstid er gymsalen i bruk hver dag fra 17.00-21.30. Bygg D blir brukt av kulturskolen 4 
timer 2 dager i uka. Rotnes skolemusikkorps bruker rom i bygg B og C fast 2 ganger i uka, i 
tillegg til at deres hjemmebase brukes til mange ulike arrangementer. Sjakk-klubben bruker rom 
i SFO-bygget en gang i uka. I tillegg til dette blir enkelte rom leid ut sporadisk. 
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1.4.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Skolen er lagt til rette for bevegelseshemmede noen steder, mens andre steder er 
tilgjengeligheten vanskelig. Det er heis i bygg C og bygg E er på ett plan. 2.etg i bygg B og A er 
ikke tilgjengelige for rullestolbrukere. Det er flere nivåer og mange trapper i bygningsmassen. 
Det er HC-toalett i bygg C og E. Ett rom er tilrettelagt med teleslynge for hørselshemmede. 

1.4.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Det ble gjennomført en egen tilstandsvurdering av bygningsmassen til Rotnes skole høsten 
2007. Resultatene er samlet i en egen rapport. Fra denne rapporten har vi sakset følgende 
sammendrag:  
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For nærmere detaljer henvises det til rapport fra Thorvaldsen byggkompetanse og ledelse.  

Bygningene på Rotnes har noe ulik standard. Det nyeste bygget fra 1997 og SFO-bygget 
(oppusset i 2003) har god standard. De eldre byggene er mer nedslitt.  

Skolen selv mener at kvaliteten på selve bygningene jevnt over er rimelig bra, men det er behov 
for noe maling og skifting av noen vinduer. Enkelte tekniske anlegg må oppgraderes. Det er 
montert nye varmekjeler i bygg A og C, mens det er planlagt nye varmeovner i bygg A, B og C. 
Det er planlagt nytt ventilasjonsanlegg og brannsikring i bygg D, mens ventilasjonsanlegget i 
bygg C vurderes. 

1.4.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

De store avstandene i anlegget, spesielt mellom det nyeste bygget og de andre bygningene må 
oppleves som et problem i den daglige driften. Det er i utgangspunktet ikke noe problem at en 
skole består av flere skoler i skolen, men det blir et problem når avstandene mellom delene blir 
for stor. Stor avstand og manglende tørrskodd forbindelse mellom bygningene gjør det bl.a. 
vanskeligere å bruke innesko. 

Rotnes skole har tradisjonelle klasserom, grupperom og spesialrom, og er lite fleksibel i forhold 
til dagens ønsker om varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser på trinnet og på tvers av 
trinn. Skolen savner et samlingsrom. Gymsalen er for liten til å samle alle foreldre og elever på 
ett trinn. 

SFO legger beslag på en uforholdsmessig stor andel av bygningsmassen. Dette gir trangere 
forhold enn nødvendig i resten av anlegget og gir også dårlig arealøkonomi for kommunen, bl.a. 
fordi de yngste elevene da må ha to sett med garderober.  

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har til sammen 15 klasserom og 10 grupperom fordelt i 
byggene. De fleste rommene er ordinære lukkede rom langs 
korridor, lite tilpasset fleksible og varierte arbeidsmåter og ulike 
gruppestørrelser. Rom i SFO-bygget brukes også i noen grad 
som grupperom i skoletiden, men dette er en dårlig løsning 
siden klasserommene ligger i en annen bygning. 

I bygg B er det satt inn nye foldevegger mellom de to 
klasserommene (ca 52 m²) i hver etasje. Det er ikke grupperom 
i tilknyting til disse rommene, men årstrinnet som holder til i 
1.etg bruker SFO-basen i bygg D til grupperom. Skolen har 
planer som å innrede/oppgradere bygg D/”Leiligheten” til 
grupperom for årstrinnet som holder til der. Bildet øverst til 
venstre viser et av klasserommene i bygg B. 

I bygg C er det fire klasserom av ulik størrelse (56 m², 61 m², 68 
m²og 90 m²) og to grupperom (15,2 m² og 8,7 m²). Det største grupperommet brukes fast til 
lesekurs. Det minste grupperommet er upraktisk plassert innenfor kopirommet. 

I bygg E er det ett grupperom innenfor hvert av de 7 klasserommene. Klasserommene er på 60-
62 m², og grupperommene på 10-11 m². I tillegg brukes mediateket med grupperom, til 
gruppearbeid, spes.ped, lesekurs, møterom etc. Dette bygget er i noe større grad tilpasset 
varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser, og har bedre garderobefasiliteter. Det nederste 
bildet over til venstre viser et av klasserommene i bygg E, med grupperom i bakkant. 
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SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Av spesialisert læringsareal har skolen mediatek, bibliotek, datarom, skolekjøkken, musikkrom, 
sløydsal og gymsal. 
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Mediateket (51 m²) ligger i bygg E og brukes både som 
mediatek, lesekurs og grupperom for ulike formål. Biblioteket 
(22 m²) og datarommet (29,5 m²) ligger i 1.etg av bygg C, ved 
administrasjonen. Biblioteket er lite og trangt, mens datarommet 
er langt og smalt. Det er 15 PC-er på datarommet. Bildet til 
venstre viser biblioteket. 

Resten av det spesialiserte læringsarealet ligger i u.etg. av 
bygg C.  

Sløydsalen er tradisjonelt innredet med sløydbenker, og har et areal på 72,5 m². Sløydsalen er 
greit plassert i bygget ift. støy. Andre formingsaktiviteter enn tresløyd foregår i klasserommene. 

Ved siden av sløydsalen ligger musikkrommet (79 m²). Rommene har et godt areal og er greit 
plassert i forhold til lyd/støy. Musikkrommet brukes til grupper når det ikke er i bruk til 
hovedfunksjonen.  

Skolekjøkkenet ligger vegg-i-vegg med musikkrommet, og det er dør mellom rommene. 
Skolekjøkkenet brukes også som formingsrom og gruppe-/undervisningsrom i ulike fag, og 
rommet har et areal på 83,4 m². Rommet er innredet med tre arbeidsstasjoner langs ene 
langveggen og arbeidsbord i resten av rommet. Innredningen er hensiktsmessig, spesielt fordi 
rommet brukes til så mange formål. Bildene nedenfor viser sløydsalen, musikkrommet og 
skolekjøkkenet. 

Gymanlegget med to garderober (291 m²) ligger også i u.etg av bygg C. Gymsalen som er på 
165 m² er i knappeste laget for en skole av Rotnes sin størrelse. Salen bærer preg av å være 
bygget for mange år siden, og det samme gjelder for garderobene, både i standard og 
fargevalg. 

SFO 

Rotnes skole har en svært romslig SFO-avdeling i bygg A, samt SFO-avdeling for 4.årstrinn i 
”Leiligheten”/bygg D. SFO-bygget ble oppgradert til formålet i 2003, og er derfor rimelig 
nyoppusset. Rommene er innredet og tilrettelagt for ulike alderstrinn, temaer og aktiviteter. 
Innholdet er imponerende men arealbruken kan nok diskuteres. SFO-avdelingen for 4.årstrinn i 
bygg D er slitt og trenger oppgradering. 
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AREAL FOR DE VOKSNE 

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er samlet i ett rom i bygg C og ett rom 
i bygg E.  

Arbeidsrommet i bygg C er på 59 m² og inneholder 14 
arbeidsplasser. Alle lærerne har stasjonære PC-er. 
Arbeidsplassene og arbeidsrommet er trange. Vegg-i-vegg med 
arbeidsrommet er det et lærerbibliotek på 15 m² og et lite 
telefonavlukke.  

Arbeidsrommet i bygg E er på 78 m² og inneholder 10 arbeidsplasser, lærerbibliotek og 
møtebord. Arbeidsplassene er noe trange, men rommet kan utnyttes på en bedre måte. Bildet 
over viser arbeidsrommet i bygg E. 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon ligger i bygg C og består av forkontor, 
kontor for rektor, kontor for inspektør og kopirom. I tillegg har en 
inspektør kontor i bygg E, mens SFO-leder har kontor i bygg A. 
SFO-leder deler kontor med tre baseledere, og har det noe 
trangt. Forkontoret preges av mange ledninger/datakoblinger og 
alarmskap. Ellers har administrasjonen tilfredsstillende forhold. 

 

Personalrom 

Personalrommet (83 m²) ligger i bygg C, like ved lærernes 
arbeidsrom. I tillegg til å være et pauserom, brukes 
personalrommet som møterom. Rommet er stort nok til å ha 
plass til hele skolens personale, samt SFO-personale. Rommet 
er innredet med bord og skoler og har en kjøkkenkrok.  

 

 

Møterom 

Skolen har ikke noe eget møterom, men grupperom benyttes til møter. 
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GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

I bygg C er det ikke garderober for elevene utover knagger i 
korridoren. Garderobeforholdene er ikke tilfredsstillende i dette 
bygget. I bygg A og B er det hyller og knagger i korridor (bildet).  

I bygg E er det mer tilrettelagte garderober med toaletter i 
utvidet trafikkareal. Garderobene kunne vært enda bedre 
dersom de var i et eget rom eller hadde grovgarderobe før 
elevene kommer inn i trafikkarealet, slik at vann og søle ikke ble 
dratt inn i bygget. En slik løsning ville også gjort at trafikkarealet 

kunne blitt mer utnyttet som læringsareal (jfr. løsningen som er valgt i det nyeste bygget på Sørli 
skole). 

I bygg B/C er det to sentrale toalettanlegg i u.etg, og et par desentraliserte toaletter i 1.etg. I 
bygg A er det sentrale toalettanlegg i u.etg. En del barn synes de sentrale toalettanleggene er 
utrygge, og ved eventuelle ombygginger bør en søke å erstatte disse anleggene med flere 
desentraliserte toaletter. I bygg E er det desentraliserte toaletter i trafikkarealet/garderobene. 

For de voksne 

Det er en trang personalgarderobe med tre toaletter i bygg C og 
en trang personalgarderobe og -toalett i bygg A. det er 
oppbevaringsskap i den ene garderoben. I bygg E er det ingen 
personalgarderobe eller -toalett. Her er garderoben i det samme 
rommet som lærerarbeidsplassene. 

 

 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har ikke kantine, men gymsalen brukes som samlingsrom. Gymsalen har nedfellbar 
scene, men mangler stollager. Skolen ønsker seg en kantine og bedre forhold for frukt-
/matservering. 

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer to rom i u.etg av bygg C. Det ene rommet brukes som 
grupperom når skolehelsetjenesten ikke er på skolen, men rommet ligger litt avsides i forhold til 
elevene sine klasserom. 

Renhold 

Renholdspersonalet og vaktmester deler et kontor i u.etg av bygg C, og det er et vaskerom i 
u.etg av bygg A. 
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Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester og renholdspersonalet deler et kontor i u.etg av bygg C. I tillegg har vaktmester et 
lite lager ved dette rommet. 

Lager 

Det er mye lagerplass i u.etg av bygg B/C/D og i u.etg av bygg A. Det er få nærlager på skolen 

INVENTAR 

Det er varierende standard på inventaret på Rotnes skole. I det nye bygget (bygg E) er det 
nyere og bedre standard på inventaret, men også her er det noe gammelt og noe nytt.  

1.4.9 Samlet vurdering 

Skolen har en bygningsmasse som består av flere bygninger av ulik alder og kvalitet. 
Avstandene i anlegget er stor. Skolen har ikke plass til flere elever slik den organiserer 
arealbruken i dag, men kunne i en periode fått plass til noen flere elever dersom en innførte mer 
sambruk mellom skole og SFO. I dag disponerer SFO et stort eget bygg. 

Samlet sett er Rotnes en relativt tradisjonell klasseromsskole, men skolen har også et nyere 
bygg med mange gode kvaliteter. Det nyeste bygget ligger litt for seg selv, og det hadde vært 
en fordel om en på sikt kunne ha bygget på skolen slik at de interne avstandene i anlegget ble 
mindre. Dette vil nok være lettest å få til dersom den eldste delen av bygningsmassen ble revet 
og erstattet av mer fleksible og funksjonelle arealer (men om dette vil være regningssvarende 
for kommunen må vurderes særskilt i forbindelse med planlegging av et eventuelt 
byggeprosjekt). 

Skoletomten og friområdet som elevene benytter seg av er om nødvendig stor nok til en 
eventuell utvidelse av skolen til en skole med plass til inntil 600 elever (hvis da kommunen 
ønsker å satse på en så stor skole) 
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1.5 SØRLI SKOLE 

Skoletype:   Barneskole 1.-7.årstrinn  
Kapasitet:   190-200 elever  
Brutto bygningsareal:  3050 m2

Tomteareal:   19415 m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   190 elever 
Antall barn i SFO:  105 barn 
Pedagogisk personale:  17 personer 
    12,37 årsverk  
Andre ansatte:  10 personer 
    5,94 årsverk 

1.5.1 Lokalisering og opptaksområde 

Skolen ligger i den midtre delen av kommunen og skolens opptaksområde grenser mot Rotnes 
skole i øst. Opptaksområdet omfatter veiene rundt skolen, men varierer noe fra år til år, alt etter 
hvilken av skolene som har best plass. 

1.5.2 Bygninger 

Skoleanlegget består av relativt ny skolebygning og gymnastikkbygning fra 1998, samt en eldre  
skolebygning fra 1978. 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Gamleskolen    
(Bygning B) 

1.etg: 4 klasserom, 1 grupperom/SFO-rom, 
bibliotek, datarom, leke-/grupperom, 
verksteds-/formingsrom, SFO-base, kontor 
SFO-leder. 

U.etg: Gymgarderober, lager. 

1978 1319 m² 

Nybygg   
(Bygning A) 

1.etg: 4 klasserom, 4 grupperom, 2 elev-
garderober, elevtoaletter, arbeidsrom for 
lærere, administrasjonsarealer. 

U.etg: Musikkrom med øvingsrom, 
skolekjøkken, 2 kunst og håndverksrom, 
personalrom, 2 personalgarderober, 
renholdssentral og lager. 

1998 1491 m² 

Gymbygg    
(Bygning C) 

Gymsal med nedfellbar scene, apparatrom, 
kjøkken, lager og vestibyle/garderobe. 

1998 240 m² 

1.5.3 Tomt og uteområde 

Sørli skole har en lang og smal tomt på ca 20 000 m². Det er bebyggelse tett inntil skoletomten i 
øst. Mot vest avgrenses utearealet av en bekk. På andre siden av bekken, med god 
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tilgjengelighet fra skolen, er det fine skogsområder med lysløype.  

Uteområdet er spredt over flere soner på tomten. Ved skolebyggene er uteområdet ganske 
trangt. Det er plassert noen lekeapparater på nedsiden av skolen, og ved enden av nybygget er 
det en basketballbane. Ned fra skoleplassen mellom de to byggene er det en trapp som kan 
brukes som amfi. Skolen ønsker seg flere lekeapparater. På nordsida bortenfor gymbygget er 
det en fotballbane og hinderløype. Skolen ønsker seg en oppgradering av fotballbanen med 
kunstgress. Det ønskes også et bedre vedlikehold og mer beplanting.  

Uteområdet er ikke spesielt lagt til rette for bevegelseshemmede/rullestolbrukere. Det er bl.a. en 
skråning med trapp fra skoleplassen ned til lekeapparatene. Bildene under viser 
lekeapparatene, trappen ned fra skoleplassen og fotballbanen. 

Skolen bruker uteområdet til uteskole en gang i uken for 1.-4.årstrinn, og ca en gang i måneden 
for 5.-7.årstrinn. 

Trafikksituasjonen ved skolen er ikke tilfredsstillende. Det er en parkeringsplass mellom 
gymbygget og gamleskolen. Denne er for liten til å dekke skolens behov for parkering. Det er 
lagt til rette med en rundkjøring et lite stykke opp i veien fra skolen. Dessverre benytter ikke alle 
foresatte seg av denne, og det er derfor ofte mye unødvendig trafikk i den smale veien ned mot 
skolen. Det er mye parkering langs veiene ved skolen, bl.a. også i forbindelse med nærliggende 
barnehage. Samlet sett er situasjonen i området uoversiktelig og trafikkfarlig. 

1.5.4 Skolens kapasitet 

Skolen er bygget for å ha kapasitet til å ta imot 196 elever, samt at kapasiteten på spesial-
rommene skal kunne dekke en 2-parallellers barneskole (392 elever). Kapasitetsberegningen 
som er gjort i forbindelse med skolebehovsplanen konkluderer med at skolen kapasitet til å ta 
imot 190-200 elever. 

1.5.5 Brukere av anlegget 

På dagtid leier Sørliveien og Lykketrollet barnehager gymsalen to timer i uka.  

På kveldstid brukes musikkrommet til bandøving en kveld i uka og kor en kveld i uka. Speideren 
bruker flere rom i det eldste bygget en kveld pr. uke. Gymsalen disponeres av idrettslaget 3-4 
kvelder i uka, og av kirken en kveld i uka. 

1.5.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Det er heis og HC-wc i nybygget og trappeheis i det gamle bygget. Skolen har ingen andre 
tilrettelegginger for funksjonshemmede. Uteområdet kan som nevnt i pkt. 1.5.3, være vanskelig 
tilgjengelig for bevegelseshemmede. 
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1.5.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

GENERELT 

De nye delene av bygningsmassen (bygning A og C) har gjennomgående god standard og 
teknisk tilstand. 

Opprinnelig bygning (B) har behov for en del innvendig vedlikehold og sannsynligvis behov for 
noe utskifting/oppgradering hva gjelder tekniske installasjoner. Teknisk sett, og under 
forutsetning av at det arbeides med målrettet vedlikehold, vil bygning B kunne brukes til 
undervisningsformål i mange år til. 

Bygningskonstruksjoner og overflater 

• Fundamentering: Det foreligger ingen informasjon om byggegrunn og fundamenteringsmåte.  
Det er ikke registrert indikasjoner på eller opplyst om setninger/skjevsetninger. 

• Grunnmur/ringmur: Betong 
• Bæresystemer: Bæresystemer av limtrebjelker og søyler i bygning A og C. 
• Yttervegger: Trekonstruksjoner med hhv. teglforblending i bygning A og malt/beiset panel i 

bygning C. Yttervegger i bygning B har utvendig kledning av prefabrikkerte 
betongelementer.   

• Innervegger: Det er en god del kledninger av brystningspanel i tre, for øvrig for det meste 
glatte, malte flater. 

• Gulv og himlinger: For det meste heldekkende banebelegg i undervisnings-, arbeidsrom og 
fellesarealer. Hovedsakelig glatte, malte himlinger, noen steder supplert med akustiske 
plater/absorbenter, nedforede himlingssystemer i deler av fellesarealer 

• Tak: Saltakskonstruksjoner i tre i bygning A og B, pulttak i trekonstruksjoner i bygning C.  
Takene er utført med ulike tekningsmaterialer. Takene var snødekt under faringen. 

Registreringer / tilstandsvurdering                                                                     

a) Tekniske installasjoner 

• Skolen har utelukkende elektrisk oppvarming.  
• Det er opplyst om begrenset reserveplass på noen underfordelinger i bygning B. For øvrig 

er det ikke opplyst om feil ved det elektriske anlegget.  
• Hver bygning er utstyrt med eget balansert ventilasjonsanlegg.  
• Anleggene i bygning A (underet.) og C (ved siden av hallen) er fra byggeåret, antas å ha 

tilstrekkelig kapasitet og vil normalt ha betydelig restlevetid. Det er installert luftkjøleanlegg i 
bygning A.  

• Anlegget i bygning B er installert på loftet, trolig tidlig på 1990-tallet. Det er usikkert om 
anlegget har tilstrekkelig kapasitet til å betjene hele bygningen.  

• Skolen har heldekkende brannvarslingsanlegg med direkte oppkobling til Brannvesenets 
alarmsentral.  

b) Innemiljørelaterte forhold 

• Det er ved befaring registrert sjenerende støy fra vifterommet i bygning A. Bruker opplyser 
at støybelastning fra ventilasjonsanlegget er størst når kjøleanlegget er i drift. 

• Det opplyses videre at det har vært problemer med temperaturstyringen i de ulike soner i 
bygning A samt at det klages over tørr luft. Det er videre nevnt trekk/lokal diskomfort i rom 
med diffus innblåsing av friskluft og at det generelt er for kaldt i noen av rommene 
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sommerstid. 
• Ventilasjonsanlegg i bygning B  fungerer ikke tilfredsstillende ifølge bruker. 
• Det er ikke varmt tappevann i klasserommene i bygning B. 

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 
• Gjennomføring av tilstandskontroll på ventilasjonsanlegget i bygning A mtp. styring og 

innregulering, herunder frisluftstemperatur ved diffus innblåsing, samt støyreduserende 
tiltak. 

• Gjennomføring av komplett tilstandsanalyse på luftbehandlingsanlegg  og 
inneklimaforhold i bygning B. 

• Kontroll/gjennomgang av el.-installasjoner i bygning B samt evt. nødvendig utskifting/ 
oppgradering. 

c) Bygningsmessig og overflater 

Bygninger A og C har gjennomgående god standard og teknisk tilstand. Punktene under 
gjelder bygning B. 

• Taket var snødekt under befaringen og ble derfor ikke besiktiget. Tekkingen er av ukjent 
alder.  

• Bruker opplyser om taklekkasje lokalt i overgangen mellom bygning B og C. Årsaken er ikke 
klarlagt. 

• Det er registrert svake til middelssterke slitasjesymptomer på innvendige overflater generelt 
samt på innerdører og vinduer. Vinduer er originale trevinduer med spalteventiler. 
Vindusglasset er skiftet flere steder på 1980-tallet. 

• Tofløyet ytterdør (vindfang 101) tetter ikke, vurderes byttet. 

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene i bygning B er: 
 
• Foreta nærmere undersøkelser hva gjelder årsak til taklekkasje i overgangen til bygning 

C. 
• Gjennomføring av funksjonskontroll på vinduer og dører samt tilstandskontroll på 

innvendige overflater mht. slitasje/renholdsvennlighet og estetisk tilstand. Utarbeidelse 
av plan for generelt vedlikeholdsarbeid ved skolen. Planen bør ha tidsperspektiv på fem 
år. 

d) Sikkerhetsrelaterte forhold 

• Hovedadkomstvei til skolens område brukes både av gående og bilister. Veien er svært 
bratt og vurderes ikke å være trygg, spesielt vinterstid. Skolegård og stier rundt skolen 
var islagt ved befaringen. Det er stor fare for fallulykker/personskade.  

• På ingen av takene er det installert snøfang. Behov for snøfang bør vurderes minimum 
ved takflater mot skolegård. 
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1.5.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Skolebygningene på Sørli skole har ulik standard og utforming. Det nyeste bygget har generelt 
god standard og er bedre tilpasset fleksible og varierte arbeidsmåter og gruppestørrelser enn 
gamleskolen. I gamleskolen er det dårligere garderobeforhold, færre grupperom og mindre av 
tilleggsareal til klasserommene, noe som bl.a. vanskeliggjør gruppedeling.  

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har til sammen 8 klasserom. Alle rommene er 
tradisjonelle, lukkede rom. To rom i nybygget og to rom i 
gamlebygget har foldevegg slik at de kan åpnes mot hverandre. 
Foldeveggen i gamleskolen er gammel og ikke lydtett. Den er 
dessuten vanskelig å åpne/lukke, og derfor ikke mye i bruk. 
Foldeveggen i nybygget er nyere, lydtett og er mer i bruk.  

I nybygget er det et grupperom til hvert av de fire 
klasserommene. Alle disse rommene ligger samlet i 1.etg av 
bygget. Klasserommene er ca 60 m² og grupperommene på 
13-15 m². I tillegg benyttes det romslige, umøblerte 
trafikkarealet utenfor klasserommene til gruppearbeid (elevene 
sitter da på gulvet). Det er egne innganger med garderober til 
to og to klasserom, og elevene bruker innesko.  

De fire klasserommene i gamleskolen ligger langs en ensidig 
korridor. Tre av klasserommene er på ca 58 m², mens det siste 
er 67 m². Det er et kombinert grupperom/SFO-lekerom på 44 

m² like ved klasserommene og et ved biblioteket. I tillegg brukes biblioteket og SFO-basen til 
grupperom når de ikke er i bruk til hovedfunksjonen.  

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Av spesialisert læringsareal har skolen bibliotek, datarom, musikkrom, skolekjøkken og to kunst-
og håndverksrom. I tillegg kommer gymnastikkanlegget. 

Biblioteket (44 m²) og 
datarommet (27 m²) ligger i 
gamleskolen. Biblioteket er 
trangt og innredet med hyller 
med bøker og bord til 
gruppearbeid. Det er ca 15 PC-
er i datarommet som ligger 
vegg-i-vegg med biblioteket. 
Det er dør mellom rommene. 

Bildene over viser biblioteket og datarommet i gamleskolen. 

De andre spesialrommene ligger i u.etg av nybygget. Alle disse rommene har god standard og 
er lyse og fine.  

Musikkrommet er på 65 m² og er innredet med bord, stoler og benker til samlingskrok. Rommet 
brukes dette skoleåret som klasserom for ett årstrinn. Det er et lydtett øvingsrom med inngang 
både fra gangen utenfor og fra musikkrommet. Øvingsrommet er godt utstyrt med instrumenter 
og brukes også til bandøvinger.  
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Skolekjøkkenet er på 95 m² med matlager og et halvveis avdelt hjørne til vaskemaskin etc.. 
Rommet er innredet med fire arbeidsstasjoner, 2 langs hver kortvegg, og 4 store bord med 
benker på gulvarealet mellom. Rommet er på den måten fleksibelt innredet og kan brukes til 
andre formål (kafé, grupperom, matematikk etc.) når det ikke er undervisning i mat og helse. 

Kunst og håndverksavdelingen består av en tradisjonell sløydsal (64 m²) og et rom til mykere 
materialer som tekstil /tegning/maling etc. (60 m²). Det er dør mellom rommene, noe som åpner 
for fleksibel organisering av gruppene. I tillegg til disse er det et lite verksted/formingsrom (17 
m²) i gamleskolen hvor det er sambruk mellom skolen og SFO. Rommet brukes også som 
grupperom.  

Bildene over viser (fra venstre) formingsrommet i gamleskolen, tegne-/male-  
 /tekstilformingsrommet og skolekjøkkenet i nybygget. 

Skolen har en fin gymsal på 217 m², med apparatrom, 
vestibyle, te-kjøkken og 2 garderober. Gymsalen ligger i eget 
bygg, mens garderobene ligger i u.etg av gamleskolen. 
Gymsalen brukes som samlingsrom for hele skolen. Det 
mangler stollager i gymsalen, og stoler lagres derfor i 
vestibylen. Dette er ingen god løsning. 

 

SFO 

SFO holder til i gamleskolen. Selve basen består av et 
kjøkken/spiserom (39 m²), og to små oppholdsrom (20 m² og 8 
m²). I tillegg er det sambruk mellom skolen og SFO på to leke-
/grupperom og et verksted/formingsrom, samt et tørkerom/lager 
ved den ene inngangen. SFO-leder har kontor i gamleskolen ved 
det ene leke-/grupperommet. Generelt er rommene til SFO 
trange og nedslitte, men det totale arealet som SFO disponerer 
er tilfredsstillende. 
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AREAL FOR DE VOKSNE 

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er samlet i et rom på 75 m² i 1.etg i 
nybygget. Rommet inneholder 16 arbeidsplasser for 15 lærere 
og 3 assistenter. Assistentene deler en arbeidsplass. Det er i 
tillegg et lite lærerbibliotek og PC-krok med fire PC-er i rommet. 
Arbeidsrommet er litt trangt. Det er også et nærlager med 
inngang fra arbeidsrommet. 

 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjonsavdeling består av forkontor, kontor for 
rektor, kontor for inspektør, møterom og kopi/produksjonsrom. 
Forholdene for administrasjonen er svært gode. Bildet viser 
rektors kontor. 

 

 

Personalrom 

Personalrommet ligger i underetasjen av nybygget og er på 76 
m². Personalrommet er innredet med kjøkkenkrok og stoler og 
bord, samt noen sofaer og lavere bord. Personalrommet kan 
romme hele personalet og brukes også som møterom. 

 

 

Møterom 

Det er ett møterom på 24 m² ved administrasjonen. Opprinnelig 
var dette et rom for skolehelsetjenesten. Rommet er innredet og 
brukes i det daglige som møterom, mens skolehelsetjenesten 
sitt utstyr lagres i skap.  

Ett annet rom på 17 m² som også ligger ved administrasjonen 
og som opprinnelig var planlagt som møterom, brukes nå til 
boklager. 
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GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

I nybygget er det to gode garderober med egne innganger, og 
desentraliserte toaletter i trafikkarealet. 2 klasser deler en 
garderobe. Siden elevene skifter til innesko i garderoben, 
holdes det lettere rent og tørt i trafikkarealet, slik at det også 
kan brukes som læringsareal. Bildet viser en av garderobene. 

I gamleskolen er det en egen garderobe med toaletter for 
4.trinnselevene på SFO (som har base i det nye bygget), mens 
resten av elevene har garderobe i korridoren. Også her er det 

desentraliserte toaletter. Garderobene i gamleskolen er trange og ikke tilfredsstillende for de 
yngste elevene som holder til der. 

For de voksne 

Det er to like store personalgarderober (11 m²) i tilknyting til 
personalrommet i u.etg av nybygget. Garderobene er utstyrt 
med låsbare skap, toalett og dusj, og har god standard. På 
grunn av plasseringen, er garderobene lite i bruk. 

 

 

 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har ikke kantine men gymsalen brukes som samlingsrom for hele skolen. Den er 
imidlertid for liten til å samle alle elever, lærere og foreldre. Skolekjøkkenet er for lite til å skulle 
fungere som kantine for alle elevene (selv om ikke alle spiser samtidig). 

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer møterommet ved behov. 

Renhold 

I nybygget er det en renholdssentral i u.etg og bøttekott i 1.etg. I gamleskolen er det ett 
bøttekott i hver etasje. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester disponerer deler av et lager i u.etg av nybygget. Tidligere disponerte vaktmester et 
rom ved administrasjonen, men dette brukes nå som boklager av skolen. 
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Lager 

I nybygget er det to nærlagre/boklagre i/ved administrasjonen og lærernes arbeidsrom. I tillegg 
er det et boklager og et stort vaktmester-/skolelager i u.etg. 

I gamleskolen er det tre små lagerrom i 1.etg, og noen større lagre i u.etg ved gymgarderobene. 

Med unntak av manglende stollager ved gymnastikksalen er lagersituasjonen ikke så aller verst 
sammenlignet med situasjonen ved andre skoler. De ubrukte personalgarderobene på 
nyeskolen utgjør også en reservekapasitet i dag. 

INVENTAR 

Inventaret i nybygget er nytt og i god stand. I gamleskolen er det mer variert standard, med noe 
nytt og noe gammelt inventar.  

1.5.9 Samlet vurdering 

Det nyeste skolebygget på Sørli har mange gode kvaliteter og framstår som ett av kommunens 
mest funksjonelle skolebygg. I tillegg til gode klasserom og grupperom kan også 
trafikkarealene, på grunn av gode garderobeløsninger, brukes til gruppedeling og som 
alternative læringsarealer. Spesialromsfunksjonene i bygget er dimensjonert med tanke på en 
mulig utvidelse av skolen.  

Det eldste bygget bærer preg av noe slitasje etter mange års drift. Tilstanden på det eldste 
bygget er ikke slik at bygget ikke kan brukes videre, men garderobeforholdene og fleksibiliteten 
i de almenne læringsarealene bør det da gjøres noe med. 

De største utfordringene på Sørli er å eventuelt finne en god måte å utvide skolen på, samt å få 
orden på trafikksituasjonen. 
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1.6 NITTEDAL UNGDOMSSKOLE 

Skoletype:  Ungdomsskole 8.-10.årstrinn  
Kapasitet:   240-260 elever  
Brutto bygningsareal:  3625 m2

Tomteareal:   26 417 m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   255 elever* 
*Inkl. 12 elever på Oasen (forsterket avdeling) 
Pedagogisk personale:  34 personer/ 
    27,5 årsverk  
Andre ansatte:  9 personer/ 
    7,66 årsverk 

1.6.1 Lokalisering og opptaksområde 

Nittedal ungdomsskole ligger i den midtre delen av kommunen. Skolen får elever fra Sørli skole 
og Rotnes skole, samt av og til noen enkeltelever fra de andre barneskolene i kommunen. 

1.6.2 Bygninger 

Skolen disponerer en sammenhengende bygningsmasse bestående av 2 klasseromsfløyer, en 
2-etasjes spesialromsfløy og en 2-etasjes samfunnsdel med aula, gymnastikksal, svømmehall 
og kafe. Administrasjons- og personalarealene ligger i den ene klasseromsfløyen. Denne fløyen 
har bare en etasje. Den andre klasseromsfløyen har underetasje som disponeres av en 
barnehage.  

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Hovedbygg, 
skoledel 

2.etg: 2 Video/naturfagsrom med lager, 
skolekjøkken med lager, Oasen (forsterket 
avdeling med 3 store rom og div mindre 
lager/garderober/arbeidsrom/hvilerom etc.) 

1.etg: 11 klasserom, 2 grupperom/spes.ped, 
bibliotek, 2 datarom, adm.- og personal-
arealer, musikk/bandrom, musikkrom med 
øvingsrom, 4 kunst og håndverksrom med 
lagerrom, kontor ungdomsklubb, div. toaletter. 

U.etg: Kommunal barnehage i ene fløyen. 

2588 m² 

Hovedbygg, 
samfunnsdel 

1.etg: Hall/aula, peisestue, kafé, kjøkken, 
garderober til kantinen, gymsal med scene, 
gymgarderober, vaktmesterrom. 

U.etg: 2 grupperom (skolens), svømmehall 
med garderober, helsestasjon, 3 renholdsrom, 
rom til voksenopplæring, biljardrom/ 
ungdomsklubben, garderobe/toalettanlegg til 
samfunnshuset, div. tekniske rom og lager. 

1960, med 
rehabilitering 
og tilbygg i 
perioden 
1986-88 1166 m² 
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1.6.3 Tomt og uteområde 

Skolen har et stort uteområde som er tilrettelagt med tilgang til fotballbane, volleyballområde, 
basketballområde, skaterampe, bord, benker og plener. Det er universelt utformet og godt 
tilgjengelig for alle. Uteområdet er noe nedslitt og kan trenge oppgradering/vedlikehold.  

Foruten å være en pausearena, brukes uteområdet i kroppsøvingsundervisningen. I tillegg til 
dette brukes marka og skogen i nærheten (utenfor skolens tomt) til trenings- og 
læringsaktiviteter i kroppsøving, mat og helse og naturfag. Bildene nedenfor viser skaterampa, 
baskeballbanen og fotballbanene. 

Av oppgraderingsplaner, holder skolen på med prosjekt ”Sandvolleyballbane”. I tillegg er det 
behov for et eget tilrettelagt uteområde for den forsterkede avdelingen, med utfordrende 
apparater til lek og fysisk aktivitet.  

Trafikksituasjonen ved skolen er tilfredsstillende, med fortau/gangvei for gående og en stor 
parkeringsplass utenfor hovedinngangen/samfunnsdelen. 

1.6.4 Skolens kapasitet 

Skolen er i utgangspunktet bygget for en kapasitet på 360 elever, men slik vi vurderer det bør 
ikke skolen ha særlig mer enn 240-260 elever slik den framstår i dag. Det er imidlertid en 
skjevhet i kapasiteten på det allmenne læringsarealet og det spesialiserte, og ved å gjøre en 
omdisponering av arealene kan kapasiteten økes noe. 

1.6.5 Brukere av anlegget 

En barnehage disponerer underetasjen i den ene klasseromsfløyen. 

Leder for ungdomsklubben har kontor i spesialromsfløyen. 

Utenom skoletiden bruker Nittedal kommunale musikkskole og ungdomsklubben skolen 2 dager 
i uka. Ellers låner av og til diverse lag og foreninger rom på skolen. 

Samfunnsdelen disponeres delvis av skolen på dagtid, men har andre brukere utenom skoletid. 

1.6.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Skolens egne arealer har grei fremkommelighet for rullestolbrukere og det er HC-toalett og heis 
i spesialromsfløyen.  Ett rom er tilrettelagt med teleslynge.  
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1.6.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Det ble gjennomført en egen tilstandsvurdering av bygningsmassen til Nittedal ungdomsskole 
høsten 2007. Resultatene er samlet i en egen rapport. Fra denne rapporten har vi sakset 
følgende sammendrag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For nærmere detaljer henvises det til rapport fra Thorvaldsen byggkompetanse og ledelse.  

Skolen selv påpeker at det dårlige inneklimaet er et stort problem. Spesielt vises det til store 
problemer med temperaturstyring, dårlig ventilasjon og manglende avsug fra sløydsal. Lærer 
mener hun har fått astmatiske problemer av innemiljøet på sløydsalen. Skolen vurderer derfor å 
stenge rommet hvis ikke noe gjøres.  
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Kommunen har satt av midler til utbedring av ventilasjonsforholdene på skolen i 2011. 

1.6.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Nittedal ungdomsskole er en tradisjonell klasseromsskole fra 1960-tallet, med lange tomme 
korridorer som gir mye støy når mange elever beveger seg inn og ut av bygningen. Skolen har 
en planløsning som er lite fleksibel og som egner seg dårlig for varierte arbeidsmåter og ulike 
gruppestørrelser. Klasserommene har identisk størrelse. Skolen mangler storklasserom/ 
samlingsrom i den allmenne delen og har få grupperom. Skolen har ikke elevgarderober. 
Skolen har et stort behov for en mer pedagogisk tilrettelagt planløsning. 

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har til sammen 11 klasserom. Alle er tradisjonelle, 
lukkede rom på ca 61 m², som ligger samlet langs korridor 
gjennom to fløyer. Rommene er tradisjonelt innredet og lite 
tilpasset fleksible og varierte arbeidsmåter og ulike 
gruppestørrelser. Ett av klasserommene brukes til 
”kursrom”/grupperom når skolen har 10 klasser. De årene det 
er 11 klasser, mister de denne muligheten. Skolen har kun fire 
grupperom, og det er for lite for en skole med 255 elever. To av 
grupperommene ligger i spesialromsfløyen og brukes i 

hovedsak til spes.ped. undervisning. I tillegg disponerer skolen to grupperom i u.etg av 
samfunnshusdelen av anlegget. Disse ligger langt unna klasserommene. 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Skolen har mange tradisjonelle spesialrom: bibliotek, 2 datarom, musikkrom og 2 
band/øvingsrom, 4 kunst og håndverksrom, 2 naturfagsrom og skolekjøkken. I tillegg er det 
gymsal og svømmebasseng i samfunnsdelen av anlegget. 

Biblioteket og de to 
datarommene er greit plassert i 
enden av den ene 
klasseromsfløyen. Biblioteket 
er lite og brukes også som 
grupperom. De to data-
rommene ligger vegg-i-vegg. 
Det er til sammen nok PC-er til 
en hel klasse i de to rommene.  

De to naturfagsrommene ligger i 2.etg av spesialromsfløyen. Rommene bærer preg av å være 
utformet da skolen var ny, og er innredet med flatt gulv foran tavlen, et lite auditorium i midten 
og flatt gulv ovenfor dette. Det ene naturfagsrommet har et større auditorium enn det andre, og 
brukes også som film/videorom.  

Skolekjøkkenet ligger også i 2.etg av spesialromsfløyen. Rommet (80 m²) er tradisjonelt 
innredet med 4 arbeidsstasjoner og spisebord og demonstrasjonsbenk.  

Musikkrommet og de to band/øvingsrommene ligger i 1.etg av spesialromsfløyen. 
Musikkrommet er på 50 m² og oppleves som litt trangt til en hel klasse. Bak musikkrommet er 
det innredet et lydtett øvingsrom (17 m²) som er ekstra innbruddssikret for oppbevaring av 
instrumenter. Det er også et lite lager i tilknyting til musikkrommet. I tillegg til dette brukes et rom 
(35 m²) innenfor metallsløyden lengre borte i korridoren, til bandøving. 
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Bildene over viser (f.v.) naturfags-/filmrommet, skolekjøkkenet og øvingsrommet som ligger i 
bakkant av musikkrommet. 

Skolen har fire kunst- og 
håndverksrom i 1.etg av 
spesialromsfløyen. Rommene 
er plassert like ved hverandre, 
men siden alle er lukkede rom 
langs korridor, og det ikke er 
mulighet for å bevege seg 
mellom rommene internt, er de 
lite fleksible i bruk (i den 

forstand at lærerressursene kan utnyttes mer fleksibelt i et variert formingsareal med 
glassvegger mellom ulike rom/arealer). Sløydsalen (95 m²) er tradisjonelt innredet med 
høvelbenker. Rommet har dårlig ventilasjon og mangler avsug. Det er to lagerrom (12 m² og 5 
m²) i tilknyting til sløydsalen. Vegg-i-vegg med sløydsalen, men uten mulighet for gjennomgang 
mellom rommene, ligger tekstilformingsrommet (63,5 m²). Rommet er møblert med bord og 
stoler, samt skap til å lagre arbeider og materialer i. På andre siden av korridoren ligger 
metallsløydrommet (37 m²) og tegneformingsrommet (57 m²). Metallsløydrommet er lite i bruk. 
Tegneformingsrommet og tekstilformingsrommet brukes til grupperom når de ikke er i bruk til 
hovedfunksjonen. Bildene ovenfor viser sløydsalen og metallsløydrommet. 

På dagtid disponerer skolen 
også en stor gymsal og 
svømmebasseng i samfunns-
delen av anlegget. 
Gymnastikksalen fungerer 
også som kultursal i bygda, og 
har nylig gjennomgått en 
mindre oppussing.  

 

OASEN 

Oasen er en forsterket avdeling for funksjonshemmede 
ungdommer, som holder til i tre store rom og flere mindre rom i 
2.etg av spesialromsfløyen. Avdelingen har 12 elever i 
inneværende skoleår. Lokalene er tilfredsstillende, men skolen 
har et ønske om å etablere Oasen i u.etg av ene 
klasseromsfløyen, der det i dag er en barnehage, for å få 
enklere adkomst både til basen og uteområdet. Det er også 
ønske om å legge uteområdet bedre til rette for elevene på 

Oasen.  
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AREAL FOR DE VOKSNE 

Arbeidsplasser for lærerne 

Arbeidsplassene er organisert i teamarbeidsrom, som er 
samlokalisert ved administrasjonen og personalrommet. 
Arbeidsplassene er fordelt på et stort rom (61 m²) og to mindre 
rom (ca 23 m² og 30 m²). Avsatt areal er tilfredsstillende, men 
utformingen er ikke optimal. Det minste teamarbeidsrommet er 
avdelt fra personalrommet. Teamarbeidsrommene er trange, 
har en provisorisk planløsning og det er ikke 
ventilasjonssystem. I det store rommet er det brukt noe plass til 

samarbeidsbord for teamet som sitter der. De andre to teamene har hvert sitt samarbeidsrom 
innenfor teamarbeidsrommet. Det ene samarbeidsrommet har ikke vindu. 

Skolens administrasjon 

Administrasjonsavdelingen består av kontor for rektor, 
forkontor, 2 inspektørkontorer, kontor for rådgiver og arkiv. 
Kopi/produksjonsareal er plassert i korridoren. 
Administrasjonslokalene er relativt nyoppusset og 
tilfredsstillende, men det mangler ventilasjonssystem også her. 

 

Personalrom 

Personalrommet er på ca 43 m² og er stort nok til å romme hele 
personalet. Rommet er pent innredet med nye bord, stoler og 
kjøkkenkrok. 

Møterom 

Skolen har ikke noe eget møterom, men samarbeidsrommene 
til teamene kan fungere som møterom, og rektor har 
møteromsmuligheter på sitt kontor. 

GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

Det er sentrale toalettanlegg mellom klasseromsfløyene og i 
u.etg av samfunnshusdelen. Skolen har ingen garderober for 
elevene. Toalett- og garderobesituasjonen er lite 
tilfredsstillende. 

For de voksne 

Det er 2 personalgarderober i administrasjons- og 
personalarealet. Damegarderoben har to toaletter. Garderoben brukes også som lagerplass for 
musikkinstrumenter og diverse annet utstyr. Det er to herretoaletter uten garderobe med 
inngang direkte fra korridoren. Garderobe- og toalettsituasjonen for personalet er lite 
tilfredsstillende.  
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ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skoledelen av anlegget har ikke egen kantine eller 
samlingsrom, men skolen låner kantinen (109 m²) og gymsalen 
(429 m²) i samfunnshusdelen til kantinedrift og samlingsrom. 

 

 

 

Skolehelsetjeneste 

Det er en helsestasjon i u.etg av samfunnshusdelen av anlegget, bestående av venterom, 
helsesøsterkontor, legekontor og tre små lagerrom. Avdelingen er til sammen på 90 m². 

Renhold 

Renholdspersonalet har eget pauserom og garderobe i u.etg av samfunnshusdelen. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester disponerte tidligere et rom ved hovedinngangen, men dette er lite i bruk nå. 

Lager 

Det er ingen nærlager ved læringsarealene, men det er en god del fjernlagerplass i u.etg av 
samfunnshusdelen av anlegget. 

INVENTAR 

Skolen har varierende standard på inventaret. I klasserommene er inventaret relativt nytt og 
ensartet, mens det er eldre og mer varierende inventar i spesialromsfløyen. 

1.6.9 Samlet vurdering 

Nittedal ungdomsskole er en tradisjonell klasseromsskole med lange korridorer, identiske 
klasserom og få grupperom. Skolen framstår som ganske nedslitt og bør etter hvert få en 
betydelig oppgradering dersom den skal satses på som en framtidig ungdomsskole. I dag er 
elevtallet relativt lavt og elevene har god plass. Dermed er ikke oppgraderingsbehovene like 
påtrengende som på skoler med for mange elever i forhold til kapasiteten. 

Det vil by på store utfordringer og høye kostnader å etablere funksjonelle og fleksible 
læringsarealer i den eksisterende bygningsmassen. En fullverdig teknisk/bygningsmessig og 
pedagogisk oppgradering av Nittedal ungdomsskole vil trolig kunne beløpe seg til en samlet 
kostnad på i størrelsesorden 75-90 mill, avhengig av om en må bygge noe nytt areal eller ikke. 
Levetiden på et renovert anlegg til den kostnaden som her er skissert, vil bli betydelig kortere 
enn et nybygg. Funksjonaliteten vil heller ikke kunne bli helt optimal. 
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1.7 HOLUMSKOGEN SKOLE 

Skoletype:  Barneskole 1.-7.årstrinn  
Kapasitet:   330-340 elever 
Brutto bygningsareal:  3335 m2

Tomteareal:   16 700 m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   316 elever *) 
Antall barn i SFO:  148 barn 
Pedagogisk personale:  37 personer 
    21,5 årsverk  
Andre ansatte**):  12 personer   
    11,9 årsverk 
*) medregnet 25 elever i en egen innføringsgruppe 
**)Assistenter skole og SFO, samt sekretær 
 

1.7.1 Lokalisering og opptaksområde 

Holumskogen skole ligger i den sørlige delen av kommunen. Skolens opptaksområde går fra 
kommunegrensen mot Skedsmo og Oslo i sør og mot Ulverud skoles opptaksområde i nord. 

1.7.2 Bygninger 

Skolen har en sammenhengende bygningsmasse, bygget i to byggetrinn i 1995 og 1997. Med 
unntak av gymnastikkgarderobene, tekniske rom og lager, er alt på ett plan. Skolen er den mest 
arealeffektive skolen i kommunen og har en lav brutto-/nettofaktor. 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal 

Hovedbygg 1.etg: 15 klasserom, 6 grupperom, 1 datarom, 
SFO-base, 3 kjøkken, 2 mediatek, 2 kunst og 
håndverksrom, musikkrom m/ 3 øvingsrom, 
gymsal, 8 garderober med toaletter, 
administrasjons- og personal-avdeling, 7 
lærerarbeidsrom, møterom og 3 lager. 

U.etg: 2 gymgarderober og tekniske rom. 

1995   
(btr1) 

1997   
(btr2) 

3335 m² 
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1.7.3 Tomt og uteområde 

Holumskogen skole har et fint uteområde som er lagt til rette med bl.a. taubane, balansetaubro, 
diverse lekestativer og sandkasser, grusbane og skogsområde.  

Det er ikke lagt til rette med soner for ulike alderstrinn, men skolen har en friminuttordning som 
innebærer at barna kan velge om de vil være ute eller inne. Dette gjør at alle elevene ikke er ute 
samtidig og kan disponere hele uteområdet når de først er ute. 

I tillegg til å være sted for pauser og lek er uteområdet lagt til rette som læringsarena med et lite 
amfi og godt med benker og bord. Skolen har også 3 atrier og grønnsakshage. 

I tillegg til utearealet umiddelbart rundt skolen, er det skog og lavvo i nærområdet, skiløyper og 
mulighet for terrengløp og treningsturer i kroppsøvingstimene. Mortetjern og ”Salamanderdam” 
brukes i naturfags-/temaundervisning. 

Skolen har ingen planer om videre utvikling av uteområdet, utover å holde det eksisterende 
anlegget ved like. 

Det er parkeringsplass nedenfor skolen og noen plasser utenfor hovedinngangen. 
Parkeringsplassene ved hovedinngangen kommer noe i konflikt med elevenes leke- og 
bevegelsesområder. Trafikksituasjonen ved skolen er ellers tilfredsstillende, men det er en del 
tungtrafikk i området. FAU ønsker avstigningsrampe slik at elevene kan gå gjennom 
undergangen. 

1.7.4 Skolens kapasitet 

Skolen er i utgangspunktet bygget som en 2-parallellers barneskole for 392 elever, men slik vi 
vurderer det bør ikke skolen ha særlig mer enn 330-340 elever.  

1.7.5 Brukere av anlegget 

En innføringsklasse bruker ett av skolens klasserom på dagtid. På dagtid bruker også en 
barnehage gymsalen en gang i uka. I perioden fra påske til sommerferie har to barnehager 
førskolegrupper to ganger i uka i SFO sine lokaler. 

På kveldstid er gymsalen fast utleid til idrettslag mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag brukes 
den av skolen, og fredag disponeres den av FAU. I tillegg til gymsalen, blir klasserom brukt til 
diverse kurs: spansk, italiensk, båtførerkurs etc., samt at Kulturforum arrangerer diverse kurs for 
barn etter skoletid vår og høst. 
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1.7.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Alle funksjoner, utenom gymgarderober, er på ett plan. Det er ikke heis i bygget, men det er en 
HC-garderobe og 2 HC-WC på hovedplanet. 1 kjøkken i den nyeste delen av bygget har 
heve/senkemekanismer tilrettelagt for funksjonshemmede. Skolen er således rimelig godt 
tilrettelagt for bevegelseshemmede, men har ingen spesiell tilrettelegging ift. andre 
funksjonshemminger (hørsel, syn etc.). Enkelte av branndørene er tunge. 

1.7.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Siden bygningsmassen bare er 10-12 år gammel er det ikke gjennomført teknisk og 
bygningsmessig besiktigelse av skoleanlegget i denne omgang, men det er innhentet svar på et 
spørreskjema om tilstanden til anlegget fra kommunens eiendomsavdeling. 

Tilstanden til bygningen er gjennomgående god, men skolen opplever en del problemer med 
både ventilasjon og varme. Selve luftutskiftingen er tilfredsstillende. En del av problemet 
opplyses å skyldes for lange strekk i forhold til isolering av kanaler på loftet. Dette er forsøkt 
utbedret uten at brukerne er blitt helt fornøyd. Det er også skiftet varmeovner i btr. 1.  

Det har vært fuktlekkasje tre steder i anlegget; ved 1.klassebase, bøttekott ved hovedinngang 
og i det ene mediateket. Det oppstod sopplukt ved de to første lekkasjene.  

1.7.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Holumskogen skole er blant de nyeste skolene i Nittedal kommune. Skolen har generelt god 
standard og gode funksjonelle planløsninger. Det betyr en del at alle funksjoner, utenom 
gymgarderober, er på ett, sammenhengende plan. 

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har til sammen 15 klasserom og 6 grupperom fordelt i to 
avdelinger (opprinnelig en for de yngste elevene og en for de 
eldste).  

Den ene avdelingen (opprinnelig for 5.-7.årstrinn) inneholder 6 
store klasserom (72-79 m²). To og to klasserom deler ett 
grupperom (ca 10 m²), ett kjøkken (49-52 m²) og garderobe 
med toaletter. I tilknytning til avdelingen ligger et mediatek (ca 
100 m²). Bildet øverst til venstre viser et klasserom, og bildet 
nederst til venstre viser en del av mediateket. 

Den andre avdelingen (opprinnelig for 1.-4.årstrinn) inneholder 
8 vanlige klasserom (58-60 m²) og ett større klasserom for 
1.årstrinn, i sambruk med SFO (90 m²). Mellom klasserommene 
ligger et stort mediatek (258 m²). Det er tre grupperom i 
avdelingen og ett lite datarom, alle med inngang fra mediateket. 
Også i denne avdelingen deler to og to klasserom en 
garderobe med toaletter. 

Begge mediatekene fungerer som læringsarealer og er tilgjengelige for elevene hele tiden. Det 
ene er delt inn i fagkroker med bøker og materiell. Mediatekene fungerer også som 
kommunikasjonsareal i avdelingene. 
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SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Av spesialisert læringsareal har skolen 3 kjøkken, 1 musikkrom med 3 øvingsrom, 2 små kunst 
og håndverksrom og en fin og stor gymsal med garderober. Alle spesialrom, utenom gymsalen, 
ligger i/ved avdelingen som opprinnelig var planlagt for 5.-7.årstrinn.  

De tre kjøkkenene ligger i tilknyting til 
klasserommene og er på det viset også en del 
av det allmenne undervisningsarealet/basene. 
Undervisning i den praktiske delen av faget 
mat og helse foregår i disse kjøkkenene. Det 
er også et kjøkken i SFO-avdelingen. 

Skolen har to små kunst og håndverksrom: en 
sløydsal (30 m²) og et tegne-/male-
/tekstilformingsrom (31 m²). Rommene har 
inngang fra mediateket. Størrelsen på 
rommene, samt at de er lukkede rom uten 

innsyn og gjennomgang mellom, gjør dem noe upraktiske. Bildene over til venstre viser kunst- 
og håndtverksrommene. 

Musikkrommet og øvingsrommene ligger litt for seg selv i en gang med inngang fra mediateket. 
Musikkrommet er ikke spesielt stort (45 m²), men godt utstyrt med instrumenter. De tre 
øvingsrommene (5-6 m²) er lydisolerte. I tillegg er det to små lager ved musikkrommet/ 
øvingsrommene. Bildet under til venstre viser musikkrommet. 

Gymsalen med apparatrom og 
lager er til sammen på ca 230 
m². Gymsalen har nedfellbar 
scene og fungerer som 
samlingsrom for skolen. 
Gymsalen er lys og trivelig og 
har god standard. Gym-
garderobene ligger i u.etg og 
har tilfredsstillende kapasitet. I 

tillegg er det en HC-garderobe ved inngangen til gymsalen. Siden det er lite lagerplass, fungerer 
HC-garderobe som stollager når skolen ikke har elever som skal bruke denne. 

Skolen har ikke rom til naturfag. 

SFO 

Skolens SFO-avdeling ligger med direkte tilgang fra 1.årstrinn 
sitt klasserom. Avdelingen er på ca 250 m² og har sambruk 
med 1.årstrinn på skolen. SFO har svært gode forhold. 
Avdelingen består av et kjøkken, et stort oppholdsrom, fire 
mindre rom og hems. Bildet til venstre er fra det store 
oppholdsrommet. 
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AREAL FOR DE VOKSNE 

Arealet for de voksne er samlet sentralt i bygget, mellom de to klasseromsavdelingene.  

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er fordelt på sju arbeidsrom (10-17 
m²); ett til hvert trinn. Rommene har god standard, men er nok 
litt trange for enkelte team. Noen av arbeidsrommene har ikke 
direkte tilgang til dagslys, men glassfelter i veggene gjør at 
dette ikke er noe problem. 

 

 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon består av kontor for rektor, stort 
forkontor og ett felles kontor for skolens to inspektører. Det er 
også et møterom i administrasjonen. Alle kontorene og 
møterommet ligger med inngang fra forkontoret. I tillegg er det 
et lite kopirom, og et tidligere kontor blir brukt som 
hvilerom/grupperom. Bildet til venstre viser 
resepsjonen/forkontoret med dører inn til kontorene og 
møterom i bakkant. 

Personalrom 

Skolen har et fint personalrom m/ kjøkkenkrok. Rommet er på 
ca 74 m² og ligger mellom administrasjonen og teamarbeids-
rommene. Rommet er tradisjonelt møblert med bord, sofaer og 
stoler. Personalrommet brukes også som møterom for større 
møter. 

 

Møterom 

Det er et møterom (20 m²) i administrasjonen og et møtebord i 
trafikkarealet ved teamarbeidsrommene. Bildet viser 
møtebordet i trafikkarealet utenfor lærernes arbeidsrom. 
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GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

To og to klasserom deler en garderobe med to toaletter og 
egen utgang. Garderobe og toalettforholdene er 
tilfredsstillende, men kan være noe trange når mange barn skal 
skifte samtidig. 

 

 

For de voksne 

Det er tre personalgarderober i administrasjons- og personalarealet, to 
med låsbare skap, toalett og dusj, og en uten dusj. 

 

 

 

 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har ikke egen kantine eller eget samlingsrom. Gymsalen brukes til samlingsrom og hvis 
skolen ønsker det kan SFO-avdelingen eventuelt også brukes som kantine. 

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer et eget rom (13 m²) ved administrasjons og personalarealene. 
Rommet står for det meste tomt når skolehelsetjenesten ikke bruker det. 

Renhold 

Det er et vaskerom ved gymsalen, og to bøttekott utenom dette.  

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester disponerer et rom (16 m²) ved administrasjons- og personalarealene. 

Lager 

Det er et lite lager ved administrasjonen, et lite lager og et nærlager/kopirom ved 
arbeidsrommene, og ett lager i hver av avdelingene med klasserom. Skolen har litt for lite 
lagerplass. 

 49



 
VEDLEGG TIL SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020

 50

INVENTAR 

Skolen har inventar fra da den ble bygget. Inventaret er ensartet og har generelt god standard. 

1.7.9 Samlet vurdering 

Holumskogen skole er en rimelig ny skole med arealeffektive planløsninger og god sonedeling. 
Skolen er godt tilpasset varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser, men mangler 
samlingsrom/kantine og rom til naturfag. Noen av spesialrommene er små. Lagerkapasiteten er 
liten. Skolen har et godt uteareal med mulighet for variert lek og ulike aktiviteter. Mangler med 
ventilasjonsanlegget bør prioriteres løst i vedlikeholdssammenheng.  
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1.8 SLATTUM SKOLE 

Skoletype:  Barneskole 1.-7.årstrinn  
Kapasitet:   320-340 elever 
Brutto bygningsareal:  xxx m2

Tomteareal:   xxx m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   370 elever 
Antall barn i SFO:  150 barn 
Pedagogisk personale:  29 personer/ 
    27 årsverk  
Andre ansatte:  16 personer/ 
    12 årsverk 

1.8.1 Lokalisering og opptaksområde 

Slattum skole ligger på Slattum i den sørlige delen av Nittedal kommune. Skolens 
inntaksområde går fra Kjuul (grense mot Rotnes skole) i nord t.o.m. Likollen (unntatt nr. 1-10) i 
sør (grense mot Holumskogen skole), og til kommunegrensen til Skedsmo i øst (Solbergveien). 

1.8.2 Bygninger 

Skolens bygningsmasse er sammensatt og består av 4 bygninger som er bygget i 1934, 1956, 
1957 og 1966, med flere påbygginger både i 1957 og 1998. Bygningsmassen er 
sammenhengende og bygget i hesteskoform rundt en terrassert skoleplass. Bygningene har 
vekselvis en og to etasjer. Alle bygningene har underetasje. Skolen har også en frittliggende 
midlertidig paviljong som brukes av ett av skolens årstrinn. 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Bygg A 2.etg: Personalareal. 

1.etg: 2 klasserom, 2 grupperom. 

U.etg: Mediatek/bibliotek, jentetoalett, vaske-
rom, vaktmesterrom, 2 rom til 
skolehelsetjenesten 

1934,  

tilbygget i 
1957 i 
nordvest 

1296 m² 

Bygg C 2.etg: 2 klasserom, 1 grupperom, 
administrasjon. 

1.etg: 2 klasserom, 2 grupperom, 1 boklager/ 
bøttekott. 

U.etg: ”Smørøyet”(spes.ped.base med 4 små 
rom), guttetoalett, lager i tilfluktsrom.  

1956 1029 m² 

Bygg B 1.etg: Gymsal m/kjøkken, stollager og 
apparatrom, 2 sett gymgarderober, 1 HC-WC, 
sentrale jentetoaletter og guttetoaletter.  

U.etg: Musikkrom m/grupperom og lager. 

1957, 
tilbygget mot 
sør i 1998 

240  m² 
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Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Bygg D 1.etg: 6 klasserom, 4 grupperom, garderobe 
med toaletter. 

U.etg: 4 klasserom (hvorav 2 egentlig er 
tegneforming og tekstilforming), sløydsal, 
skolekjøkken, SFO-base (m/kjøkken og 
grupperom), personalrom SFO, garderobe 
med toaletter, lager/keramikkovn. 

1966,   
utvidet mot 
sør i 1998 

2706 m² 

Brakke 
(midlertidig) 

1.etg: 2 klasserom, 1 grupperom, toaletter, 
garderobe. 

? 195 m² 

1.8.3 Tomt og uteområde 

Skolens uteområde er lagt til rette for ulike aktiviteter og alderstrinn med husker, 
basketballbane, barnebasketball, klatrestativ, dumpe, fotballbane, skog bak skolen med 
bilskogsvei (sykling). Uteområdet som ligger mellom skolebygningene er relativt lite.  

Skolen har et ønske om en møteplass/amfi for alle elevene, hinderløype for fysisk aktivitet og 
noen hyggelige sitteplasser. 

Fotballbanen er i sambruk med Gjelleråsen IF, men brukes kun av skolen på dagtid. Den brukes 
også mye i ulike kroppsøvingsaktiviteter. Dette er et stort areal som skolen kunne hatt mer nytte 
av hvis det hadde vært tilrettelagt for ulike aktiviteter, men det er naturlig nok vanskelig å få til 
så lenge banen brukes til idrettsaktiviteter utenom skoletid. 

Skolen ligger flott til ved markagrensa, og de laveste trinnene på skolen benytter skogen til 
uteskole en dag i uken, mens SFO benytter skogen til turer. 

Det er opparbeidet parkerings- og avsettingsplass ved veien ovenfor skolen, noe som skal 
hindre at biler kjører ned på skoleplassen. Det er gangvei ned til hovedveien øst for skolen. 
Gangveien ligger i en bratt skråning hvor det er det problemer med at steiner løsner. Hele 
denne skråningen bør sikres. 

1.8.4 Skolens kapasitet 

Skolen er nok i utgangspunktet planlagt som en 2-parallellers barneskole for 392 elever, men 
slik vi vurderer det bør ikke skolen ha særlig mer enn 320-340 elever (hvis en ser bort i fra den 
midlertidige brakken). 
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1.8.5 Brukere av anlegget 

Skolen har ingen andre brukere på dagtid, foruten skolehelsetjenesten en dag i uken. 

På kveldstid er gymsalen i bruk av Gjelleråsen IF og NitHak hver ettermiddag i uken, utenom 
torsdag. Musikkrommet brukes av Søndre Nittedal skolekorps, Nittedalsrevyen m.fl. noen 
ettermiddager i uken. En til to helger i året disponeres hele skolen av Søndre Nittedal 
skolekorps` loppemarked. 

1.8.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Kun deler av skolen er tilgjengelig for bevegelseshemmede med heis og HC-WC. Det er laget 
en utvendig rampe ned til biblioteket. Ellers er ikke skolen lagt spesielt til rette for andre 
funksjonshemminger. De eldste byggene, bl.a. administrasjonen, er ikke tilgjengelige for 
bevegelseshemmede.  

1.8.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

GENERELT 

Skolen er bygget og ombygget/utvidet i flere etapper. Kvaliteter og teknisk tilstand på anlegget 
er derfor noe varierende. Bortsett fra midlertidig brakke/paviljong, fremstår skolen samlet sett 
som normalt godt vedlikeholdt.  

Fremlagt tegningsdokumentasjon på anlegget vurderes ikke å være tilfredsstillende for en 
effektiv eiendomsforvaltning og som grunnlag for planlegging av videre bruk av skolen. 

Hva gjelder brannteknisk dokumentasjon på anlegget, se eget avsnitt under. 

Bygningskonstruksjoner og overflater 

• Fundamentering: Det foreligger ingen informasjon om byggegrunn og fundamenteringsmåte.  
Det antas at bygningene er løsmassefundamentert. 

• Grunnmur/ringmur: Betong 
• Yttervegger: Bygning A har bærende yttervegger av trekonstruksjoner, utvendig malt/beiset 

panel. Bygning C og opprinnelig del av bygning B har yttervegg av lettbetongblokker, 
utvendig pusset og malt overflate. Tilbygget del i bygning B (korridorfløy) samt bygning D 
har utvendig teglvange. 

• Innervegger: De fleste korridorvegger må forutsettes å ha bærefunksjon. Det er en god del 
panelkledninger i bygning A, for øvrig for det meste glatte, malte flater. 

• Gulv og himlinger: For det meste heldekkende banebelegg i undervisnings, arbeidsrom og 
fellesarealer, forøvrig gulvfliser og terrazzogulv i fellesarealer i hhv. bygning B og D.                  
Panel eller himlingsplater i ulik utførelse, delvis nedforede himlingssystemer. 

• Tak: Saltakskonstruksjoner i tre.  

Registreringer / tilstandsvurdering                                                                     

a) Tekniske installasjoner 

• Skolen har utelukkende elektrisk oppvarming. Varmeanlegget på skolen ble komplett fornyet 
i forbindelse med siste byggetrinn i 1998. Anlegget fungerer bra ifølge bruker og vil ha 
betydelig restlevetid.  
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• Samtidig (1998) ble det eksisterende elektriske anlegg ved skolen totalrehabilitert. Anlegget 
fungerer bra ifølge bruker. Det er ikke kjent behov for oppgraderinger. 

• Hver bygning er utstyrt med eget balansert ventilasjonsanlegg, delvis fortrengnings-
ventilasjon og delvis omrøringsventilasjon. Anleggene er av nyere dato og vil ha betydelig 
restlevetid. Det er ikke installert luftkjøleanlegg. 

• Skolen har heldekkende brannvarslingsanlegg med direkte oppkobling til Brannvesenets 
alarmsentral. Det er installert sprinkleranlegg i bygning A. 

b) Innemiljørelaterte forhold 

• Det er ved en enkel befaring registrert flere indikasjoner på fukt- og råteskader på 
paviljongen. Det er mulighet for at disse kan påvirke inneklimaet i paviljongen. 

• Bruker oppgir at luftkvalitet og temperaturforhold ved skolen er tilfredsstillende (med unntak 
av lærernes arbeidsrom), men klager over trekk/lokal diskomfort i arbeidsrom med diffus 
innblåsing av friskluft (bygning A og C).  Det er også fremført klager på støy fra 
ventilasjonsanlegget i bygning A. 

 

 

 

 

• Dersom paviljongen fortsatt skal være i bruk, er det nødvendig å gjennomføre en detaljert 
tilstandsanalyse og kontroll av inneklima. Det må påregnes relativt omfattende tiltak. 

• Det er installert markiser på vestvendte vinduer i bygning A og C i 1. og 2. etasje samt deler 
av vinduer i bygning D. Vinduene for øvrig har ingen solavskjerming, unntatt gardiner.  

• Markiser som ble funksjonstestet i bygning A er til dels vanskelig å betjene/beskadiget og 
blir derfor erfaringsmessig ikke brukt. 

• Begrensning av solvarmeinnslipp vurderes nødvendig i korridorfløyen i bygning B samt på 
sørvendte vinduer i bygning D. 

• Bruker oppgir at det ikke behov for solavskjerming mot vest i bygning A og C.  
• Det er fremført klager på trinnlydoverføring mellom 2. og 1. etasje i bygning A. Videre er det 

nevnt at det generelt er lytt mellom rommene i bygning A. Det antas at trinn- og 
luftlydoverføring mellom rommene i bygning A hovedsakelig er konstruksjonsbetinget. Det er 
lang etterklang på musikkrommet.  

• Det er trekk/lokal diskomfort på grunn av enten glisne ytterdører og/eller fordi  
bakenforliggende vindfang mangler. Dette gjelder især i bygning A (inngang B), bygning C 
(inngang A-melkeinngang) samt i bygning D (innganger F og G). 

• På grunn av mangel på bøttekott blir traller med vaskeutstyr plassert vilkårlig på skolen. 
Dette medfører sjenerende lukt og er estetisk lite tiltalende.  

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 
• Levetid av midlertidig brakke anses å være overskredet ved bruk til undervisningsformål. 

Erstatning av dagens midlertidige løsning må prioriteres. 
• Fortrengningsventilasjon med innblåsning av friskluft i nedre del av rommene krever 

høyere friskluftstemperatur enn ved omrøringsventilasjon. Det anbefales at 
friskluftstemperaturen innreguleres til min. 19 grader for å unngå lokal diskomfort. 

• Systematisk funksjonstesting/reparasjon/utskifting av markiser over vestvendte vinduer. 
• Etablering av supplerende solavskjerming på sørvendte vinduer/glassfelt i bygning B og 
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D. 
• Gjennomføring av nærmere undersøkelser vedr. mulige støydempningstiltak i bygning A 

samt m.t.p. plassering av absorbenter på musikkrommet. 
• Utskifting av ytterdører til inngang A, F og G. Etablering av løsninger med vindfang for å 

unngå lokal diskomfort krever større inngrep. Installasjon av lokale varmeovner på 
innsiden over dørfeltene kan vurderes. 

c) Bygningsmessig og overflater 

• Tak var snødekte under befaringen. Tekkingen, trolig takpapp, antas å være av ulik alder og 
kvalitet. Det er ikke registrert indikasjoner på taklekkasjer, ei heller bruker er kjent med 
pågående lekkasjer gjennom takene. 

• Det var tidligere omfattende lekkasje gjennom taket over tilbygget i nordvest i bygning A 
(1957). Lekkasjen er stoppet og taket er bygget om. Gamle fuktskader er fremdeles synlige 
på deler av fasaden. Det kan fortsatt være høy fukttilstand i deler av konstruksjoner. 

• Vinduer er av ulik alder. De fleste vindusglass er fra 1980-tallet. Åpningsvinduer som ble 
funksjonstestet ved befaringen lot seg åpne/lukke uten problemer. Vinduer i korridor i 1. et. i 
bygning D (opprinnelig del) trenger generelt vedlikehold. Det samme gjelder flere vinduer i 
underetasje i bygning A og C. 

• Det er fuktskader på vestre grunnmur i bygning A (mediatek), noe som skyldes 
fuktinntrengning gjennom grunnmuren.  

• Det er registrert en del slitasjesymptomer på utvendige bygningsdeler. Dette gjelder 
råteskader på vindskier bygning C, noe avflassende maling og oppsprekking av pusslaget 
bygning C og påbegynnende korrosjon på stålbæring til tak over overdekket gangareal 
utenfor bygning D samt løsnede skruefester på kledningsplater samme sted. 

 

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 
• Detaljert tilstandskontroll på bygningsdeler i påbygget del i bygning A (lærernes 

arbeidsrom) m.t.p. generell fukttilstand. 
• Oppgraving langs vestre grunnmur i bygning A og etablering av drenssystem. Samtidig 

bør det sørges for at takvann ledes vekk fra bygning/til drenskum. 
• Generelle vedlikeholdstiltak på utvendige bygningsdeler (bygning A, C og D) bør ikke 

utsettes ytterligere. 

d) Sikkerhetsrelaterte forhold 

• Det kunne ved befaringen ikke fremlegges dokumentasjon på branncelleinndeling, evt. 
seksjonering, på konstruksjonenes brannmotstand og brannverntekniske installasjoner.  
Dette er påpekt ved tidligere brannsyn uten at forholdet er brakt i orden.  

• Vinduer nær terreng (mot skolegård og bygning A mot vest) kan medføre fare for 
glassbrekkasje/ulykkesskader for personer som oppholder seg inne i bygninger. Dette 
gjelder især kjellervindu bak hovedtrapp i bygning A. 
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• Flere plater (tung type) i nedforet himling er beskadiget og/eller er løse. Dette kan medføre 
fare for nedfall ved mindre mekanisk påkjenning. 

• Adkomstvei til skolegård og stier rund skolegården er bratte og var islagt ved befaringen. 
Dette medfører fare for fallulykker/personskade. 

• Det er ikke montert snøfang på tak rundt skolegård.  
• Det ble ved målinger i 1999 målt forhøyede radonverdier på deler av skolen. Tiltak som i 

ettertid ble satt i gang er dokumentert vellykket.   

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 

• Gjennomføring av brannteknisk tilstandsanalyse på skolen, samt fastsettelse av 
brannvernsstrategi og utarbeidelse av påkrevd brannvernsdokumentasjon. Bygningsmassen 
må deretter gjennomgås mht. oppfyllelse av kravene som er stilt. Flere tiltak må påregnes i 
denne forbindelsen. 

• Utskifting av glass (montasje av fysisk sikring) på kjellervindu bak hovedtrapp i bygning A. 
Vurdering av evt. sikringstiltak på andre vinduer nær terreng. 

• Utskifting av himlingsplater i bygning A. 
• Vurdere behov for snøfang på tak.  
• Vurdere om det er behov for nye radonmålinger.  

1.8.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Slattum skole er bygget i flere omganger og har litt varierende standard på 
undervisningsarealene. Bygningene er bygget sammen i en U-form og det er relativt lang vei fra 
den ene ytterkanten til den andre. Et mer kompakt anlegg ville vært å foretrekke. De lange 
avstandene gjør at skolen får en dårlig soneinndeling.  

Alle bygningene er relativt smale med ensidige korridorer, tradisjonelle klasserom, grupperom 
og spesialrom. Rommene er tradisjonelle i utforming og innhold, og skolen er ikke godt 
tilrettelagt for varierte arbeidsmåter og ulike gruppestørrelser. Dette kan det gjøres noe med ved 
ombygginger og omorganisering av funksjoner bygningsmassen. 

Skolen mangler storklasserom og enkelte av spesialrommene ligger avsides til for elevene fra 
deres klasserom. Dette gjør bl.a. biblioteket lite funksjonelt.  

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har 14 klasserom. I tillegg er tegneformingsrom og 
tekstilformingsrom tatt i bruk til klasserom. Det er også to 
klasserom i en Moelvenbrakke. Brakken er i svært dårlig stand, 
og regnes ikke som en del av skolearealet i denne vurderingen. 
Alle klasserommene er tradisjonelle, lukkede rom, som ligger 
langs ensidige korridorer. Rommene er fra 60 -70 m² store. 
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Etter tilsyn av brannvesenet, har skolen definert alle rom som egne brannceller og trafikkarealet 
kan derfor ikke brukes som læringsareal. Teknisk befaring i forbindelse med skolebehovsplanen 
stiller spørsmål om dette er tilfellet. Dette kan bekreftes eller avkreftes gjennom en brannteknisk 
tilstandsanalyse.  

Skolen har til sammen 9 grupperom, hvorav ett er fast i bruk til lesekurs. Alle ligger ved 
klasserom, og er dermed godt tilgjengelige, men inngang fra klasserom og ikke fra korridor 
avgrenser muligheten for andre å bruke rommene når de er ledige. 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Av spesialisert læringsareal har skolen mediatek/bibliotek, musikkrom, skolekjøkken, sløydsal 
og gymsal. 

Skolens mediatek/bibliotek ligger i et ombygd kjellerrom i underetasjen av bygg A. Plasseringen 
er upraktisk (langt fra klasserommene) og det er fukt i veggene. Rommet er for øvrig pent 
innredet med lesekroker, bord og stoler og 12 datamaskiner rundt runde bord. Det er også et 
matematikkrom/magasin (lite) og en lesesal med fire plasser i tilknyting til mediateket.  

Musikkrommet ligger i underetasjen av gymbygget (bygg B). Rommet er godt egnet til ulike 
aktiviteter (dans, drama, musikk). Det er også et øvingsrom og et lager i tilknyting til 
musikkrommet.  

Skolekjøkkenet ligger i underetasjen av den eldste delen av bygg D. Det er foldevegg inn mot 
tekstilformingsrommet som nå fungerer som klasserom. Skolekjøkkenet er tradisjonelt innredet 
med fire arbeidsstasjoner med spiseplass. Rommet er således ikke særlig egnet til annen bruk 
(gruppeundervisning etc.). Rommet brukes hovedsakelig til Mat og helse og av SFO, men også 
noe i praktisk matematikk.  

Bildene over viser (f.v.) biblioteket/mediateket, musikkrommet og skolekjøkkenet. 

Sløydsalen (98 m²) ligger også i 
underetasjen av den eldste 
delen av bygg D. Det er dør inn 
til klasserommet ved siden av 
(tidligere tegneformingsrom). 
Sløydsalen er tradisjonelt 
innredet med høvelbenker (se 
bilde), og det er et lagerrom (37 
m²) i tilknyting til rommet. Fra 
lagerrommet er det videre 

gjennomgang til lagerrom med keramikkovn. 

Skolen har en stor og fin gymsal (se bilde), med nedfellbar scene, som ble bygget ny i 1998 og 
ligger i 1.etg av bygg B. Selve salen er på 213 m². I tillegg er det et apparatrom (29,6 m²), et 
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stollager (14 m²) og et lite kjøkken (13 m²). Det er to gymgarderober med lærergarderober i 
samme etasje som gymsalen. Det er god standard både på gymsal og garderober. Utenfor 
gymsalen er det er bred gang som er innredet med bord og stoler. 

SFO 

SFO har en egen hovedbase i den nyeste delen av bygg D. 
Hovedbasen brukes ikke som klasserom, men benyttes til ulike 
formål og aktiviteter i skoletiden hver dag. Det sambruk mellom 
skole og SFO. For tiden er det av spesielle grunner sambruk av 
arealer mellom SFO og 5.trinn. Dette gir en del utfordringer 
siden 5.årstrinn ikke går på SFO, og har lengre skoledager enn 
de yngste elevene. 

 

AREAL FOR DE VOKSNE 

Arbeidsplasser for lærerne 

Lærernes arbeidsplasser er fordelt på tre arbeidsrom (30, 32 og 
33 m²), med 7, 8 og 10 arbeidsplasser på hvert. Rommene 
ligger i 2.etg av bygg A (det eldste bygget) og oppleves som 
noe trange. Det er liten plass til stasjonære datamaskiner. I 
tillegg til de tre arbeidsrommene er det ett arbeidsrom med 5 
ressursarbeidsplasser (18 m²). Samlet areal som er avsatt til 
lærerarbeidsplasser er litt lite i forhold til normen på 6m2 pr. 
arbeidsplass som er vanlig i dag. Det er vanskelige 
temperaturforhold i rommene; kaldt ved ventilasjonsrør og 

varmt ved ovn. Installering av ventilasjonssystem har også ført til at det har blitt veldig lytt 
mellom rommene. 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon ligger samlet i 2.etg av bygg C, og 
består av forkontor, kontor for rektor, ett kontor for to 
inspektører og kontor for SFO-leder. Rektors kontor er stort og 
fint. Kontoret til inspektørene og kontoret til SFO-leder har dør 
ut til gang/trapp hvor det tidvis er mye støy. Det er ikke ideelt 
for inspektørene å måtte dele kontor mht. telefoner, 
elevsamtaler og møter. Spesielt gjelder dette når skolen har så 
få møterom. Det er lytt mellom kontorene. Bildet viser 
inspektørkontoret. 

Personalrom 

Personalrommet ligger mellom administrasjonen og 
arbeidsrommene for lærerne. Rommet er på 72 m² og dermed 
stort nok til å kunne romme hele skolens personale. 
Personalrommet er lyst, med fin utsikt og møblert med stoler og 
bord. Det er noe vanskelig akustikk i rommet. 
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Møterom 

Skolen har to små møterom (9,5 og 18 m²), som også fungerer som grupperom. Begge 
rommene ligger ved personalrommet og arbeidsrommene for lærere. Det er problemer med at 
det er lytt. 

GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

Elevene har garderobe i korridor over hele skolen. Dette er 
ingen god løsning med tanke på innemiljø, og gjør det vanskelig 
å kunne bruke korridorene som læringsareal. I de nyere delene 
av skolen er det desentraliserte toaletter for elevene, her er det 
også noe bedre garderobeforhold. Det er for få toaletter ved 
SFO sin hovedbase. I bygg C er det tradisjonelle sentrale 
toaletter i underetasjen.  

 

For de voksne 

Det er en liten personalgarderobe med skap i korridoren ved det ene arbeidsrommet til lærerne, 
og en ved personalrommet.  Forholdene er ikke tilfredsstillende. 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen bruker gymsalen til samlingsrom. Her er det en nedfellbar scene og godt stollager. 
Skolen savner et storklasserom til å samle et helt trinn/større grupper i. 

Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten disponerer et rom i u.etg av bygg A, som brukes en gang i uken. 

Renhold 

Det er ikke bøttekott eller egen lagringsplass for vasketraller i bygg A og C. Vasketrallene lagres 
derfor i korridorer og lagre. Det er et vaskerom i u.etg av bygg A. Det er ikke heis i bygget, så 
mopper og vaskemidler må bæres mellom etasjene. Dette er ikke tilfredsstillende. Ellers er det 
bøttekott i de nyere delene av skolen. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester disponerer et rom i u.etg av bygg A. 

Lager 

Det er lite nærlagerplass på skolen. Korridoren ved personalrommet og arbeidsrommene til 
lærerne er tatt i bruk som lærerbibliotek og lagerplass. Det er et lite lager i trappeoppgangen i 
bygg A og under trapp i bygg C. Ellers er det fjernlagerplass i tilfluktsareal i bygg C, og i 
underetasjen av bygg D. 
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INVENTAR 

Det er nytt inventar med bord av lik høyde og god standard i de fleste klasserommene i bygg D. 
Klasserommene i bygg A og C har noe mer varierende utforming og standard på inventaret.  

1.8.9 Samlet vurdering 

Slattum skole har flere sammenhengende bygninger fra ulike tidsepoker. De eldste bygningene 
er fra 1934 og 1956/57, og den nyeste fra 1998. Skolen har også en midlertidig brakke som er i 
en dårlig forfatning og som etter hvert bør erstattes med et permanent bygg. Alle de andre 
bygningene har kvaliteter som gjør at de kan brukes i mange år, men spesielt de eldste delene 
kunne med fordel fått bedre tilrettelegging for varierte arbeidsmåter og gruppestørrelser og 
bedre elevgarderober.  

Slattum har et relativt høyt bruttoareal pr elev på 13,3 m². Dette henger bl.a. sammen med at 
skolen har mange og lange korridorer, samt en del unyttbare arealer i kjeller.  

I forbindelse med eventuelle ombygginger bør det utarbeides en helhetlig plan for plassering av 
ulike funksjoner i skoleanlegget og bedre soneinndeling og arealutnyttelse i anlegget, slik at 
hele anlegget blir mer funksjonelt.  Ved en eventuell påbygging bør en søke å etablere en mer 
kompakt løsning, men dette kan bli vanskelig dersom en samtidig skal unngå å redusere 
uteområdet mellom bygningene i særlig grad. Bygningene på Slattum er heller ikke egnet for 
påbygging i høyden. 
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1.9 ULVERUD SKOLE 

Skoletype:  Barneskole 1.-7.årstrinn  

Kapasitet:   430-450 elever 
Brutto bygningsareal:  5608 m2 

Tomteareal:   32 700 m² 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   484 elever 
Antall barn i SFO:  200 barn 
Pedagogisk personale:  33 personer/  

    32 årsverk  
Andre ansatte:  26 personer/ 
    13 årsverk 
 

1.9.1 Lokalisering og opptaksområde 

Skolen ligger i den sørlige delen av kommunen og har grense mot Slattum skole i vest og 
Holumskogen i sør. I år med store elevkull justeres inntaksgrensene mellom Ulverud og Slattum 
i henhold til skolenes kapasitet. 

1.9.2 Bygninger 

Skolens bygningsmasse består av to separate skolebygninger med 100 meters avstand; 
Grendeskolen for 1.-3. årstrinn og Storskolen for 4.-7. årstrinn. Grendeskolen ble bygget i 1977, 
men ble renovert i 2003/04. Storskolen ble bygget i 1999. Begge bygningene består av en 
hovedetasje med underetasje, men på storskolen er det også to undervisningsfløyer som bare 
har ett plan. Skolen har også en utebod. 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Storskolen 1.etg: 1 datarom, 1 spes.ped.grupperom, et 
sambruksrom skole/SFO, SFO-base og 
administrasjon og personalareal. 

U.etg: 12 klasserom, 12 grupperom, bibliotek, 
sløydsal, gymsal m/garderober, forsterket 
avdeling. 

1999 3853 m² 

Grendeskolen 1.etg: 8 klasserom, 4 grupperom, SFO-
fellesareal og kjøkken, bibliotek, gymsal, 
inspektørkontor, møterom/skolehelsetjeneste, 
2 garderober, desentraliserte toaletter. 

U.etg: 1 klasserom, 2 gymgarderober, 
personalareal og lager. 

1977 1755 m² 
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1.9.3 Tomt og uteområde 

Uteområdet på Ulverud skole er tilrettelagt med en stor grusbane, en liten grusbane, asfaltert 
plass med basketballkurver, klatrestativ, lekeapparater, hinderløype og sittegrupper. Deler av 
uteområdet, utenfor den forsterkede avdelingen, er spesielt lagt til rette for funksjonshemmede.  

Pga. det høye elevtallet skulle skolen gjerne hatt flere elevaktiviteter i uteområdet. Skolen 
ønsker å få utarbeidet en helhetlig plan for uteområdet.  

I tillegg til uteområdene ved skolen, brukes skogsområder, friområder og skøytebaner utenfor 
skolens område som alternative læringsarenaer for uteaktiviteter/uteskole. Boligbygging og 
mange skråninger begrenser mulighetene noe for å kunne utnytte områdene nær skolens egen 
tomt. 

1.9.4 Skolens kapasitet 

Storskolen ble opprinnelig bygget som en 2-parallellers barneskole for 392 elever, mens 
grendeskolen var en 1-parallellers barneskole for maksimalt 196 elever. Slik vi vurderer det bør 
ikke skolen samlet sett ha særlig mer enn 430-450 elever. 

1.9.5 Brukere av anlegget 

Skolen har ingen andre brukere på dagtid.  

På ettermiddags/kveldstid fire dager i uka leies gymsalene på begge skolene ut til organiserte 
aktiviteter for barn. En kveld i uka står gymsalen til skolens disposisjon. Det er noe utleie til 
organiserte aktiviteter for barn. 

1.9.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Elevene på den forsterkede avdelingen på skolen har tilhørighet i grupper. Hele anlegget er 
godt tilrettelagt for alle. Det er heis i begge bygg og døråpnere mange steder. Det er 2 
klasserom med teleslynge på grendeskolen. Dette savnes på storskolen. Det er HC-WC og 
stellerom på storskolen, men ikke på grendeskolen. Det er behov for oppgradering av gangveier 
utendørs, slik at forflytting med rullestol skal være mulig også vinterstid. 

1.9.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

GENERELT 

De to bygningene til Ulverud skole er oppført med ca. 20-års tidsmellomrom. Materialvalg, 
utførelse og kvaliteter, både innvendig og utvendig, varierer således betydelig.  
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Fremlagt tegningsdokumentasjon på anlegget vurderes ikke å være tilfredsstillende for effektiv 
drifting og forvaltning av eiendommen. Plantegninger på anlegget forelå kun delvis ved 
befaringen. Det bør gjøres endringer slik at det blir samsvar mellom systembetegnelser og 
romnummer.  

Brannteknisk dokumentasjon på anlegget er kun delvis fremlagt ved vår befaring. Forholdet 
rundt manglende dokumentasjon er også påpekt ved brannsyn i 2005. Manglende brannteknisk 
dokumentasjon bør fremskaffes snarest. Samtidig må det utredes hvilken personbegrensning 
som gjelder ved bruk av gymsalen i begge bygninger til felles møter, juleavslutninger etc.  

STORSKOLEN 

Storskolen har vært i drift i åtte år og har gjennomgående god standard og teknisk tilstand.  
Befaringen på Storskolen er derfor kun gjennomført på et svært overordnet nivå. 

Følgende punkter ble notert ved befaringen: 
• Det er indikasjoner på utilsiktet dilatasjon og/eller lokale setninger i begge plan i nordre del 

av bygningen. I rom A.231, 248 og 249 (øvre plan) er det registrert sprekkdannelser i gulv 
og vegger. Trolig tilsvarende skade er synlig under gulvbelegget i rom A.209. I nedre plan er 
det horisontal oppsprekking i flislagt vegg ved siden av trapp. Skadene i begge plan antas å 
ha samme årsak. Det ble opplyst at skadene har kommet gradvis og at utviklingen startet 
allerede rett etter åpningen av skolen. Skadeårsaken kunne ikke fastslås ved befaringen. 
Det er behov for å få tilgang til utførelsestegninger og mer detaljert undersøkelse for å få 
avklart skadeårsak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Tidligere problemer mht. temperaturstyring på skolen er under utbedring. 
• Støyproblemer fra ventilasjonsanlegg i gymsalen er ikke løst, noe som bør utredes. 
• Veier, stier og plasser rundt skolen, inkludert skolegård, var islagt ved befaringen, dette til 

tross for at det var blitt strødd dagen i forveien (opplyst ved befaringen). Det var stor fare for 
fallulykker/personskade i det bratte terrenget rundt skolen. 

• Det ble opplyst at det er tungvint å drifte uteområdet vinterstid. Snømåking på skolegården 
blir vanskeliggjort pga. begrenset adkomst til atriet. 

• Det ble opplyst at det ved nedbør stedvis er stort overvannstilsig til området på grunn 
terrengarronderingen rundt skolen. 

• Det er opplyst at skolen ble bygget på en steinfylling og at det tidligere ble målt forhøyede 
radonverdier i steinfyllingen. Rutinemessige kontrollmålinger bør foretas med faste 
intervaller. 
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GRENDESKOLEN 

Bygningskonstruksjoner og overflater 

• Fundamentering:  Det antas at bygningen er løsmassefundamentert. 
• Grunnmur og etasjeskiller: Betong 
• Bæresystemer: Bjelker av limtre på søyler plassert i hhv. inner- og yttervegger. 
• Yttervegger: Trekonstruksjoner, utvendig malt/beiset panel. 
• Gulv og himlinger: For det meste heldekkende banebelegg i undervisnings-/arbeidsrom og 

fellesarealer, vinylfliser i enkelte rom. Nedforet himling i de fleste rom.                  
• Tak: Flatt tak, innvendige taknedløp. 

Registreringer / tilstandsvurdering                                                                     

a) Tekniske installasjoner 

• Skolen har utelukkende elektrisk oppvarming.  
• Det elektriske anlegg i 1. etasje er blitt oppgradert i den senere tid. El.-anlegget i 

sokkeletasjen er hovedsakelig fra byggeåret. 
• I tillegg til hovedaggregatet (1993), er det installert egne ventilasjonsanlegg som betjener 

hhv. personalavdelingen og østre klasserom/garderobe i sokkeletasje. Garderobe, rom 
2C.01, og korridor, rom 2C.19, er uventilert.  

• Nytt brannalarmanlegg ble installert for ca. fem år siden.  

b) Innemiljørelaterte forhold 

• Det er registrert fuktig inneklima/lukt i garderobe, rom 2C.01, og innestengt luft i korridor, 
rom 2C.19. Begge rom er uventilert.  

 

 

 

 

 

• Inneluftkvalitet og temperaturforhold ved skolen har i perioder ikke vært gode nok. Anbud 
pågår for å få stabilisert dette.. 

• Det er installert utvendige persienner på vinduer mot sørøst og nordøst. Det er opplyst at 
solvarmeinnslipp ikke utgjør noe problem ved skolen. 

• Det er mangelfull belysning i gymsalen. 
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Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 
• Ventilasjonsanleggene ved skolen regnes med å ha en teknisk levetid på 15 til 20 år. 

Hovedanlegget har vært i drift i 15 år. Det anbefales en gjennomgang på alle 
ventilasjonsanlegg. Samtidig må det sørges for at uventilerte områder i 1. et. enten blir 
knyttet til hovedanlegget eller blir tilfredsstillende ventilert gjennom egne anlegg.  

• Kontroll av originale el.-installasjoner (sokkeletasje) samt nødvendig utskifting/ 
oppgradering. 

• Gjennomføre lysmålinger i gymsalen og supplere med nødvendige tilleggsarmaturer. 
 

c) Bygningsmessig og overflater 

• Taket var snødekt under befaringen og ble derfor ikke besiktiget. Tekkingen er av ukjent 
alder. Det er ikke registrert indikasjoner på taklekkasjer, ei heller bruker er kjent med 
pågående lekkasjer gjennom takene. 

• Ytterdører i sokkeletasjen (vindfang og garderobe 1A.03) er originale, er delvis fuktskadet 
og ikke beskyttet mot værpåkjenninger. Disse er modne for utskifting. 

• Det er registrert svake til middelssterke slitasjesymptomer på gulv- og veggoverflater 
generelt, samt på noen innerdører. Dette gjelder især i sokkeletasje. 

• Terrenget på skolegården (sør for Seljeveien) heller mot bygningen. Dette medfører at 
overflatevann samler seg ved inngangssonen. 

 

 

 

 

 

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 
• Utskifting av originale ytterdører i sokkeletasjen. 
• Gjennomføring av detaljert funksjonskontroll på vinduer og dører samt tilstandskontroll 

på gulv- og veggoverflater mht. slitasje/renholdsvennlighet og estetisk tilstand. 
Utarbeidelse av plan for generelt vedlikeholdsarbeid ved skolen. Planen bør ha 
tidsperspektiv på fem år. 

• Vurdere tiltak for bedre overvannshåndtering på skolegården. 
 

d) Sikkerhetsrelaterte forhold 

• Skolen mangler dokumentasjon på helhetlige branntekniske løsninger, se over.  
• Adkomstvei til skolegård og stier rund skolegården er bratte og var islagt ved befaringen. 

Det er stor fare for fallulykker/personskade.  

Tiltak: 
De mest prioriterte tiltakene er: 
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• Gjennomføring av brannteknisk tilstandsanalyse på skolen, samt fastsettelse av 
brannvernsstrategi og utarbeidelse av påkrevd brannvernsdokumentasjon. Bygningsmassen 
må deretter gjennomgås mht. oppfyllelse av kravene som er stilt. Flere tiltak må påregnes i 
denne forbindelse. 

  

1.9.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Grendeskolen og Storskolen er plassert såpass langt fra hverandre at Ulverud skole ikke 
fremstår som et enhetlig skoleanlegg. Dette kan oppleves som et problem i den daglige driften. 
Det er i utgangspunktet ikke noe problem at en skole består av flere skoler i skolen, men det 
kan bli et problem når avstandene mellom delene blir for stor.  

Enkelte funksjoner, som for eksempel gymnastikksal og personalfunksjoner, legger samlet sett 
beslag på et større areal enn på skoler av tilsvarende størrelse fordi de finnes i begge 
bygningene. Dette gir dårlig arealøkonomi for kommunen.  

Begge skolebygningene har store og fine klasserom. Grendeskolen kunne med fordel hatt noen 
flere grupperom. På storskolen, der de eldste elevene er, er egne spesialrom et savn. En 
såpass stor skole som Ulverud burde hatt flere spesialrom. Det byr på store utfordringer å ha 
nødvendig materiell til praktisk/estetiske fag og naturfag tilgjengelig i alle klasserom.  

ALLMENT LÆRINGSAREAL 

Skolen har til sammen 21 klasserom og 16 grupperom. 

Det er 12 klasserom fordelt på to fløyer i underetasjen på 
storskolen, og 1 klasserom i 1.etg (sambruk skole og SFO). Alle 
klasserommene er lukkede rom, men de er store og fine og har 
kjøkkenkrok og tilhørende grupperom med inngang fra 
klasserommet. Det er glassfelt i veggen mellom grupperom og 
klasserom, noe som gir bedre muligheter for fleksibel bruk av 
grupperommet. Det er kun inngang til grupperommet fra 
klasserommet. Bildet øverst til venstre viser en typisk base, 
med kjøkkenkrok og glassfelt inn til grupperom i bakkant av 
bildet. 

På grendeskolen er det 9 klasserom av noe ulike størrelse (58-
67 m²). 8 av klasserommene ligger i 1.etg, mens ett ligger i 
u.etg. Også på grendeskolen er rommene tradisjonelle, lukkede 
rom langs korridor/trafikkareal. Det er to små (7 m²) og to litt 
større (20 m²) grupperom i 1.etg. Grupperommene er 
tilgjengelige fra trafikkareal/SFO-fellesareal. Bildet nederst til 
venstre viser et av klasserommene på grendeskolen. 

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL  

Av spesialisert læringsareal har skolen to små bibliotek, et datarom, en liten sløydsal og to 
gymsaler med garderober. Da storskolen ble programmert og tegnet ble en del av det 
spesialiserte læringsarealet trukket inn i basearealet, og skolen har derfor få rene spesialrom. 
Dette opplever skolen som et problem i dag. 

Det er et lite bibliotek (31 m²) på grendeskolen. Rommet er innredet med bord, stoler og sofaer. 
Det var opprinnelig ikke planlagt noe eget bibliotek på storskolen, men det har i ettertid blitt satt 
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opp vegger i et større trafikkareal i underetasjen av bygget, og innredet et bibliotek her. Rommet 
har ikke vinduer. Det er et stort datarom i 1.etg på storskolen. Rommet er utformet på samme 
måte som klasserommene i dette bygget, med kjøkkenkrok og grupperom.  

Bildene under viser datarommet, biblioteket  og sløydsalen på storskolen. 

Sløydsalen ligger i underetasjen av storskolen. Rommet er smalt og litt trangt, og er tradisjonelt 
innredet med høvelbenker (bilde til venstre). Det er dør ut, slik at materialer lett kan bringes inn. 

Det er en stor og fin gymsal med garderober i u.etg av 
storskolen, og en liten gymsal med garderober på 
grendeskolen. Gymsalen på storskolen har scene og 
apparatrom (bildet). Det er stollager under scenen. Gymsalen 
på grendeskolen har en mindre scene med trapp i forkant. Det 
er god standard på garderobene på Storskolen, mens 
garderobene på Grendeskolen trenger oppgradering.  

 

FORSTERKET AVDELING 

Ulverud har en forsterket avdeling. Avdelingen er lokalisert i 
u.etg av storskolen, og består av allrom, stue, sanserom og 
stellerom/bad. Avdelingen er spesialutstyrt i forhold til brukernes 
behov. Uteområdet ved avdelingen er også delvis tilrettelagt 
med lekeapparater for bevegelseshemmede. Elevene her har 
mye personlig utstyr, som rullestoler, traller, ståstativ etc. 
Skolen mangler lagerkapasitet for den forsterkede avdelingen, 
som har stort lagringsbehov for mye utstyr. 

 

SFO 

SFO har en stor base i 1.etg av storskolen og en mindre base i 
sambruk med skolen på grendeskolen. 1.årstrinn har SFO 
delvis på grendeskolen, mens 2.-4.årstrinn har SFO på 
storskolen. Elevene på 1.-3. årstrinn må dermed ha garderobe 
to steder. 

SFO-basen på storskolen består av et stort oppholdsrom og 
flere mindre rom, samt kjøkken. På grendeskolen består SFO-
basen av et sambruksrom i åpen løsning og et lite kjøkken. Det 

er enkelte utfordringer knyttet til luftkvaliteten i sambruksrommet til 1.årstrinn og SFO, samt til at 
SFO er delt mellom to bygg. Forholdene for SFO er for øvrig svært gode. 
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AREAL FOR DE VOKSNE 

Arbeidsplasser for lærerne 

På storskolen er arbeidsplassene til lærerne 
på 4.-7.årstrinn er fordelt på 7 små teamrom 
på ca 12 m². Arbeidsrommene ligger langs 
en korridor/gang med lager/kopi og 
samarbeidsbord, og er trange ift antall 
arbeidsplasser. Det er lite plass til 
oppbevaring/lager. Bildet til venstre viser et 
arbeidsrom på storskolen. 

På grendeskolen er det 2 arbeidsrom (42 m² og 24 m²) for lærerne på 1.-3.årstrinn. Her er det 
rimelig god plass i det ene rommet, mens det er trangt i det andre. Luftkvaliteten blir dårlig når 
det er mange i rommene. Bildet over til høyre viser det store arbeidsrommet på grendeskolen. 

Skolens administrasjon 

Skolens administrasjon som er samlet i 1.etg av storskolen, 
består av forkontor, kontor for rektor, kontor for inspektør og 
kontor for SFO-leder. Det er også ett inspektør-
/avdelingslederkontor på Grendeskolen. Forholdene for 
administrasjonen er svært tilfredsstillende.  

 

 

Personalrom 

Personalrommet på storskolen ligger mellom administrasjonen 
og lærerarbeidsplassene. Rommet brukes også til møterom for 
større møter, og er stort nok til å kunne romme hele skolens 
pedagogiske personale.  

Det er et mindre personalrom på grendeskolen. Dette rommet 
brukes også som møterom/samarbeidsrom for teamene som 
holder til på grendeskolen. 

Møterom 

Det er et møterom på 19 m² i administrasjonsarealene på 
storskolen, og et kombinert møterom/ rom for 
skolehelsetjenesten på grendeskolen. Skolen har behov for økt 
møteromskapasitet. 
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GARDEROBER OG TOALETTER 

For elevene 

På storskolen har elevene garderober i korridorene, mens det 
er egne garderober på grendeskolen. Det er noe trangt ift at alle 
elevene skal ha sin egen garderobeplass. Det er toaletter flere 
steder i anlegget. Toalettforholdene er tilfredsstillende. 

 

 

For de voksne 

Det er to store og en liten personalgarderobe i 1.etg på 
storskolen. De store garderobene er utstyrt med to toaletter, 
knagger og låsbare skap.  

 

 

 

ANDRE FUNKSJONER/ROM 

Kantine/samlingsrom 

Skolen har ikke eget samlingsrom, men bruker gymsal med scene til dette formålet. På grunn 
av brannsikkerhet (rømningsveier) kan ikke hele skolen samles i gymsalen samtidig. 

Skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten disponerer et rom (15 m²) på grendeskolen. Dette rommet brukes også 
som møterom. 

Renhold 

Skolen har renholdssentral/vaskerom og nok bøttekott i begge bygg. 

Vaktmester/byggeiers rom 

Vaktmester har kontor i administrasjonen og lager/verksted på begge skoler. 

Lager 

Det er litehensiktsmessig lagerplass, både på storskolen og på grendeskolen. Dette er en 
utfordring når mye utstyr skal lagres, spesielt siden skolen ikke har så mange spesialrom og 
derfor må lagre utstyr til for eksempel musikk, kunst og håndverk og naturfag slik at det er 
tilgjengelig for alle. Skolen har verken kjeller eller loft til fjernlagring. 
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INVENTAR 

Det er relativt nytt inventar med god standard på storskolen. På grendeskolen er det mer variert 
inventar, med noe nytt og mye gammelt. 

1.9.9 Samlet vurdering 

Ulverud skole er den største skolen i Nittedal. Den har i dag også litt flere elever enn den 
strengt tatt har plass til. Anlegget består av et småskolebygg/”grendeskolen” (renovert i 2003) 
og et storskolebygg fra 1999. Avstanden mellom bygningene gjør at skolen i fremstår som to 
separate enheter. Bygningsstandarden er relativt bra, men det eldste bygget har behov for noe 
oppgradering av tekniske anlegg, skifting av ytterdører og oppussing på innvendige overflater.  

Skolen har store klasserom men få spesialrom. Det ligger godt tilrette for å kunne øke 
funksjonaliteten og fleksibiliteten i bygningene ved ombygginger. Det vil derfor være ønskelig å 
få gjennomført enklere ombygginger for å få flere spesialrom på storskolen og mer fleksible 
læringsarealer i begge byggene (mer variasjon i romstørrelser og mindre korridorer). 
Garderobeforholdene for eleven på storskolen bør også bedres. 

Det bør utarbeides en helhetlig plan for uteområdet på skolen. 
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1.10 LI SKOLE 

Skoletype:  Ungdomsskole 8.-10.årstrinn  
Kapasitet:   540 elever ? 
Brutto bygningsareal:  4900 m2 (ekskl. idrett) 
Tomteareal:   34.500 m²  
 ( i tillegg kommer 31.800m2 til 2 fotballbaner m.m.) 

Nøkkeltall for skoleåret 2007/08:  

Antall elever:   420 elever 
Pedagogisk personale:  43 personer 
Andre ansatte:  5 personer 
       
Li skole er midt i et byggeprosjekt. Det er ikke gjort noen befaring på skolen siden eksisterende 
bygg skal totalrenoveres, men det er foretatt møte med rektor som orienterte om planene for 
den nye skolen. Beskrivelsen under er meget kortfattet og beskriver den nye Li ungdomsskole 
slik den var planlagt pr desember 2007. 

1.10.1 Lokalisering og opptaksområde 

Li ungdomsskole ligger i den sørlige delen av kommunen og mottar elever fra Holumskogen 
skole, Ulverud skole og Slattum skole. 

1.10.2 Bygninger 

Skolen får 3 nye elevpaviljonger i 2008; en til hvert årstrinn. Eksisterende skolebygg skal 
totalrenoveres og ombygges i 2009.  

 

Bygning Innhold Byggeår Bruttoareal

Hovedbygg/ 
administrasjonsbygg 

Administrasjons- og personalareal, 
spesialisert læringsareal, 
samlingsrom. 

Totalrehabilitert 
2009 

2570 m² 

Basepaviljonger        
(3 stk) 

Hver paviljong inneholder: 

2 fleksible undervisningsarealer, 2 
lukkede klasserom, ett auditorium, 
ett lite bibliotek, ett lite rom med 
lærerarbeidsplasser, lager og 
elevgarderober. 

2008 (nybygg) 3x 860 m² 

Li hallen og badet som ligger på skoleområdet og som skolen bruker til kroppsøving, har et 
samlet bruttoareal på ca. 3500 m2. 

 

 

 71



 
VEDLEGG TIL SKOLEBEHOVSPLAN NITTEDAL KOMMUNE 2008-2020

 72

1.10.3 Tomt og uteområde 

Skolen har en stor tomt. Ny utendørsplan var ikke klar under befaringen i desember 2007, men 
skolen kunne opplyse at de foreløpige planene så bra ut. 

I tillegg til egen tomt benytter skolen seg av skogen og marka til sosiale aktiviteter og aktiviteter i 
fagene kroppsøving og mat og helse. Skolen disponerer også kunstgressanlegget til 
Gjelleråsen IF både til kroppsøving og som uteområde i friminuttene. 

1.10.4 Skolens kapasitet 

Skolen er opplyst å ha en kapasitet på 540 elever, men den bør kanskje ikke ha særlig mer enn 
450 elever slik vi ser det. Det er størrelsen på paviljongene som eventuelt vil være begrensende 
for kapasiteten. Hovedbygget ser ut til å være dimensjonert for et høyere elevtall. 

1.10.5 Brukere av anlegget 

Skolen har ingen andre brukere på dagtid.  

På kveldstid bruker skolekorpset flere rom hver mandag og onsdag. 

1.10.6 Tilrettelegging for alle (universell utforming) 

Den nye skolen vil bli tilgjengelig for alle (universelt utformet). 

1.10.7 Vurdering av anleggets tekniske tilstand og påpeking av 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov 

Det forutsettes at den nye og ombygde skolen har en god teknisk tilstand og tilfredsstiller 
dagens lover og regler for skolebygg. 

1.10.8 Vurdering av anleggets egnethet som skoleanlegg 

Det er ikke riktig å felle en endelig dom over anleggets egnethet som skoleanlegg før 
byggearbeidene er ferdig og anlegget er tatt i bruk. Ut fra tegningene har vi likevel valgt å 
kommentere følgende: 

Elevenes basearealer vil nok kunne fungere godt hvis de ikke blir overfylt med elever og brukes 
på riktig måte, men dette vil også kreve en omlegging av den tradisjonelle 
klasseromsundervisningen som skolen har vært vant til fram til nå. Det vil muligens oppleves 
som en ulempe at elevene må ut og over i et annet bygg for å komme på spesialrom. Denne 
forbindelsen vil heller ikke bli tørrskodd, og det vil dermed komme utfordringer mht rene soner 
og bruk av innesko, samt medføre behov for garderobeplass flere steder (se kap 3). 

Den nye skolen er planlagt med 2 tradisjonelle heimkunnskapsrom. Vi ser ikke behov for mer 
enn ett skolekjøkken, og ville helst sett at dette ene kjøkkenet ble utformet som et storkjøkken/ 
produksjonskjøkken i tilknytning til en kantine. Slik det nå er tegnet ligger ingen av 
kjøkkenrommene i direkte tilknytning til samlingsrommet, som også vil være et naturlig 
kantinerom. Arealet i det andre kjøkkenet hadde nok kommet skolen langt mer til nytte hvis det 
f.eks. hadde vært brukt til en utvidelse av paviljongene. 

Øvrige spesialrom ser greie ut. Et større sentralt bibliotek nær basearealene ville nok vært 
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ønskelig dersom en hadde valgt et annet konsept enn en skole med 3 frittstående paviljonger. 

Administrasjons- og personalarealene ser fine ut, men det er stor avstand fra de almenne 
læringsarealene i paviljongene og lærerarbeidsplassene.  

Skolen har tilfredsstillende forhold til kroppsøving i Li hallen og badet. 

1.10.9 Samlet vurdering 

Skolen vil etter utbygging og renovering få tidsmessige lokaler som vil gi gode 
rammebetingelser for skolevirksomheten. Løsningen som er valgt med frittstående paviljonger til 
elevenes basearealer vil gi noen utfordringer mht. rene soner og bruk av innesko. Dersom det 
ikke er for sent vil vi anbefale omprosjektering av de deler av hovedbygget som omfatter 
skolekjøkken og samlingsrom/musikk/kantine. 
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